

รายละเอียดการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม

(จากเงินสะสม)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม (จากเงินสะสม)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จากเงินสะสม)			งบรายจ่าย					
ครั้งที่	วันที่	เลขที่หนังสือ	จำนวนเงิน	งบบุคลากร	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
1	9 ม.ค. 62	ศธ 64.02/ว0049	2,948,600.00	-	90,500.00	2,719,800.00	138,300.00	-
2	2 เม.ย. 62	ศธ 64.02/ว0405	99,600.00	-	43,200.00	56,400.00	-	-
3	30 เม.ย. 62	ศธ 64.02/ว0498	1,867,300.00	-	-	1,021,500.00	-	845,800.00
4	29 ส.ค. 62	อว 8202.02/ว0982	130,000.00	-	130,000.00	-	-	-
5	12 ก.ย. 62	อว 8202.02/ว1030	1,246,000.00	-	1,246,000.00	-	-	-
รวม			6,291,500.00	-	1,509,700.00	3,797,700.00	138,300.00	845,800.00
ร้อยละ			100.00	-	24.00	60.36	2.20	13.44

งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติมจากเงินสะสม ต้นปีงบประมาณ 101,601,300.00

งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติมจากเงินสะสม ระหว่างปีงบประมาณ 6,291,500.00

รวมงบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติมจากเงินสะสม 107,892,800.00



### บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายแผนงาน โทร.(61) 7801

ที่ ศธ 64.02/ว๐๐49

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินสะสม

เรียน กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินสะสมหน่วยงาน (รายละเอียดดังแนบ)

ฝ่ายแผนงานจึงส่งรายละเอียดการอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินสะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) จากเงินสะสม

แผนงาน/โครงการ/หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติม	หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	2,948,600	
แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,500,000	
ผลผลิต : ผลงานทำบุญประดิษฐ์วัฒนธรรม	2,500,000	
กิจกรรม : ส่งเสริมการทำบุญประดิษฐ์ศิลปะและวัฒนธรรม	2,500,000	
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	2,500,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ทางเดินหลังคาคกลม)	2,500,000	
แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	448,600	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	310,300	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	310,300	
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	310,300	
ค่าตอบแทนให้สอยและวัสดุ	90,500	
- ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (ค่าซ่อมตู้ดูดไอสารเคมี, ค่าซ่อมแม่แบบลิ้นอะไหล่เครื่องกลั่นในโตรเจน)	90,500	
ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	219,800	
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง	70,500	
- เครื่องสำรองไฟ จำนวน 10 เครื่อง	25,500	
- โดรน (Drone) จำนวน 1 เครื่อง	24,600	
- ฝ้าม่านพร้อมติดตั้งอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	99,200	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	138,300	
สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์	138,300	
เงินอุดหนุนทั่วไป	138,300	
- โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งร่วมสมัย ซึ่งแชมป์ภาคได้ครั้งที่ 2)	138,300	





### บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายแผนงาน โทร. (61) 7801  
ที่ ศธ 64.02/10405 วันที่ 2 เมษายน 2562  
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินสะสม  
เรียน กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินสะสมหน่วยงาน (รายละเอียดดังแนบ)

ฝ่ายแผนงานจึงส่งรายละเอียดการอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินสะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


๐๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) จากเงินสะสม

แผนงาน/โครงการ/หมวดรายการจ่าย	งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติม	หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	99,600	
แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	99,600	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	99,600	
กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	99,600	
สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง	99,600	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	43,200	
- ค่าวัสดุ	43,200	
ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	56,400	
(โต๊ะบาร์พร้อมเก้าอี้ ชุดโต๊ะสนมมสี่ไม้สักพร้อมเก้าอี้ และโปรเจคเตอร์)	56,400	





### บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายแผนงาน โทร. (61) 7801

ที่ ศธ 64.02/ว 0498 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินสะสม

เรียน กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินสะสมหน่วยงาน (รายละเอียดดังแนบ)

ฝ่ายแผนงานจึงส่งรายละเอียดการอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินสะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๐๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) จากเงินสะสม


แผนงาน/โครงการ/หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติม	หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	1,867,300	
แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,867,300	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,532,300	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	686,500	
สำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์	686,500	
คำครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	478,900	
- หม้อต้มฆ่าเชื้อไฟฟ้าอัตโนมัติ (Autoclave) 1 ชุด	75,000	
- แคลอรัมิเตอร์ 1 ชุด	10,700	
- ชุดทดลองคลื่นน้ำ 1 ชุด	10,700	
- ชุดทดลองการสะท้อนและหักเหของแสง 2 ชุด	21,400	
- ชุดฟอสซิล 1 ชุด	17,200	
- IR Thermometer 1 ชุด	10,700	
- Diode Laser and Precision Diffraction Slits 1 ชุด	31,500	
- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ 1 ชุด	26,400	
- เครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	31,000	
- ฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน 6 ชุด	87,000	
- ระบบอ่างล้างตัว พร้อมระบบบำบัดและน้ำทิ้ง 6 ชุด	27,000	
- ตั้งดับเพลิงชนิดเหลวระเหย ขนาด 15 ปอนด์ 6 ถัง	18,600	
- เครื่องพิมพ์สามมิติ 1 เครื่อง	89,400	
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง	4,300	
- โต๊ะสี่เหลี่ยมคางหมูพร้อมเก้าอี้ 4 ชุด	18,000	





การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) จากเงินสะสม

แผนงาน/โครงการ/หมวดรายการจ่าย	งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติม	หมายเหตุ
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท</b>	207,600	
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการอาคารถูปฏิบัติการพิษศาสตร์	35,000	
- กั้นห้องกระจกอคูมิเนียมและบานสวิง	15,000	
- ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนเพาะชำคณะวิทยาศาสตร์	157,600	
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	845,800	
<b>สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง</b>	845,800	
<b>รายจ่ายอื่น</b>	845,800	
- โครงการปรับปรุงพื้นที่สำหรับบริการนิสิต Smart Learning	845,800	
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>	335,000	
<b>กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์</b>	335,000	
<b>สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์</b>	335,000	
<b>ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</b>	89,900	
- เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	89,900	
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท</b>	245,100	
- ปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนหลักสูตรศิลปประกอบการแบบ	245,100	





### บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายแผนงาน โทร. (61) 7801

ที่ อว 8202.02/จ 0982 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินสะสม

เรียน กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินสะสมหน่วยงาน (รายละเอียดดังแนบ)

ฝ่ายแผนงานจึงส่งรายละเอียดการอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินสะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) จากเงินสะสม

แผนงาน/โครงการ/หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติม	หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	130,000	
แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	130,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	130,000	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	130,000	
สาขาวิชาทัศนศิลป์	130,000	
ค่าตอบแทนโฆษณาสื่อและวัสดุ	130,000	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เตาเผาไฟฟ้า)	130,000	





### บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายแผนงาน โทร. (61) 7801

ที่ อว 8202.02/จ 1030 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินสะสม

เรียน กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินสะสมหน่วยงาน (รายละเอียดดังแนบ)

ฝ่ายแผนงานจึงส่งรายละเอียดการอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินสะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) จากเงินสะสม

แผนงาน/โครงการ/หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติม	หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	1,246,000	
แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,246,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,246,000	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ภาคสมทบ	1,246,000	
สาขาวิชาการบัญชี	977,900	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	977,900	
- ค่าสอน	977,900	
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่	268,100	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	268,100	
- ค่าสอน	268,100	



รายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการกันเงินไว้เบิกเหลือมีปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เพิ่มเติม

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ลำดับ กันเงิน	แผนงาน/ผลผลิต/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		ที่ สัญญา	ครบกําหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่เบิกกันเงินเหลือมีปี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ					
	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	196,315,112.00	-	196,315,112.00					
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	196,198,000.00	-	196,198,000.00					
	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	541,000.00	-	496,000.00					
	ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยและอุปกรณ์ (ประเภทอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สํารองไฟฟ้า และ อุปกรณ์สื่อสาร)	496,000.00	-	496,000.00	สท.21/2562	27-ธ.ค.-62	สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)		BGN00020200063100030
1	ค่าสอนเกิน ปีการศึกษา 2562 (อ.ดร.อภิรดี 22,500.00 บาท และอ.ทวีศักดิ์ 22,500.00 บาท)	45,000.00	-	45,000.00			สำนักงานคณะกรรมการและบริหารธุรกิจ		BGN00020200063100031
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ หน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	195,657,000.00	-	195,657,000.00					
3	ค่าต่อเติมอาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา	75,013,000.00	-	75,013,000.00	สท.25/2562	25-ม.ค.-63	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN00020200063100032
4	ค่าต่อเติมสนามกีฬาวิทยาเขตสงขลา	51,690,000.00	-	51,690,000.00	สท.24/2562	25-ม.ค.-63	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN00020200063100033
5	ค่าก่อสร้างต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู	68,954,000.00	-	68,954,000.00	สท.23/2562	25-ม.ค.-63	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN00020200063100034
	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	117,112.00		117,112.00					
	หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	117,112.00	-	321,209.26					
6	โครงการบริหารจัดการด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2562	117,112.00	-	117,112.00			ฝ่ายวิชาการ		BGN00020200063100035
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	196,315,112.00		196,315,112.00					

รายการกันเงินไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เงินรายได้) เพิ่มเติม

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ลำดับ กันเงิน	แผนงาน/ผลผลิต/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินกัน		จำนวนเงิน		ที่ สัญญา	ครบกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ไปกับเงินเหลือในปี
		เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ					
	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		13,424,802.00	-	13,424,802.00					
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		9,986,260.00	-	9,986,260.00					
	ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		4,930,000.00	-	4,930,000.00					
1	รถโดยสารรับอากาศไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง		4,930,000.00	-	4,930,000.00	สน.121/2562	2-ก.พ.-63	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN00020200063100027
	ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,492,000.00	-	2,492,000.00					
2	ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Smart Classroom		2,492,000.00	-	2,492,000.00	สน.3/2562	30-ก.ย.-62	ฝ่ายวิชาการ	PO0030000162080010	BGE00020200063100022
	เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนทั่วไป		1,316,800.00	-	1,316,800.00					
3	โครงการรับสถาปนาวินิจฉัย		100,000.00	-	100,000.00			ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN00020200063100023
4	เงินอุดหนุนงานพระราชทานปริญญาบัตร		1,216,800.00	-	1,216,800.00			ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล		BGN00020200063100024
	รายจ่ายอื่น		640,860.00	-	640,860.00					
5	โครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่น 1		543,260.00	-	543,260.00			ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล		BGN00020200063100025
6	TSU AND ASEAN Festival		97,600.00	-	97,600.00			ฝ่ายวิชาการ		BGN00020200063100026
	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		606,600.00	-	606,600.00					
7	ค่าเช่าเหมาบริการยานพาหนะ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีเดือนกันยายน 2562		288,100.00	-	288,100.00	สน.2/2562	30-ก.ย.-62	ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	PO0020000062050004	BGE00020200063100023
8	ค่าเช่าเหมาบริการยานพาหนะ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีเดือนกันยายน 2562		240,500.00	-	240,500.00	สน.2/2562	30-ก.ย.-62	ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	PO0020000062050003	BGE00020200063100024
9	ลำโพงลำรับติดตั้งตามแบบ 2 ทาง RCFPLX		78,000.00	-	78,000.00			ฝ่ายวิชาการ	PO00300001062080011	BGE00020200063100025



รายการกันเงินไว้เบิกเหลือมีปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เงินรายได้) เพิ่มเติม

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ลำดับ กันเงิน	แผนงาน/ผลผลิต/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		ที่ สัญญา	ครบกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ไปกันเงินเหลือปี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ					
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,438,542.00	-	3,438,542.00					
	ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	2,394,075.00	-	1,255,500.00					
10	ค่าทำความสะดวกอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและสถาบันทักษิณคดี	1,255,500.00	-	1,255,500.00	สน.88/2561	30-ก.ย.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	PO01100200162110016	BGE00020200063100026
11	ค่าทำความสะดวกอาคารบริเวณและสนามกีฬารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและสถาบันทักษิณคดี	282,069.00	-	282,069.00	สน.89/2561	30-ก.ย.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	PO01100200162110019	BGE00020200063100027
12	ค่ารักษาความปลอดภัยภายในบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา	619,380.00	-	619,380.00	สน.90/2561	30-ก.ย.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	PO01100200162110018	BGE00020200063100028
13	ค่าซ่อมแซมเตาเผาเซรามิก	171,000.00	-	171,000.00	สน.122/2562	6-ค.ค.-62	สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์		BGN00020200063100036
14	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษาสีพิมพ์	66,126.00	-	66,126.00		3-ค.ค.-62	สำนักงานคณะกรรมการและสังคมศาสตร์	PO01010000162100001	BGE00020200063100029
15	ค่าครุภัณฑ์/ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (เป็น 1 ในรายการของในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 124/2562)	695,400.00	-	695,400.00			สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	PO01010000162090007	BGE00020200063100030
16	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าคอมพิวเตอร์ (เป็น 1 ในรายการของในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 124/2562)	12,000.00	-	12,000.00	สน.124/2562	23-ค.ค.-62	สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		BGE00020200063100031
17	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าคอมพิวเตอร์ (เป็น 1 ในรายการของในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 124/2562)	161,000.00	-	161,000.00	สน.124/2562	23-ค.ค.-62	สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	PO01010000162090004	BGE00020200063100031
17	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าคอมพิวเตอร์ (เป็น 1 ในรายการของในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 124/2562)	50,000.00	-	50,000.00	สน.124/2562	23-ค.ค.-62	สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	PO01010000162090005	BGE00020200063100032
18	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าคอมพิวเตอร์ (เป็น 1 ในรายการของในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 124/2562)	321,400.00	-	321,400.00	สน.124/2562	23-ค.ค.-62	สำนักงานคณะกรรมการและสังคมศาสตร์	PO01010000162090001	BGE00020200063100033
19	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าคอมพิวเตอร์ (เป็น 1 ในรายการของในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 124/2562)	110,000.00	-	110,000.00	สน.124/2562	23-ค.ค.-62	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	PO01010000162090009	BGE00020200063100034

รายการกันเงินไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เงินรายได้) เพิ่มเติม

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ลำดับ กันเงิน	แผนงาน/ผลผลิต/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		ที่ สัญญา	ครบกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ไปกันเงินเหลือปี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ					
20	เครื่องไม้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ (เป็น 1 ในรายการของในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 124/2562)	15,000.00	-	15,000.00	พ.124/2562	23-ต.ค.-62	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	PO01010000162090008	BGE00020200063100035
21	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าทัว (เป็น 1 ในรายการของในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 124/2562)	26,000.00	-	26,000.00	พ.124/2562	23-ต.ค.-62	สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	PO01010000162090006	BGE00020200063100036
	รายจ่ายอื่น	284,250.00	-	284,250.00					
22	โครงการพัฒนาวารสารอินทนิลทักษิณสารเข้าสู่ Aseancitation Index(ACI)	284,250.00	-	284,250.00		31-ธ.ค.-62	สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		BGN00020200063100028
	เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนทั่วไป	64,817.00	-	64,817.00					
23	โครงการสร้างระบบ/กระบวนการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯแบบบูรณาการ	64,817.00	-	64,817.00		31-ธ.ค.-62	สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		BGN00020200063100029
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,424,802.00	-	13,424,802.00					

รายการกันเงินไว้เบิกต่อมปี ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ลำดับ กันเงิน	ลักษณะ/ผลผลิต/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		ที่ สัญญา	ครบกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ใช้กับเงินหรือมปี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ					
	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	94,216,747.26	-	94,216,747.26					
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39,679,900.00	-	39,679,900.00					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,000,000.00	-	9,000,000.00					
1	ครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์	9,000,000.00	-	9,000,000.00	พ.ท.41/2562	21-พ.ย.-62	สำนักงานคณะกรรมการศาสตร์		BGN00020200063100002
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์	29,700,000.00	-	29,700,000.00					
2	ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา	29,700,000.00	-	29,700,000.00	พ.ท.29/2562	25-ก.ค.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง		BGN00020200063100003
	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	979,900.00	-	979,900.00					
3	ค่าบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและอุปกรณ์ (ประเภทอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)	979,900.00	-	979,900.00	พ.ท.65/2562	19-ก.ย.-63	สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	PO0207000062090002	BGE00020200063100021
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	54,332,750.00	-	54,332,750.00					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	54,332,750.00	-	54,332,750.00					
4	ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (รายการผูกพันปี 2562-2564)	19,664,000.00	-	19,664,000.00	พ.ท.39/2562	17-ค.ค.-64	สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์		BGN00020200063100004
5	ค่าต่อเติมอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา	34,668,750.00	-	34,668,750.00	พ.ท.28/2562	16-มี.ค.-63	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง		BGN00020200063100005
	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	204,097.26	-	204,097.26					
	หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	204,097.26	-	204,097.26					
6	โครงการวิชาชีพเฉพาะให้ : วัสดุเพาะเห็ดทดแทนเชื้อเลี้ยงฟางรา และการเพาะเห็ดสายพันธุ์ใหม่	48,151.26	-	48,151.26			สำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน		BGN00020200063100006
7	โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้	155,946.00	-	155,946.00			สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์		BGN00020200063100001

รายการกันเงินไว้เบิกเหลือมีปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ลำดับ กันเงิน	แผนงาน/ผลผลิต/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		ที่ สัญญา	ครบกําหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ใบกันเงินเหลือมีปี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ					
	แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	902,000.00	-	902,000.00					
	ผลผลิต : ผลงานทำบุญบูรณปฏิสังขรณ์	902,000.00	-	902,000.00					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	902,000.00	-	902,000.00					
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนวมินทร์ (พื้นที่หลังศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง)	902,000.00	-	902,000.00		15-พ.ย.-62	สถาบันทักษิณคดีศึกษา		BGN00020200063100007
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		95,118,747.26		95,118,747.26					

รายการกันเงินไว้เบิกเพื่อในปี ปัจจุบันประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เงินรายได้)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ลำดับ กันเงิน	คำอธิบาย	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		ที่ สัญญา	ครบกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ใบกันเงินเดิมมี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ					
	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	91,142,075.45	-	91,142,075.45					
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,592,075.45	-	20,592,075.45					
	คำที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,817,000.00	-	2,817,000.00					
1	ค่ากันห้อง บูทีน งานกระจก ห้องทำงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ และอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร	150,000.00	-	150,000.00	พ.ว.63/2562	21-ค.ค.-62	สำนักงานคณะอุตสาหกรรมและชีวภาพ	PO0211000062090007	BGE00020200063100001
2	ค่าจ้างรื้อถอนระบบไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง	1,118,000.00	-	1,118,000.00			ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง		BGN00020200063100008
3	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง	499,000.00	-	499,000.00	พ.ว.49/2562	17-ค.ค.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง		BGN00020200063100009
4	ค่าจ้างปรับปรุงราวบันได ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	1,050,000.00	-	1,050,000.00	พ.ว.36/2562	24-ค.ค.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง		BGN00020200063100010
5	ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ชุดล้างถังอุกเหล็ก-ฝักบัวและอ่างล้างจานพร้อมระบบน้ำดีและน้ำทิ้ง	4,030,045.00	-	473,900.00			สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	PO02010000062090006	BGE00020200063100002
6	เครื่องวัดความดัน ชุดศึกษาฟิสิกส์ของแสงโมโนโครมาต และ ชุดทดลองสมบัติคลื่นโดยแสงเลเซอร์ ตามสัญญาที่ 61/2562 จำนวนเงินตามสัญญา 102,200.00 บาท แต่ใช้เงิน 2 หมวดรายคือค่าครุภัณฑ์ 78,400.00 บาท และค่าวัสดุ (ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์) 23,800 บาท	78,400.00	-	78,400.00	พ.ว.61/2562	4-ธ.ค.-62	สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	PO02010400062090004	BGE00020200063100003
7	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ ตามสัญญาที่ 60/2562 จำนวนเงินตามสัญญา 120,100.00 บาท แต่ใช้เงิน 2 หมวดรายคือค่าครุภัณฑ์ 111,500.00 บาท และค่าวัสดุ (ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์) 8,600 บาท	111,500.00	-	111,500.00	พ.ว.60/2562	4-พ.ย.-62	สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	PO02010400062090008	BGE00020200063100004
8	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 9,200 BTU, 13,000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 25,000 BTU	170,000.00	-	170,000.00	พ.ว.62/2562	21-ค.ค.-62	สำนักงานคณะอุตสาหกรรมและชีวภาพ	PO0211000062090006	BGE00020200063100005
9	ชุดโต๊ะปฏิบัติการ ห้องทดสอบคุณภาพประสาทสัมผัส ตามสัญญาที่ 64/2562 จำนวนเงินตามสัญญา 412,000.00 บาท แต่ใช้เงิน 2 หมวดรายคือค่าครุภัณฑ์ 360,055.00 บาท และค่าวัสดุ (ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์) 51,945.00 บาท	360,055.00	-	360,055.00	พ.ว.64/2562	18-พ.ย.-62	สำนักงานคณะอุตสาหกรรมและชีวภาพ	PO0211000062090012	BGE00020200063100006

รายการเงินได้เบิกเพื่อปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เงินรายได้)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ลำดับ กันเงิน	แผนงาน/ผลผลิต/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		ที่ สัญญา	ครบกําหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่เบิกเงินเดือนปี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ					
10	ระบบรักษาความปลอดภัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยและ วิเคราะห์การเงินและบัญชี พร้อมอุปกรณ์ที่ติดตั้งในศูนย์ระบบคอมพิวเตอร์ช่วย เรียนการสอนทั่วไป/โครงการก่อสร้างและปรับระบบและประชาสัมพันธ์ของคณะ วิทยาศาสตร์	3,196,090.00	-	3,196,090.00	พ.บ.66/2562	24-ธ.ค.-62	สำนักคอมพิวเตอร์ (พัสดุ)	PO02070000062090003	BGE00020200063100007
11	ค่าจัดทำหนังสือพิมพ์/วารสารของคณะวิทยาศาสตร์	74,900.00	-	74,900.00		20-ธ.ค.-62	สำนักงานคณะกรรมการ วิทยาศาสตร์	PO02010000062090003	BGE00020200063100008
12	เงินอุดหนุนทั่วไป/กองทุนหอพัก	442,686.00	-	442,686.00					
13	ชุดโต๊ะ ม้านั่ง จำนวน 60 ชุด	210,000.00	-	210,000.00	พ.บ.43/2562	6-ธ.ค.-62	ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	PO02050400062080012	BGE00020200063100009
14	ค่าที่ความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ กลุ่มอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง	232,686.00	-	232,686.00	พ.บ.5/2562	30-ก.ย.-62	ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	PO02050400062090001	BGE00020200063100010
15	เงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ	972,133.00	-	972,133.00			ฝ่ายแผนงาน		BGN00020200063100011
16	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ	972,133.00	-	972,133.00		26-ก.ค.-63			BGN00020200063100013
17	เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนทั่วไป	2,873,896.00	-	2,873,896.00			ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง		BGN00020200063100012
18	เงินอุดหนุนงานพระราชทานปริญญาบัตร	2,660,628.00	-	2,660,628.00			ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง		BGN00020200063100011
19	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย	213,268.00	-	213,268.00			ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง		BGN00020200063100012
20	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	9,381,415.45	-	9,381,415.45					
21	เครื่องวัดความร้อน ชุดทดสอบ เครื่องวัดอุณหภูมิ ตามสัญญาที่ 61/2562 จำนวนเงินตามสัญญา 102,200.00 บาท แต่ใช้เงิน 2 หมวด คือค่าครุภัณฑ์ 78,400.00 และค่าวัสดุ (ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์) 23,800 บาท	23,800.00	-	23,800.00	พ.บ.61/2562	4-ธ.ค.-62	สำนักงานคณะกรรมการ วิทยาศาสตร์	PO02010400062090005	BGE00020200063100011
22	เครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ ตามสัญญาที่ 60/2562 จำนวนเงินตามสัญญา 120,100.00 บาท แต่ใช้เงิน 2 หมวดรายคือค่าครุภัณฑ์ 111,500.00 บาท และค่าวัสดุ (ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์) 8,600 บาท	8,600.00	-	8,600.00	พ.บ.60/2562	4-พ.ย.-62	สำนักงานคณะกรรมการ วิทยาศาสตร์	PO02010000062090009	BGE00020200063100012

รายการกันเงินที่ได้รับอนุมัติปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เงินรายได้)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ลำดับ กันเงิน	แผนงาน/ผลผลิต/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		ที่ สัญญา	ครมกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ใบกันเงินเดิมมี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ					
19	โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับปฏิบัติการ ห้องทดสอบคุณภาพประสาทสัมผัส ตามสัญญา ที่ 64/2562 จำนวนเงินตามสัญญา 412,000.00 บาท แต่ใช้เงิน 2 หมวดราย คือค่าครุภัณฑ์ 360,055.00 บาท และค่าวัสดุ (ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์) 51,945.00 บาท	51,945.00	-	51,945.00	พ.พ.64/2562	18-พ.ย.-62	สำนักงานคณะกรรมการและชีวภาพ	PO0211000062090014	BGE00020200063100013
20	ค่าเช่าเครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบประมวลผล	6,506,420.00	-	6,506,420.00	พ.พ.44/2560	30-ก.ย.-63	ฝ่ายแผนงาน	PO00300000362090006	BGE00020200063100014
21	ค่าบริการจัดการโรงก วม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง งวดที่ 10-12	61,000.00	-	61,000.00	พ.พ.12/2562	22-ธ.ค.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO02050300062020028	BGE00020200063100015
22	ค่าบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย ทักษิณวิทยาเขตพัทลุง งวดที่ 7	18,565.00	-	18,565.00	พ.พ.25/2562	22-ธ.ค.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO02050300062050025	BGE00020200063100016
23	ค่าบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร และกลุ่มอาคาร ภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง งวดที่ 12	1,452,069.45	-	1,452,069.45	พ.พ.2/2562	30-ก.ย.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO02050300062120015	BGE00020200063100017
24	ค่าซ่อมแซมความชำรุดของอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง	168,000.00	-	168,000.00	พ.พ.53/2562	3-พ.ย.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง		BGN00020200063100014
25	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย งวดที่ 12	753,300.00	-	753,300.00	พ.พ.3/2562	30-ก.ย.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO02050300062110029	BGE00020200063100018
26	ค่าทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง งวดที่ 12	256,042.00	-	256,042.00	พ.พ.4/2562	30-ก.ย.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO02050300062110030	BGE00020200063100019
27	ค่ากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง งวดที่ 12	81,674.00	-	81,674.00	พ.พ.1/2562	30-ก.ย.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO02050300062110001	BGE00020200063100020
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	70,550,000.00	-	70,550,000.00					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000.00	-	1,800,000.00					
28	ค่าควบคุมงานกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์(รายการผูกพันปี 2562-2564)	1,800,000.00	-	1,800,000.00	พ.พ.40/2562	17-ค.ค.-64	สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์		BGN00020200063100016
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	68,750,000.00	-	68,750,000.00					
29	ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (รายการผูกพันปี 2562-2564)	68,750,000.00	-	68,750,000.00	พ.พ.39/2562	17-ค.ค.-64	สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์		BGN00020200063100015
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		3,466,431.00	-	3,466,431.00					
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		3,466,431.00	-	3,466,431.00					

รายการเงินได้เบิกเพื่อมีปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เงินรายได้)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ลำดับ กันเงิน	แผนงาน/ผลผลิต/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		ที่ สัญญา	ครบกําหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ใบกันเงินเดือนปี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ					
	เงินอุดหนุนทั่วไป/การจัดการศึกษาหมวดวิชาการ	395,698.00	-	395,698.00					
30	โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Project Base รายวิชา 0000262 ทักษะศึกษา	195,698.00	-	195,698.00		30-ธ.ค.-62	วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน		BGN00020200063100017
31	โครงการกิจกรรมเรียนรู้วิจัยที่ทักษะศึกษา ภาคปกติ ประจำปีภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562 รายวิชา 0000262 ทักษะศึกษา	200,000.00	-	200,000.00		31-ม.ค.-63	สถาบันทักษิณคดีศึกษา		BGN00020200063100018
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000.00	-	2,500,000.00					
32	การก่อสร้างเพื่อป้องกันดินสไลด์และปรับปรุงเส้นทางถนนพิงพิงกันต์คีตัน วิทยาลัยแบบบับนั้ได้มีหลังคาคลุม (Cover Way)	2,500,000.00	-	2,500,000.00			สถาบันทักษิณคดีศึกษา		BGN00020200063100019
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	396,000.00	-	396,000.00					
33	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้า	396,000.00	-	396,000.00		31-ค.ค.-62	วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน		BGN00020200063100020
	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	174,733.00	-	174,733.00					
34	ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรศูนย์วิจัยชีวิต	174,733.00	-	174,733.00		31-มี.ค.-63	สถาบันทักษิณคดีศึกษา		BGN00020200063100021
	แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	195,750.00	-	195,750.00					
	ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	195,750.00	-	195,750.00					
	เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนทั่วไป	195,750.00	-	195,750.00					
35	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	195,750.00	-	195,750.00		31-ธ.ค.-62	สถาบันวิจัยและพัฒนา		BGN00020200063100022
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>94,804,256.45</b>	<b>-</b>	<b>94,804,256.45</b>					



รายละเอียดความก้าวหน้า  
โครงการก่อสร้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส่วนที่สร้างแล้วเสร็จ

# สิ่งก่อสร้างผูกพัน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง (ผูกพัน) : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

โครงการ	งบประมาณ			ขั้นตอนการดำเนินการ
	อุดหนุนจากรัฐบาล	รายได้	รวม	
รวมงบประมาณมหาวิทยาลัย	426,022,200.00	90,760,000.00	516,782,200.00	
วิทยาเขตสงขลา	189,487,900.00	56,969,300.00	246,457,200.00	
1 ต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง (รายการผูกพัน 2561 - 2562)	189,487,900.00	54,129,300.00	243,617,200.00	<p>กิจการร่วมค้า เค-โฮ เป็นผู้ก่อสร้าง เสนอราคา 243,043,700 บาท (22 งวดงาน)</p> <p>เลขที่สัญญา สข.16/2561 ลงวันที่ 29 ม.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 เม.ย. 62</p> <p>- แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 : สัญญาจ้างเลขที่ สข 16/2561 ( ลว 10 ก.ย. 61)</p> <p>- แก้ไขสัญญา โดยการปรับเปลี่ยนงานให้เหมาะสมกับขั้นตอนการก่อสร้างโดยลดงานผนังตกแต่ง ELEVATION C และ ELEVATION D โดยมีงานผนัง CNC พื้นที่ 400 ตารางเมตรและงานผนังฝ้าบุ พื้นที่ 150 ตารางเมตร และเพิ่มงานติดตั้งแผ่นอะคูสติคส์แบบ Double Sandwich พื้นที่ 2,200 ตารางเมตร เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาด้านสถาปัตยกรรมา</p> <p>- แก้ไขรายละเอียดงวดงาน งวดที่ 4, 6 และ 7</p> <p>- แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 : สัญญาจ้างเลขที่ สข 16/2561 ( ลว 5 มี.ค. 62)</p> <p>- แก้ไขสัญญา ดังนี้</p> <p>- โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ งานเพิ่ม - ลด งวดงานใหม่ที่มีผลกระทบ จำนวน 1 งวดงาน</p> <p>เดิม งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 12,152,185 บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>- ติดตั้งลิฟต์โดยสาร แล้วเสร็จ</p> <p>เปลี่ยนแปลงเป็น งวดที่ 18 จำนวนเงิน 12,152,185 บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>- ติดตั้งลิฟต์โดยสารหมายเลข 1 แล้วเสร็จ</p> <p>- ติดตั้งลูมึ้นเย็บคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ</p> <p>ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมจากเหตุดังกล่าวอีก 95 วัน และแก้ไขข้อความตามสัญญาในข้อ 5 เดิม ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 24 เม.ย. 62</p> <p>เปลี่ยนแปลงเป็น ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 28 ก.ค. 62</p> <p>- แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 : สัญญาจ้างเลขที่ สข 16/2561 ( ลว 15 ก.ค. 62)</p> <p>- แก้ไขสัญญา โดยการขยายระยะเวลาเนื่องจากมหาวิทยาลัยแจ้งระงับการก่อสร้างต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดงบริเวณออดิทอริอัมชั้นลอยภายใน Auditorium Room เพื่อแก้ไขปัญหามุมมองการรับชมการแสดงต่าง ๆ บนเวที</p> <p>- เดิม ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562</p> <p>- แก้เป็น ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>- ต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการดนตรีฯ ทั้งหมด 22 งวดงาน ส่งงานแล้ว 22 งวดงาน</p>
2 ต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง (รายการผูกพัน 2561 - 2562)	-	2,840,000.00	2,840,000.00	<p>กิจการร่วมค้า เค-โฮ เป็นผู้ก่อสร้าง เสนอราคา 2,840,000 บาท (2 งวดงาน)</p> <p>เลขที่สัญญา สข. 38/2562 ลงวันที่ 24 เม.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 8 ก.ค. 62</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>- ต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการดนตรีฯ ทั้งหมด 2 งวดงาน ส่งงานแล้ว 2 งวดงาน</p>

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง (ผูกพัน) : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

โครงการ	งบประมาณ			ขั้นตอนการดำเนินการ
	อุดหนุนจากรัฐบาล	รายได้	รวม	
วิทยาเขตพัทลุง	236,534,300.00	33,790,700.00	270,325,000.00	
1 กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ผูกพันใหม่ ปี 2559)	236,534,300.00	33,790,700.00	270,325,000.00	<p>- กิจการร่วมค้า เค-โฮ เป็นผู้ก่อสร้าง (งวดงานทั้งหมด 34 งวดงาน)</p> <p>ผลการประกวดราคา งบประมาณ 270,300,000 บาท</p> <p>เลขที่สัญญา พท. 56/2558 ลงวันที่ 4 เม.ย. 59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 มิ.ย. 61</p> <p>- แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 : สัญญาจ้างเลขที่ พท. 56/2559 แก้ไขวันที่ 7 พ.ย. 59</p> <p>- แก้ไขสัญญา โดยการแบ่งงวดงานออกเป็น 3 อาคาร คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) อาคารวิศวกรรมศาสตร์</li> <li>2) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน</li> <li>3) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเฉพาะทาง 1 และอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเฉพาะทาง 2</li> </ol> <p>- ขยายสัญญา จากเดิมแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 3 มิ.ย. 61 เป็นแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 8 มิ.ย. 61 จากกรณีมหาวิทยาลัยสั่งหยุดงานระหว่างวันที่ 5-9 มิ.ย. 59 เนื่องจากมีงานพระราชทานปริญญาบัตร</p> <p>- แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 : สัญญาจ้างเลขที่ พท. 56/2559 แก้ไขวันที่ 8 ธ.ค. 60</p> <p>แก้ไขสัญญา โดยขยายสัญญาจากเดิมแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 8 มิ.ย. 61 เป็นแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 6 ต.ค. 61 ตามมติคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ จำนวน 120 วัน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าควบคุมงานในอัตราวันละ 6,019.30 บาท</p> <p>- แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 : สัญญาจ้างเลขที่ พท. 56/2559 แก้ไขวันที่ 26 มิ.ย. 61</p> <p>- แก้ไขสัญญา เนื่องจากเพิ่มกรณีเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ประตู และเปลี่ยนแปลงฐานรากถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยมีการแก้ไขรายละเอียดวงเงินโดยมีการแก้ไขรายละเอียดวงเงินงวดงาน ดังนี้</p> <p>อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ งวดที่ 32 และงวดที่ 34</p> <p>อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน งวดที่ 28 และงวดที่ 31</p> <p>อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเฉพาะทาง 1 และอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเฉพาะทาง 2 งวดที่ 25 และงวดที่ 28</p> <p>- แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 : สัญญาจ้างเลขที่ พท. 56/2559 แก้ไขวันที่ 19 ก.ย. 61</p> <p>- แก้ไขสัญญา เนื่องจากเพิ่มกรณีเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ประตู และเปลี่ยนแปลงฐานรากถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำใต้ดิน</p> <p>- ขยายสัญญาจากเดิมแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 6 ต.ค. 61 เป็นแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 4 ธ.ค. 61 เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้ผู้รับจ้างระบบไฟฟ้าแรงสูง และระบบเมนประปาเข้าโครงการฯ เพิ่มเติมจากสัญญาเดิม ทำให้มีระยะเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้นเป็นเวลา 59 วัน นับตั้งจากวันสิ้นสุดสัญญา</p> <p>- บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม็ปปิง คอนเซาแทนด์ จำกัด เป็นผู้ควบคุมงาน งบประมาณ 4,755,000 บาท เลขที่สัญญา พท. 67/2559 ลงวันที่ 4 เม.ย. 59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 มิ.ย. 61</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งหมด 34 งวดงาน ส่งงานแล้ว 34 งวดงาน</li> <li>- อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน ทั้งหมด 31 งวดงาน ส่งงานแล้ว 31 งวดงาน</li> <li>- อาคารปฏิบัติการเฉพาะทาง 1-2 ทั้งหมด 28 งวดงาน ส่งงานแล้ว 28 งวดงาน</li> </ul>

## การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง (รายการผูกพัน 2561 - 2562)

ผู้ก่อสร้าง : กิจการรวมค้า เค-โฮ เป็นผู้ก่อสร้าง (งวดงานทั้งหมด 22 งวดงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 243,043,700 บาท

เลขที่สัญญา สข. 16/2561 ลงวันที่ 29 ม.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 เม.ย. 62

ผู้ควบคุม : ควบคุมงานโดยบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

แผนงานบูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ค่าก่อสร้าง)		งบประมาณ (ค่าควบคุมงาน)		งบประมาณ (รวม)		งบประมาณรวมสุทธิ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	38,491,500.00	54,129,300.00	-	1,715,400.00	38,491,500.00	55,844,700.00	94,336,200.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	150,547,900.00	-	-	2,562,600.00	150,547,900.00	2,562,600.00	153,110,500.00
รวมแต่ละปีงบประมาณ	189,039,400.00	54,129,300.00	-	4,278,000.00	189,039,400.00	58,407,300.00	247,446,700.00
รวมแต่ละรายการ	243,168,700.00		4,278,000.00		247,446,700.00		

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 : สัญญาจ้างเลขที่ สข. 16/2561 (ลาว 10 ก.ย. 61)

- แก้ไขสัญญา โดยการปรับเปลี่ยนมาให้เหมาะสมกับขั้นตอนการก่อสร้างโดยลดงาน ผนังตกแต่ง ELEVATION C และ ELEVATION D โดยมีงานผนัง CNC พื้นที่ 400 ตารางเมตรและงานผนังฝ้าปู พื้นที่ 150 ตารางเมตร และเพิ่มงานติดตั้งแผ่นอะคูสติคส์แบบ Double Sandwich พื้นที่ 2,200 ตารางเมตร เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาด้านสถาปัตยกรรมฯ
- แก้ไขรายละเอียดงวดงาน งวดที่ 4, 6 และ 7

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 : สัญญาจ้างเลขที่ สข. 16/2561 (ลาว 5 มี.ค. 62)

- แก้ไขสัญญา ดังนี้
  - โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ งานเพิ่ม - ลด งวดงานใหม่ที่มีผลกระทบ จำนวน 1 งวดงาน เดิม งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 12,152,185.00 บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
    - ติดตั้งลิฟต์โดยสาร แล้วเสร็จ
  - เปลี่ยนแปลงเป็น งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 12,152,185.00 บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
    - ติดตั้งลิฟต์โดยสารหมายเลข 1 แล้วเสร็จ
    - ติดตั้งลูมಿನိยมคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ
  - ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมจากเหตุดังกล่าวอีก 95 วัน และแก้ไขข้อความตามสัญญาจ้างในข้อ 5 เดิม ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
  - เปลี่ยนแปลงเป็น ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 : สัญญาจ้างเลขที่ สข. 16/2561 (ลาว 15 ก.ค. 62)

- แก้ไขสัญญา โดยการขยายระยะเวลาเนื่องจากมหาวิทยาลัยแจ้งระงับการก่อสร้างต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดงบริเวณอำนวยการชั้นลอยภายใน Auditorium Room เพื่อแก้ไขปัญหามุมองการรับชมการแสดงต่าง ๆ บนเวที
  - เดิม ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  - แก้เป็น ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

ปี ม.	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2561	1	30	30	28 ก.พ. 61	12,152,185	12,152,185	13 มี.ย. 61	19 มี.ย. 61	20 มี.ย. 61	
	2	30	60	30 มี.ค. 61	19,443,496	31,595,681	11 ก.ค. 61	17 ก.ค. 61	18 ก.ค. 61	
	3	30	90	29 เม.ย. 61	14,582,622	46,178,303	19 ก.ค. 61	20 ก.ค. 61	20 ก.ค. 61	
	4	20	110	19 พ.ค. 61	7,291,311	53,469,614	10 ต.ค. 61	12 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61	
	5	20	130	8 มี.ย. 61	7,291,311	60,760,925	10 ต.ค. 61	12 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61	
	6	20	150	28 มี.ย. 61	12,152,185	72,913,110	16 ม.ค. 62	23 ม.ค. 62	23 ม.ค. 62	
	7	20	170	18 ก.ค. 61	14,582,622	87,495,732	20 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61	
	8	15	185	2 ส.ค. 61	4,860,874	92,356,606	13 มี.ย. 61	19 มี.ย. 61	20 มี.ย. 61	
	9	15	200	17 ส.ค. 61	4,860,874	97,217,480	23 ก.ค. 61	23 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61	

ปี ม.	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
	10	15	215	1 ก.ย. 61	4,860,874	102,078,354	13 มิ.ย. 61	19 มิ.ย. 61	20 มิ.ย. 61	
	11	15	230	16 ก.ย. 61	4,860,874	106,939,228	10 ต.ค. 61	12 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61	
	12	15	245	1 ต.ค. 61	4,860,874	111,800,102	12 ก.ค. 61	17 ก.ค. 61	18 ก.ค. 61	
	13	15	260	16 ต.ค. 61	4,860,874	116,660,976	28 พ.ย. 61	30 พ.ย. 61	30 พ.ย. 61	
	14	15	275	31 ต.ค. 61	4,860,874	121,521,850	14 ส.ค. 61	17 ส.ค. 61	17 ส.ค. 61	
	15	15	290	15 พ.ย. 61	4,860,874	126,382,724	28 พ.ย. 61	30 พ.ย. 61	30 พ.ย. 61	
	16	20	310	5 ธ.ค. 61	14,582,622	140,965,346	3 ก.ย. 61	6 ก.ย. 61	7 ก.ย. 61	
	17	20	330	25 ธ.ค. 61	12,152,185	153,117,531	27 พ.ค. 62	30 พ.ค. 62	31 พ.ค. 62	
2562	18	20	350	14 ม.ค. 62	12,152,185	165,269,716	21 ส.ค. 62	29 ส.ค. 62	4 ก.ย. 62	
	19	20	370	3 ก.พ. 62	12,152,185	177,421,901	21 ส.ค. 62	29 ส.ค. 62	4 ก.ย. 62	
	20	30	400	5 มี.ค. 62	31,595,681	209,017,582	5 ก.ค. 62	10-11 ก.ค. 62	26 ก.ค. 62	
	21	30	430	4 เม.ย. 62	17,013,059	226,030,641	4 เม.ย. 62	18 เม.ย. 62	23 เม.ย. 62	
	22	20	450	28 ก.ค. 62	17,013,059	243,043,700	4 ก.ย. 62	25-26 ก.ย. 62	26 ก.ค. 62	
					243,043,700	243,043,700				

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง

ผู้ก่อสร้าง : กิจการรวมคำ เค-โฮ เป็นผู้ก่อสร้าง (งวดงานทั้งหมด 2 งวดงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 2,840,000 บาท

เลขที่สัญญา สข. 38/2562 ลงวันที่ 24 เม.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 8 ก.ค. 62

ผู้ควบคุม : ควบคุมงานโดยบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม (งบประมาณเงินรายได้)

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2562	-	2,990,000
รวม	-	2,990,000
รวมงบประมาณทั้งหมด		2,990,000

ปี ม.	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2562	1	10	10	4 พ.ค. 62	142,000	142,000	28 มิ.ย. 62	28 มิ.ย. 62	- รอเอกสาร -	
	2	65	75	8 ก.ค. 62	2,698,000	2,840,000	8 ก.ค. 62	8 ก.ค. 62	- รอเอกสาร -	
					2,840,000					

## การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

กลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ (รายการผูกพัน 2559 - 2561)

ผู้ก่อสร้าง : กิจการร่วมค้า เค-ไอ (งวดงานทั้งหมด 34 งวดงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 270,300,000 บาท

เลขที่สัญญา พท. 56/2559 ลงวันที่ 4 เม.ย. 59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 มิ.ย. 61

ผู้ควบคุม : บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม็ปปิง คอนเซาแทนด์ จำกัด : งบประมาณ 4,755,000 บาท

เลขที่สัญญา พท. 67/2559 ลงวันที่ 4 เม.ย. 59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 มิ.ย. 61

### รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ค่าก่อสร้าง)		งบประมาณ (ค่าควบคุมงาน)		งบประมาณ (รวม)		งบประมาณ รวมสุทธิ
	เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	เงินรายได้	เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	เงินรายได้	เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	เงินรายได้	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	47,306,900.00	33,790,700.00	-	951,100.00	47,306,900.00	34,741,800.00	82,048,700.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	49,318,700.00	-	-	1,902,300.00	49,318,700.00	1,902,300.00	51,221,000.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	98,675,100.00	-	-	1,901,900.00	98,675,100.00	1,901,900.00	100,577,000.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	41,211,800.00	-	-	-	41,211,800.00	-	41,211,800.00
รวมแต่ละปีงบประมาณ	236,512,500.00	33,790,700.00	-	4,755,300.00	236,512,500.00	38,546,000.00	275,058,500.00
รวมแต่ละรายการ	270,303,200.00		4,755,300.00		275,058,500.00		

อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายการผูกพัน 2559 - 2561)

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 : สัญญาจ้างเลขที่ พท. 56/2559 แก้ไขวันที่ 7 พ.ย. 59

- แก้ไขสัญญา โดยการแบ่งงวดงานออกเป็น 3 อาคาร คือ

- 1) อาคารวิศวกรรมศาสตร์
- 2) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
- 3) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเฉพาะทาง 1 และอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเฉพาะทาง 2

- ขยายสัญญา จากเดิมแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 3 มิ.ย. 61 เป็นแล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ 8 มิ.ย. 61 จากกรณีมหาวิทยาลัยสั่งหยุดงานระหว่างวันที่ 5-9 มิ.ย. 59

เนื่องจากมีงานพระราชทานปริญญาบัตร

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 : สัญญาจ้างเลขที่ พท. 56/2559 แก้ไขวันที่ 8 ธ.ค. 60

- แก้ไขสัญญา โดยขยายสัญญาจากเดิมแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 8 มิ.ย. 61 เป็นแล้วเสร็จบริบูรณ์ใน วันที่ 6 ต.ค. 61 ตามมติคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ จำนวน 120 วัน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับประกันค่าควบคุมงานในอัตราวันละ 6,019.30 บาท/วัน

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 : สัญญาจ้างเลขที่ พท. 56/2559 แก้ไขวันที่ 26 มิ.ย. 61

- แก้ไขสัญญา เนื่องจากเพิ่มกรณีเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ประตู่ และเปลี่ยนแปลงฐานรากถึงบ่าบ้น้ำเสียและถึงเก็บน้ำใต้ดิน โดยมีการแก้ไขรายละเอียดวงเงิน โดยมีการแก้ไขรายละเอียดวงเงินงวดงาน ดังนี้

อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ งวดที่ 32 และงวดที่ 34

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน งวดที่ 28 และงวดที่ 31

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเฉพาะทาง 1 และอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเฉพาะทาง 2 งวดที่ 25 และงวดที่ 28

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 : สัญญาจ้างเลขที่ พท. 56/2559 แก้ไขวันที่ 19 ก.ย. 61

- แก้ไขสัญญา เนื่องจากเพิ่มกรณีเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ประตู่ และเปลี่ยนแปลงฐานรากถึงบ่าบ้น้ำใต้ดิน

- ขยายสัญญาจากเดิมแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 6 ต.ค. 61 เป็นแล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ 4 ธ.ค. 61 เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้ผู้รับจ้างระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบเมนประปาเข้าโครงการฯ เพิ่มเติมจากสัญญาเดิม ทำให้มีระยะเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้นเป็นเวลา 59 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา



ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2559	1	25	25	29 เม.ย. 59	5,406,000	5,406,000	27 มิ.ย. 59	5 ก.ค. 59	11 ก.ค. 59	
	2	25	50	24 พ.ค. 59	8,784,750	14,190,750	15 ส.ค. 59	16 ส.ค. 59	18 ส.ค. 59	
	3	25	75	18 มิ.ย. 59	8,784,750	22,975,500	9 ก.ย. 59	15 ก.ย. 59	15 ก.ย. 59	
	4	25	100	13 ก.ค. 59	8,784,750	31,760,250	21 ก.ย. 59	27 ก.ย. 59	27 ก.ย. 59	
	5	70	170	10 ต.ค. 59	3,170,000	34,930,250	7 พ.ย. 59	11 พ.ย. 59	14 พ.ย. 59	
	6	30	200	10 พ.ย. 59	2,800,000	37,730,250	23 ม.ค. 60	24 ม.ค. 60	24 ม.ค. 60	
	7	20	220	30 พ.ย. 59	3,400,000	41,130,250	14 ก.พ. 60	14 ก.พ. 60	15 ก.พ. 60	
	8	30	250	30 ธ.ค. 59	2,800,000	43,930,250	3 มี.ค. 60	6 มี.ค. 60	7 มี.ค. 60	
2560	9	20	270	20 ม.ค. 60	3,400,000	47,330,250	13 มี.ค. 60	17 มี.ค. 60	17 มี.ค. 60	
	10	20	290	10 ก.พ. 60	3,400,000	50,730,250	13 มี.ค. 60	4 เม.ย. 60	4 เม.ย. 60	
	11	15	305	5 มี.ค. 60	2,800,000	53,530,250	5 พ.ค. 60	16 พ.ค. 60	16 พ.ค. 60	
	12	20	325	25 มี.ค. 60	2,800,000	56,330,250	12 พ.ค. 60	16 พ.ค. 60	16 พ.ค. 60	
	13	15	340	10 เม.ย. 60	3,400,000	59,730,250	5-มิ.ย.-60	13 มิ.ย. 60	13 มิ.ย. 60	
	14	25	365	5 พ.ค. 60	3,400,000	63,130,250	12-มิ.ย.-60	13 มิ.ย. 60	13 มิ.ย. 60	
	15	15	380	20 พ.ค. 60	2,800,000	65,930,250	29 มิ.ย. 60	- ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว -		
	16	20	400	10 มิ.ย. 60	2,800,000	68,730,250	29 มิ.ย. 60	- รอเอกสารประกอบ -		
	17	15	415	25 มิ.ย. 60	2,800,000	71,530,250	13 ก.ค. 60	20 ก.ค. 60	- รอเอกสาร -	
	18	35	450	10 ก.ค. 60	2,800,000	74,330,250	26 ก.ค. 60	20 ก.ค. 60	- รอเอกสาร -	
	19	20	470	30 ก.ค. 60	2,800,000	77,130,250	18 ส.ค. 60	21 ส.ค. 60	- รอเอกสาร -	
	20	15	485	15 ส.ค. 60	2,800,000	79,930,250	1 ก.ย. 60	5 ก.ย. 60	- รอเอกสาร -	
	21	25	510	10 ก.ย. 60	2,800,000	82,730,250	19 ก.ย. 60	25 ก.ย. 60	- งปม 61	
	22	25	535	5 ต.ค. 60	2,800,000	85,530,250	17 พ.ย. 60	22 พ.ย. 60	22 พ.ย. 60	
	23	20	555	25 ต.ค. 60	2,800,000	88,330,250	17 พ.ย.60	22 พ.ย. 60	22 พ.ย. 60	
	24	25	580	15 พ.ย. 60	2,800,000	91,130,250	28 พ.ย.60	8 ธ.ค.60	12 ธ.ค.60	
	25	21	601	6 ธ.ค. 60	2,800,000	93,930,250	15 ธ.ค.60	20 ธ.ค.60	25 ธ.ค.60	
	26	19	620	25 ธ.ค. 60	2,800,000	96,730,250	27 ธ.ค.60	4 ม.ค.61	8 ม.ค.61	
2561	27	20	640	15 ม.ค. 61	2,800,000	99,530,250	2 ก.พ. 61	6 ก.พ. 61	6 ก.พ. 61	
	28	20	660	5 ก.พ. 61	3,000,000	102,530,250	26 เม.ย. 61	4 พ.ค. 61	4 พ.ค. 61	
	29	20	680	25 ก.พ. 61	2,600,000	105,130,250	2 พ.ค. 61	4 พ.ค. 61	4 พ.ค. 61	
	30	20	700	15 มี.ค. 61	2,600,000	107,730,250	10 พ.ค. 61	17 พ.ค. 61	17 พ.ค. 61	
	31	20	720	5 เม.ย. 61	4,200,000	111,930,250	10 พ.ค. 61	17 พ.ค. 61	17 พ.ค. 61	
	32	20	740	25 เม.ย. 61	3,248,540	115,178,790	17 ส.ค. 61	3 ก.ย. 61	- รอเอกสาร -	
	33	20	760	15 พ.ค. 61	3,000,000	118,178,790	31 ส.ค. 61	5 ก.ย. 61	- รอเอกสาร -	
	34	23	783	6 ต.ค. 61	6,741,210	124,920,000	19 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	- รอเอกสาร -	
				124,920,000	124,920,000					

## การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

กลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ (รายการผูกพัน 2559 - 2561)

ผู้ก่อสร้าง : กิจการร่วมค้า เค-โฮ (งวดงานทั้งหมด 34 งวดงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 270,300,000 บาท

เลขที่สัญญา พท. 56/2559 ลงวันที่ 4 เม.ย. 59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 มิ.ย. 61

ผู้ควบคุม : บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม็บปิ้ง คอนเซาแทนด์ จำกัด : งบประมาณ 4,755,000 บาท

เลขที่สัญญา พท. 67/2559 ลงวันที่ 4 เม.ย. 59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 มิ.ย. 61

### รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ค่าก่อสร้าง)		งบประมาณ (ค่าควบคุมงาน)		งบประมาณ (รวม)		งบประมาณรวมสุทธิ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	47,306,900.00	33,790,700.00	-	951,100.00	47,306,900.00	34,741,800.00	82,048,700.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	49,318,700.00	-	-	1,902,300.00	49,318,700.00	1,902,300.00	51,221,000.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	98,675,100.00	-	-	1,901,900.00	98,675,100.00	1,901,900.00	100,577,000.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	41,211,800.00	-	-	-	41,211,800.00	-	41,211,800.00
รวมแต่ละปีงบประมาณ	236,512,500.00	33,790,700.00	-	4,755,300.00	236,512,500.00	38,546,000.00	275,058,500.00
รวมแต่ละรายการ	270,303,200.00		4,755,300.00		275,058,500.00		

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน (รายการผูกพัน 2559 - 2561)

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 : สัญญาจ้างเลขที่ พท. 56/2559 แก้ไขวันที่ 7 พ.ย. 59

- แก้ไขสัญญา โดยการแบ่งงวดงานออกเป็น 3 อาคาร คือ

- 1) อาคารวิศวกรรมศาสตร์
- 2) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
- 3) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเฉพาะทาง 1 และอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเฉพาะทาง 2

- ขยายสัญญา จากเดิมแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 3 มิ.ย. 61 เป็นแล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ 8 มิ.ย. 61 จากกรณีมหาวิทยาลัยสั่งหยุดงานระหว่างวันที่ 5-9 มิ.ย. 59

เนื่องจากมีงานพระราชทานปริญญาบัตร

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 : สัญญาจ้างเลขที่ พท. 56/2559 แก้ไขวันที่ 8 ธ.ค. 60

- แก้ไขสัญญา โดยขยายสัญญาจากเดิมแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 8 มิ.ย. 61 เป็นแล้วเสร็จบริบูรณ์ใน วันที่ 6 ต.ค. 61 ตามมติคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ จำนวน 120 วัน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าควบคุมงานในอัตราวันละ 6,019.30 บาท/วัน

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 : สัญญาจ้างเลขที่ พท. 56/2559 แก้ไขวันที่ 26 มิ.ย. 61

- แก้ไขสัญญา เนื่องจากเพิ่มกรณีเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ประตุ และเปลี่ยนแปลงฐานรากถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยมีการแก้ไขรายละเอียดวงเงิน โดยมีการแก้ไขรายละเอียดวงเงินงวดงาน ดังนี้

อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ งวดที่ 32 และงวดที่ 34

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน งวดที่ 28 และงวดที่ 31

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเฉพาะทาง 1 และอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเฉพาะทาง 2 งวดที่ 25 และงวดที่ 28

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 : สัญญาจ้างเลขที่ พท. 56/2559 แก้ไขวันที่ 19 ก.ย. 61

- แก้ไขสัญญา เนื่องจากเพิ่มกรณีเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ประตุ และเปลี่ยนแปลงฐานรากถังบำบัดน้ำใต้ดิน

- ขยายสัญญาจากเดิมแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 6 ต.ค. 61 เป็นแล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ 4 ธ.ค. 61 เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้ผู้รับจ้างระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบเมนประปาเข้าโครงการฯ เพิ่มเติมจากสัญญาเดิม ทำให้มีระยะเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้นเป็นเวลา 59 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2559	5	70		15 ต.ค. 59	2,200,000	2,200,000	7 พ.ย. 59	11 พ.ย. 59	14 พ.ย. 59	
	6	30		15 พ.ย. 59	2,100,000	4,300,000	25 ธ.ค. 59	27 ธ.ค. 59	28 ธ.ค. 59	
	7	20		10 ธ.ค. 59	2,500,000	6,800,000	8 มิ.ย. 60	13 มิ.ย. 60	13 มิ.ย. 60	

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2560	8	30		5 ม.ค. 60	2,100,000	8,900,000	26 ก.ค.60	27 ก.ค. 60	- รอเอกสาร -	
	9	20		31 ม.ค. 60	2,500,000	11,400,000	15 ส.ค.60	21 ส.ค.60	- รอเอกสาร -	
	10	20		25 ก.พ. 60	2,500,000	13,900,000	4 ก.ย.60	5 ก.ย.60	5 ก.ย.60	
	11	15		18 มี.ค. 60	2,100,000	16,000,000	7 ก.ย.60	13 ก.ย.60	13 ก.ย.60	
	12	20		10 เม.ย. 60	2,100,000	18,100,000	21 ก.ย.60	25 ก.ย.60	25 ก.ย.60	
	13	15		5 พ.ค. 60	2,500,000	20,600,000	22 ก.ย.60	25 ก.ย.60	25 ก.ย.60	
	14	25		30 พ.ค. 60	2,500,000	23,100,000	10 ต.ค. 60	19 ต.ค.60	20 ต.ค.60	
	15	15		25 มิ.ย. 60	2,200,000	25,300,000	17 ต.ค.60	19 ต.ค.60	20 ต.ค.60	
	16	20		20 ก.ค. 60	2,200,000	27,500,000	2 พ.ย.60	9 พ.ย.60	9 พ.ย.60	
	17	15		15 ส.ค. 60	2,200,000	29,700,000	17 พ.ย. 60	22 พ.ย. 60	22 พ.ย. 60	
	18	35		5 ก.ย. 60	2,200,000	31,900,000	29 พ.ย. 60	8 ธ.ค. 60	12 ธ.ค. 60	
	19	20		25 ก.ย. 60	2,200,000	34,100,000	4 ธ.ค. 60	8 ธ.ค. 60	12 ธ.ค. 60	
	20	15		15 ต.ค. 60	2,200,000	36,300,000	15 ธ.ค. 60	20 ธ.ค. 60	25 ธ.ค. 60	
	21	25		5 พ.ย. 60	2,200,000	38,500,000	27 ธ.ค. 60	4 ม.ค. 61	8 ม.ค. 61	
22	25		30 พ.ย. 60	2,200,000	40,700,000	22 ม.ค. 61	29 ม.ค. 61	29 ม.ค. 61		
23	20		20 ธ.ค. 60	2,200,000	42,900,000	9 เม.ย. 61	10 เม.ย. 61	10 เม.ย. 61		
2561	24	25		15 ม.ค. 61	2,200,000	45,100,000	26 เม.ย. 61	4 พ.ค. 61	4 พ.ค. 61	
	25	21		5 ก.พ. 61	2,200,000	47,300,000	26 เม.ย. 61	4 พ.ค. 61	4 พ.ค. 61	
	26	19		25 ก.พ. 61	2,200,000	49,500,000	2 พ.ค. 61	4 พ.ค. 61	4 พ.ค. 61	
	27	20		15 มี.ค. 61	2,200,000	51,700,000	2 พ.ค. 61	4 พ.ค. 61	4 พ.ค. 61	
	28	20		31 มี.ค. 61	3,404,018	55,104,018	13 ก.ค. 61	17 ก.ค. 61	- รอเอกสาร -	
	29	20		20 เม.ย. 61	3,200,000	58,304,018	13 ก.ค. 61	17 ก.ค. 61	- รอเอกสาร -	
	30	20		20 พ.ค. 61	3,200,000	61,504,018	10 ก.ย. 61	14 ก.ย. 61	- รอเอกสาร -	
31	20		6 ต.ค.61	4,495,982	66,000,000	19 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	- รอเอกสาร -		
					66,000,000	66,000,000				

## การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

กลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ (รายการผูกพัน 2559 - 2561)

ผู้ก่อสร้าง : กิจการร่วมค้า เค-ไฮ (งวดงานทั้งหมด 34 งวดงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 270,300,000 บาท

เลขที่สัญญา พท. 56/2559 ลงวันที่ 4 เม.ย. 59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 มิ.ย. 61

ผู้ควบคุม : บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม็ปปิง คอนเซาแทนต์ จำกัด : งบประมาณ 4,755,000 บาท

เลขที่สัญญา พท. 67/2559 ลงวันที่ 4 เม.ย. 59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 มิ.ย. 61

### รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ค่าก่อสร้าง)		งบประมาณ (ค่าควบคุมงาน)		งบประมาณ (รวม)		งบประมาณ รวมสุทธิ
	เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	เงินรายได้	เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	เงินรายได้	เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	เงินรายได้	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	47,306,900.00	33,790,700.00	-	951,100.00	47,306,900.00	34,741,800.00	82,048,700.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	49,318,700.00	-	-	1,902,300.00	49,318,700.00	1,902,300.00	51,221,000.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	98,675,100.00	-	-	1,901,900.00	98,675,100.00	1,901,900.00	100,577,000.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	41,211,800.00	-	-	-	41,211,800.00	-	41,211,800.00
รวมแต่ละปีงบประมาณ	236,512,500.00	33,790,700.00	-	4,755,300.00	236,512,500.00	38,546,000.00	275,058,500.00
รวมแต่ละรายการ	270,303,200.00		4,755,300.00		275,058,500.00		

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเฉพาะทาง 1 - 2 (รายการผูกพัน 2559 - 2561)

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 : สัญญาจ้างเลขที่ พท. 56/2559 แก้ไขวันที่ 7 พ.ย. 59

- แก้ไขสัญญา โดยการแบ่งงวดงานออกเป็น 3 อาคาร คือ

- 1) อาคารวิศวกรรมศาสตร์
- 2) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
- 3) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเฉพาะทาง 1 และอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเฉพาะทาง 2

- ขยายสัญญา จากเดิมแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 3 มิ.ย. 61 เป็นแล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ 8 มิ.ย. 61 จากกรณีมหาวิทยาลัยสั่งหยุดงานระหว่างวันที่ 5-9 มิ.ย. 59

เนื่องจากมีงานพระราชทานปริญญาบัตร

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 : สัญญาจ้างเลขที่ พท. 56/2559 แก้ไขวันที่ 8 ธ.ค. 60

- แก้ไขสัญญา โดยขยายสัญญาจากเดิมแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 8 มิ.ย. 61 เป็นแล้วเสร็จบริบูรณ์ใน วันที่ 6 ต.ค. 61 ตามมติคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ จำนวน 120 วัน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าควบคุมงานในอัตราวันละ 6,019.30 บาท/วัน

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 : สัญญาจ้างเลขที่ พท. 56/2559 แก้ไขวันที่ 26 มิ.ย. 61

- แก้ไขสัญญา เนื่องจากเพิ่มกรณีเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ประตุ และเปลี่ยนแปลงฐานรากถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยมีการแก้ไขรายละเอียดวงเงินงวดงาน ดังนี้  
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ งวดที่ 32 และงวดที่ 34  
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน งวดที่ 28 และงวดที่ 31  
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเฉพาะทาง 1 และอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเฉพาะทาง 2 งวดที่ 25 และงวดที่ 28

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 : สัญญาจ้างเลขที่ พท. 56/2559 แก้ไขวันที่ 19 ก.ย. 61

- แก้ไขสัญญา เนื่องจากเพิ่มกรณีเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ประตุ และเปลี่ยนแปลงฐานรากถังบำบัดน้ำใต้ดิน  
- ขยายสัญญาจากเดิมแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 6 ต.ค. 61 เป็นแล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ 4 ธ.ค. 61 เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้ผู้รับจ้างระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบเมนประปาเข้าโครงการฯ เพิ่มเติมจากสัญญาเดิม ทำให้มีระยะเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้นเป็นเวลา 59 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2559	5	70		20 ต.ค. 59	2,560,000	2,560,000	20 ต.ค. 59	27 ต.ค. 59	28 ต.ค. 59	
	6	30		25 พ.ย. 59	3,000,000	5,560,000	5 พ.ค. 60	16 พ.ค. 60	16 พ.ค. 60	
	7	20		25 ต.ค. 59	3,000,000	8,560,000	8-มี.ย.-60	13 มี.ย. 60	13 มี.ย. 60	
2560	8	30		15 ม.ค. 60	2,500,000	11,060,000	27 มี.ย. 60	29 มี.ย.60	29 มี.ย.60	
	9	20		10 ก.พ. 60	3,500,000	14,560,000	18-ก.ค.-60	20 ก.ค. 60	- รอเอกสาร -	
	10	20		5 มี.ค. 60	3,500,000	18,060,000	4 ก.ย.60	5 ก.ย.60	5 ก.ย.60	
	11	15		30 มี.ค. 60	2,500,000	20,560,000	7 ก.ย.60	13 ก.ย.60	13 ก.ย.60	
	12	20		18 เม.ย. 60	2,500,000	23,060,000	21 ก.ย.60	25 ก.ย.60	25 ก.ย.60	
	13	15		5 พ.ค. 60	3,500,000	26,560,000	22 ก.ย.60	25 ก.ย.60	25 ก.ย.60	
	14	25		30 พ.ค. 60	3,500,000	30,060,000	27 ต.ค. 60	4 ม.ค. 61	4 ม.ค.61	
	15	15		20 มิ.ย. 60	3,200,000	33,260,000	27 ต.ค. 60	4 ม.ค. 61	4 ม.ค.61	
	16	20		15 ก.ค. 60	3,200,000	36,460,000	22 ม.ค. 61	29 ม.ค.61	29 ม.ค.61	
	17	15		5 ส.ค. 60	3,200,000	39,660,000	2 ก.พ. 61	6 ก.พ. 61	6 ก.พ. 61	
	18	35		25 ส.ค. 60	3,200,000	42,860,000	26 ก.พ. 61	28 ก.พ. 61	28 ก.พ. 61	
	19	20		10 ก.ย. 60	3,200,000	46,060,000	26 ก.พ. 61	28 ก.พ. 61	28 ก.พ. 61	
	20	15		30 ก.ย. 60	3,200,000	49,260,000	19 มี.ค. 61	26 มี.ค. 61	26 มี.ค. 61	
	21	25		20 ต.ค. 60	3,200,000	52,460,000	9 เม.ย. 61	10 เม.ย. 61	10 เม.ย. 61	
	22	25		10 พ.ย. 60	3,200,000	55,660,000	28 พ.ค. 61	1 มิ.ย. 61	1 มิ.ย. 61	
	23	20		30 พ.ย. 60	3,200,000	58,860,000	15 มิ.ย. 61	20 มิ.ย. 61	20 มิ.ย. 61	
	24	25		20 ธ.ค. 60	3,600,000	62,460,000	15 มิ.ย. 61	20 มิ.ย. 61	20 มิ.ย. 61	
	25	21		20 ม.ค. 61	3,793,934	66,253,934	5 ก.ค. 61	6 ก.ค. 61	- รอเอกสาร -	
	26	19		20 ก.พ. 61	3,600,000	69,853,934	5 ก.ค. 61	6 ก.ค. 61	- รอเอกสาร -	
	27	20		25 มี.ค. 61	3,600,000	73,453,934	10 ก.ย. 61	14 ก.ย. 61	- รอเอกสาร -	
	28	20		6 ต.ค. 61	5,926,066	79,380,000	19 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	- รอเอกสาร -	
					79,380,000	79,380,000				
					270,300,000	-				

# สิ่งก่อสร้างปีเดียว

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง (ปีเดียว) : มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

โครงการ	งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ
รวมงบประมาณมหาวิทยาลัย	3,800,000.00	
วิทยาเขตพัทลุง	3,800,000.00	
1 ปรับปรุงหอพักนิสิตและบริเวณ วิทยาเขตพัทลุง	3,800,000.00	บริษัท เค.เอ็น.การโยธาและธุรกิจ จำกัด (4 งวดงาน) ผลการประกวดราคา งบประมาณ 3,450,000 บาท เลขที่สัญญา พท. 20/2562 ลงวันที่ 29 ม.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 มิ.ย. 62 ผลการดำเนินงาน - ปรับปรุงหอพักฯ ทั้งหมด 4 งวดงาน ส่งงานแล้ว 4 งวดงาน

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปรับปรุงหอพักนิสิตและบริเวณ วิทยาเขตพัทลุง

ผู้ก่อสร้าง : บริษัท เค.เอ็น.การโยธาธุรกิจ จำกัด (งานทั้งหมด 4 งาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 3,450,000 บาท

เลขที่สัญญา พท. 20/2562 ลงวันที่ 29 ม.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 มิ.ย. 62

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2562	3,800,000.00	-
รวม	3,800,000	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	3,800,000	

ผู้ควบคุม : ควบคุมงานโดยบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2562	1	30	30	28 ก.พ. 62	690,000	690,000	7 มี.ค. 62	18 มี.ค. 62	-	
	2	30	60	30 มี.ค. 62	862,500	1,552,500	22 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62	-	
	3	45	105	14 พ.ค. 62	862,500	2,415,000	9 เม.ย. 62	19 เม.ย. 62	-	
	4	45	150	28 มิ.ย. 62	1,035,000	3,450,000	21 พ.ค. 62	23 พ.ค. 62	-	
					3,450,000					



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง  
งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

โครงการ		งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ
รวมงบประมาณมหาวิทยาลัย		2,230,000.00	
	วิทยาเขตสงขลา	2,230,000.00	
1	สถาบันทักษิณคดีศึกษา ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว สถาบันทักษิณคดีศึกษา	2,230,000.00	<p>หจก. แม่ห้วย การโยธา เสนอราคา 1,860,000 บาท (4 งวดงาน) เลขที่สัญญา สข.20/2562 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 26 เม.ย. 62 ผลการดำเนินงาน - ปรับปรุงห้องน้ำฯ ทั้งหมด 4งวดงาน ส่งงานแล้ว 4 งวดงาน</p>

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว : สถาบันทักษิณคดีศึกษา

รายละเอียดงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ผู้ก่อสร้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ห้วย การโยธา (งานทั้งหมด 4 งาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 1,860,000 บาท

เลขที่สัญญา สข. 20/2562 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 26 เม.ย. 62

ผู้ควบคุม : ควบคุมงานโดยบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2562	2,230,000.00	-
รวม	2,230,000	-
รวมงบประมาณทั้งหมด		2,230,000

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2562	1	30	30	28 ม.ค. 62	372,000	372,000	26 ก.พ. 62	5 มี.ค. 62	-	
	2	30	60	28 ก.พ. 62	465,000	837,000	26 เม.ย. 62	3 พ.ค. 62	-	
	3	30	90	27 มี.ค. 62	465,000	1,302,000	26 เม.ย. 62	3 พ.ค. 62	-	
	4	30	120	26 เม.ย. 62	558,000	1,860,000	26 เม.ย. 62	3 พ.ค. 62	-	
					1,860,000	-				