



รายงานติดตามผลดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 รอบ 10 เดือน
(1 สิงหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2562)
สำนักคอมพิวเตอร์



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักคอมพิวเตอร์ กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป โทร. ๑๑๑๑

ที่ อว ๘๒๐๖.๐๒.๐๒/๒๓๕

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบ ๑๐ เดือน (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามหนังสือที่ฝ่ายแผนงาน ที่ ศธ ๒๔.๐๒/ว๐๕๗๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ส่ง
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๐
เดือน (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๒ เล่ม

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามเอกสารจำนวน ๒ เล่ม ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์นันทน์ อินทอง)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์



สำนักนิคมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ

การวะ บัญญา สามัคคี งามผลัฟร์ที่ดี มีความคุ้มค้ำ นำพาสังคม

ชื่อหน่วยงาน

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ สาเหตุของความเสียหาย	แผนการบริหารความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ
<p>ความเสี่ยงด้านทรัพยากร สนเทศ อาคารสถานที่) <u>ความเสี่ยง</u> ๑. ความไม่ปลอดภัยของระบบ เครือข่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้ระบบเครือข่ายมี ความปลอดภัย</p>	<p>๑. ผู้ใช้ภายใน มหาวิทยาลัยนำอุปกรณ์ จากภายนอกมาติดตั้งเพื่อ เชื่อมต่อกับระบบ เครือข่ายภายใน โดยไม่ได้ มีความรู้ในการติดตั้งที่ ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อ การใช้งานระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>๑. ให้ความรู้อบรมแก่ บุคลากรในมหาวิทยาลัย ๒. ออกประกาศเพื่อให้ผู้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓. พัฒนาระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยให้เพียงพอ ต่อความต้องการของผู้ใช้ (มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยา เขตพัทลุง)</p>	<p>๑. ได้ดำเนินงานจัดโครงการสร้างความ ร่วมมือเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ สร้างความเข้าใจและช่วยกันดูแลระบบ เครือข่ายมหาวิทยาลัย ๒. จัดทำนโยบายการรักษาคความมั่นคง ปลอดภัยระบบเครือข่ายมวิทยาลัย ทักษิณ เพื่อจัดทำเป็นประกาศหน้าเว็บ มหาวิทยาลัย ๓. จัดจัดทำอุปกรณ์รองรับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p><u>ระยะเวลา</u> ๑ ส.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> นายสุชีพ เพชรวงษ์ และนายญาณวุฒิ สุนทรกิจ</p> <p>/กลุ่มภารกิจพัฒนา ระบบสารสนเทศและ เครือข่าย งานระบบ เครือข่าย</p>	<p>ยังคงมีความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัยหลงเหลือ อยู่เนื่องจากอยู่ระหว่าง การดำเนินงาน</p>

ชื่อหน่วยงาน

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ สาเหตุของความเสียหาย	แผนการบริหารความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ
<p>ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ความเสี่ยง ๒. การเกิดอัคคีภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยของ ระบบเครือข่าย บุคลากร และ ทรัพย์สิน</p>	<p>๑. ไฟฟ้าลัดวงจร ๒. การวางเพลิง ๓. ภัยธรรมชาติ ๔. สถานการณ์ฉุกเฉิน</p>	<p>๑. จัดทำแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย ๒. สื่อสารและเผยแพร่ แผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้บุคลากรภายใน หน่วยงานทราบ ๓. ดำเนินงานตามแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ๔. ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย</p>	<p>๑. จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ ป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสำนัก คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ความรู้บุคลากร เกี่ยวกับ แผนป้องกันอัคคีภัย ฝึกซ้อม แผนการเผชิญเหตุและการระงับเหตุ อัคคีภัย</p>	<p>ระยะเวลา ๑. ส.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒</p> <p>ผู้รับผิดชอบ นายเสริมศักดิ์ รัตนอุบล และนายนิวัตต์ เรืองณรงค์ / กลุ่มภารกิจพัฒนา ระบบสารสนเทศและ เครือข่าย และกลุ่ม ภารกิจบริหารงาน ทั่วไป</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ คงมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน</p>

ชื่อหน่วยงาน

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ สาเหตุของความเสียหาย	แผนการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ
<p>ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ ภายนอก</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>๓. ความไม่เสถียรต่อการเข้า งานระบบเครือข่าย สารสนเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้สามารถใช้งาน ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบ สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้อย่างต่อเนื่องและมีความ เสถียรสูง</p>	<p>ความเสี่ยง/ สาเหตุของความเสียหาย</p> <p>๑. ไฟฟ้าลัดวงจร ๒. ภัยธรรมชาติ ๓. สถานการณ์ฉุกเฉิน</p>	<p>แผนการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๑. จัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าดับและ Generator ไม่ทำงาน ๒. วางแนวปฏิบัติให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง เคร่งครัด ๓. ทดสอบแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำกิจกรรมในระหว่างที่ยัง ไม่สามารถทำให้ระบบไฟฟ้า กลับมาทำงาน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑. กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล รับผิดชอบหากเกิดเหตุสถาน การณ์ฉุกเฉินไฟฟ้าดับ ในวัน ทำการและวันหยุดทำการ ๒. ทดสอบเตรียมความพร้อม ของตัวอุปกรณ์ที่ใช้จากระบบ เครือข่ายและระบบสารสนเทศ ทุกสัปดาห์</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ</p> <p>ระยะเวลา</p> <p>๑. ส.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>นายเสริมศักดิ์ รัตนอุบล และสุชัย เดียงสีสกุลวัฒนา / กลุ่มภารกิจพัฒนา ระบบสารสนเทศและ เครือข่าย และกลุ่ม บริการและพัฒนาสื่อ การเรียนการสอน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ</p> <p>ยังคงมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ เนื่องจากปัญหา กรณีที่ไฟฟ้า ดับเป็นระยะเวลานานทำให้ น้ำมันที่สำรองไว้ไม่เพียงพอ</p>

ชื่อหน่วยงาน

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ สาเหตุของความเสียหาย	แผนการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ
<p>ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ความเสี่ยง ๔. Software ไม่มีลิขสิทธิ์ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อความปลอดภัยของ โปรแกรม และการถูกฟ้องร้อง การละเมิดลิขสิทธิ์</p>	<p>๑. ไม่มีการจัดสรร งบประมาณในการจัดซื้อ Software ลิขสิทธิ์ สำหรับ การเรียนการสอนและการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. จัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูก กฎหมายมาใช้งานตามความ จำเป็น</p> <p>๒. รณรงค์ขอความร่วมมือ บุคลากรนิสิตในการใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย</p>	<p>๑. มีการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ Windows และชุด Microsoft office</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง การเข้าใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูก กฎหมายหน้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย เว็บไซต์สำนัก คอมพิวเตอร์ โครงการ ICT สัญจรและโครงการ ICT Help Care พบหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย</p>	<p>ระยะเวลา ๑ ส.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒</p> <p>ผู้รับผิดชอบ นายภิญญา คงหนู และนางสาวกนกวรรณ จินตามณี / กลุ่มบริการและ พัฒนาสื่อการเรียนการ สอน</p>	<p>ยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ที่ ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ ผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง</p>

ชื่อหน่วยงาน

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รอบ ๒ เดือน (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ สาเหตุของความเสียหาย	แผนการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ
ความเสี่ยงด้านกร ปฏิบัติงาน				ระยะเวลา	
๕. บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจ และความแม่นยำใน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๑. การเปลี่ยนแปลงของ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทำ ให้การดำเนินงานการจัดซื้อจ้าง และการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ได้รับ ผลกระทบ	๑. กำหนดมาตรฐาน/แนว ปฏิบัติการดำเนินงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ๒. สื่อสารและเผยแพร่ มาตรฐาน/แนวปฏิบัติการที่ เปลี่ยนแปลงให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ ๓. เพิ่มศักยภาพบุคลากร เชิงปฏิบัติการอบรม หรือให้ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ อาวุโส ที่มีควมรู้เฉพาะด้าน	๑. ให้ดำเนินการจัดเก็บแลง รวบรวมเอกสาร เกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิก จ่ายเงินให้เป็นปัจจุบัน ๒. ให้มีการทบทวนหรือปรึกษา ศึกษารวม วินิจฉัย ข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๓. ให้ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่	๑. ส.ล. 2561 ถึง ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒	ยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี ระเบียบข้อบังคับใหม่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้องและบรรลุตาม เป้าหมาย					

ลงชื่อ.....



(อาจารย์พิพัทธ์ อินทอง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักคอมพิวเตอร์ กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป โทร. ๑๑๑๑

ที่ ศธ ๖๔.๑๑๐.๐๒/๗๗๕

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามหนังสือที่ฝ่ายแผนงาน ที่ ศธ ๖๔.๐๒/ว๐๖๐๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ส่งแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าวของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารจำนวน ๒ เล่ม ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์



คำนิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ

การวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม

แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

ประเภทของความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ 4 : พัฒนาระบบความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ : นายสุชีพ เพชรวงษ์ และนายญาณวุฒิ สุนทรกิจ

สังกัดภารกิจ : กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย งานระบบเครือข่าย

ความเสี่ยง (Risk) (1)	สาเหตุความเสี่ยง (Risk Factor) (2)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3)			แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
		โอกาส เกิด (5)	ผลกระทบ (4)	ความรุนแรง (5)		
<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>1.1 ความไม่ปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีความปลอดภัย</p>	<p>1. ผู้ใช้ภายในมหาวิทยาลัยนำอุปกรณ์จากภายนอกมาติดตั้งเพื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายใน โดยไม่ได้มีความรู้ในการติดตั้งที่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย</p>	3	5	15	<p>1. ให้ความรู้อบรมแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย</p> <p>2. ออกประกาศเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>3. พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ (มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง)</p>	<p>1 ส.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2562</p> <p>/นายสุชีพ เพชรวงษ์ และนายญาณวุฒิ สุนทรกิจ</p> <p>กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย งานระบบเครือข่าย</p>

แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

ประเภทของความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ 4 : พัฒนาระบบความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ : นายเสริมศักดิ์ รัตนอุบล และนายนิวัฒน์ เรืองณรงค์

สังกัดภารกิจ : กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย งานระบบเครือข่าย และกลุ่มบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่

ความเสี่ยง (Risk)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
	2.1 ความรุนแรง	2.2 ความถี่	2.3 ความเสียหาย		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ความเสี่ยง 1.2 การเกิดอัคคีภัย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อความปลอดภัยของระบบเครือข่าย บุคลากร และทรัพย์สิน	1. ไฟฟ้าลัดวงจร 2. การวางเพลิง 3. ภัยธรรมชาติ 4. สถานการณ์ฉุกเฉิน	2	5	10	1 ส.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2562 /นายเสริมศักดิ์ รัตนอุบล และนายนิวัฒน์ เรืองณรงค์ - กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย - กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
				1. จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2. สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 3. ดำเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	

แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

ประเภทของความเสี่ยง : ด้านเหตุการณ์ภายนอก

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ 4 : พัฒนาระบบความปลอดภัยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ : นายเสริมศักดิ์ รัตนอุบล นายสุชัย เตียรวิสิษฐวัฒนา และนายนิวัตต์ เรืองณรงค์

สังกัดภารกิจ : กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย และกลุ่มบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่

ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุความเสี่ยง (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง (Risk-Assessment)			แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	รายละเอียด ดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ขลุ่ย	ไม่รุนแรง	รุนแรง		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>1.3 ความไม่เสถียรต่อการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อให้สามารถใช้งานระบบไฟฟ้าสำหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่องและมี</p> <p>ความปลอดภัยสูง</p>	<p>1. ไฟฟ้าลัดวงจร</p> <p>2. ภัยจากธรรมชาติ</p> <p>3. สถานการณ์ฉุกเฉิน</p>	4	3	12	<p>1. จัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าดับ และ Gennerator ไม่ทำงาน</p> <p>2. วางแผนปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเคร่งครัด</p> <p>3. ทดสอบแผนผู้ที่เกี่ยวข้องทำกิจกรรมในระหว่างที่ยังไม่สามารถทำให้ระบบไฟฟ้ากลับมาทำงาน</p>	<p>1 ส.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2562</p> <p>/นายเสริมศักดิ์ รัตนอุบล และสุชัย เตียรวิสิษฐวัฒนา</p> <p>กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย และกลุ่มบริหารงานทั่วไป</p>

แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

ประเภทของความเสียหาย : ด้านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ 4 : พัฒนาระบบความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ : นายกฤษฎา คงหนู และนางสาวกวรรณ จินดาณี

สังกัดภารกิจ : กลุ่มบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ความเสี่ยง (Risk) (1)	สาเหตุความเสี่ยง (Risk Factor) (2)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
		อุปสรรค (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)		
<p>ความเสี่ยง</p> <p>1.4 Software ไม่มีลิขสิทธิ์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อความปลอดภัยของโปรแกรม และการถูกต้องร้องการละเมิดลิขสิทธิ์</p>	<p>1. ไม่มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ Software ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน</p>	4	3	12	<p>1. จัดทำซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องนำมาใช้งานตามความจำเป็น</p> <p>2. รณรงค์ขอความร่วมมือบุคลากรใน การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องหมาย</p>	<p>1 ส.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2562</p> <p>/นายกฤษฎา คงหนู และนางสาวกวรรณ จินดาณี</p> <p>กลุ่มบริการและพัฒนาสื่อการ</p>

แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

ประเภทของความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ : นายนิวัฒน์ เรืองณรงค์, นางจันจิรา รัตนอุบล และนางสาวเยาวภา หนูทอง

สังกัดภารกิจ : กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ และงานงบประมาณการเงินและบัญชี

ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุความเสี่ยง (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	รายละเอียด ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ข(เนื่อง)	ย(ระบบ)	จ(ระดับ)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>ความเสี่ยง</p> <p>1.5 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ และความแม่นยำในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและบรรลุตามเป้าหมาย</p>	<p>1. การเปลี่ยนแปลงของ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทำให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ได้รับผลกระทบ</p> <p>2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	4	3	12	<p>1. กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>2. สื่อสารและเผยแพร่มาตรการ/แนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>3. เพิ่มศักยภาพบุคลากร โดยการฝึกอบรมหรือให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้อาวุโส ที่มีความรู้เฉพาะด้าน</p>	<p>1 ส.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2562</p> <p>/นายนิวัฒน์ เรืองณรงค์, นางจันจิรา รัตนอุบล และนางสาวเยาวภา หนูทอง</p> <p>กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ และงานงบประมาณการเงินและบัญชี</p>

