

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 4/2557

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. จริญญา จันทลักขณา   | นายกสภามหาวิทยาลัย    |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์   | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. อาจารย์ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 4. นายบัญญัติ จันทน์เสนา   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 6. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 8. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 10. นายกสภาคณบดีเกษมมหาวิทยาลัยทักษิณ<br>(นายกิตติเทพ ถาวรสุข)                                     | กรรมการ               |
| 11. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ<br>(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ)                                  | กรรมการ               |
| 12. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน<br>(อาจารย์ ดร. จิตภา สุวรรณฤกษ์)                                  | กรรมการ               |
| 13. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ<br>(คณบดีคณะศึกษาศาสตร์...อาจารย์เกษม สุริยกันท์)                  | กรรมการ               |
| 14. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา อันทอง)                                    | กรรมการ               |
| 15. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ<br>(นายทรงธรรม ธีระกุล)                  | กรรมการ               |
| 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา<br>(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย)    | เลขานุการ             |
| 17. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย<br>(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา) | ผู้ช่วยเลขานุการ      |

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ       | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

3. ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม
4. ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
(ดร. วินัย บัวประดิษฐ์)

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  
(นายกฤษฎา บุญราช)

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (เข้าประชุม)

1. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง  
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
2. รองศาสตราจารย์เกษม อัครวีรัตน์กุล  
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศึกษาและวิจัย)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นกุล อินทระสังขา  
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ)
4. อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์  
(รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง)
5. อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์  
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล)
6. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารภี ไชยรัตน์)
8. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ)
9. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
(อาจารย์ชินโรส รุ่งสกุล)
10. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  
(อาจารย์ ดร. วัลลภา เขยบัวแก้ว คชภักดี)

11. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  
(อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ)
12. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
(อาจารย์วิภา ลีลาประเสริฐศิลป์)
13. คณบดีคณะนิติศาสตร์  
(อาจารย์ศรุต จุยมณี)
14. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา  
(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทย์)
15. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  
(อาจารย์ ดร. วิสิทธิ์ บุญชุม)
16. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  
(อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท)
17. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ง)
18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพันธ์ เขมคุณาศัย)
19. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  
(อาจารย์ ดร. เปลื้อง สุวรรณมณี)
20. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
(อาจารย์ ดร. ศาสดา วิริยานุพงศ์)
21. ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นกุล อินทระสังขา ...รักษาการแทน)

ผู้บริหาร (ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์  
(รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา)

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวอุทุมพร องอาจ  
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน)

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุมศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานกล่าว  
เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

แก้เป็น

1.1.4 เรื่อง นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวขอบคุณ

เนื่องในโอกาสงานเลี้ยง “สายใยสายสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต พัทลุง นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวขอบคุณนายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ ที่ได้ให้เกียรติรับ เป็นเจ้าภาพการจัดงานเลี้ยง และกล่าวขอบคุณ ดร. วินัย บัวประดิษฐ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัด พัทลุง) นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร และแขกผู้มีเกียรติคนอื่น ๆ ที่เข้าร่วมงาน

(2) วาระที่ 1.2 ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ 2 คำว่า มูลค่า แก้เป็น มูลค่าเพิ่ม

(3) วาระที่ 1.3.1 ให้แก้ไวดังนี้

ความเดิม อาจารย์ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง ประเทศไทย @ โลกาภิวัตน์. บูรพาวิถึ/ ฐานราก (Thailand @ Globalization. East Asia / Grass-root) รายละเอียดตามเอกสารมอบในที่ประชุม

แก้เป็น อาจารย์ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อมูลแนวโน้ม อายุของประชากรของโลกและของประเทศไทยที่สูงขึ้น ผลกระทบทางด้านสังคม เศรษฐกิจและอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นและการเตรียมพร้อมของมหาวิทยาลัยทักษิณในแง่ การให้การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารที่มอบในที่ประชุม)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงค์ เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการจัดตั้งศูนย์ การแพทย์มหาวิทยาลัยทักษิณ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 3.1)

มติ เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหน่วยงานในคณะวิทยาการ สุขภาพและการกีฬาตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

4.1. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินในพื้นที่วิทยาเขตสงขลา

ประธานคณะกรรมการผลประโยชน์และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย รายงานให้ที่ประชุมทราบ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. การบริหารจัดการในลักษณะหน่วยธุรกิจของมหาวิทยาลัยจะมีความคล่องตัว โดยระบบการบริหารจัดการและระบบบัญชีจะแยกออกไปจากระบบของมหาวิทยาลัย แต่หากเป็นการใช้พื้นที่สำหรับการศึกษาและเงินรายได้ที่ได้รับนำเข้าสู่ระบบการศึกษาอาจจะไม่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อหน่วยงานใด
2. หากจะต้องลงทุนอยู่แล้ว อาจจะเพิ่มการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาวอย่างยิ่งย่น
3. ให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการหารายได้เชิงพาณิชย์ทางการศึกษาเข้ามาร่วมดำเนินการ
4. สถาปัตยกรรมที่จะเป็นรูปแบบการก่อสร้างจะต้องมีการปรึกษาหารืออย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเนื่องจากเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วจะเป็นอาคารถาวรที่อยู่คู่กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงสถานที่จอดรถด้วย

มติ

1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
2. เห็นชอบในหลักการให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ระดมทุนและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมเป็นคณะกรรมการ รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยประสานงานกับมูลนิธิพลเอกฯ เปรม ติณสูลานนท์ เกี่ยวกับการดำเนินงานและการก่อสร้าง โดยจะต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบอย่างต่อเนื่อง

4.2 เรื่อง แนวคิดในการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2558 – 2562

ประธานให้นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

4.3 เรื่อง แนวคิดในการบริหารงานสำนักหอสมุด พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561

ประธานให้นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

5.1 เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ได้พิจารณาการดำเนินงานหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา (International Graduate Program) และเห็นชอบในหลักการให้ IGP พัฒนาเป็นหน่วยงานหรือโครงการจัดตั้งที่มีความคล่องตัวในการบริหารงานและอาจพัฒนาเป็นวิทยาลัยนานาชาติ ในการจัดการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการเชื่อมโยงกับนานาชาติในอนาคตนั้น อธิการบดีและประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษานานาชาติ เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (International College) เพื่อรองรับหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.1)

9.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ  
ประจำปี พ.ศ. 2557

คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ รายงานความก้าวหน้าการเตรียม  
ความพร้อมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ให้ที่ประชุมทราบ  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.2)

มติ รับทราบ

9.3 เรื่อง การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ "Management and Business Education  
in a Rapidly Changing Environment"

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ Asian Forum on Business  
Education (AFBE) จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "Management and Business Education in a  
Rapidly Changing Environment" วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม ดี เอ็มเมอร์ลด์ ดินแดง  
กรุงเทพมหานคร โดยเชิญ อาจารย์ ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม เป็น Keynote Speaker

มติ รับทราบ

9.4 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบกำหนดการนัดประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ  
ครั้งที่ 5/2557 ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลวง 1 ชั้น 2 อาคาร  
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

มติ รับทราบ


เลิกประชุม เวลา 13.30 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินดา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
  
(ศาสตราจารย์ ดร. จริญญา จันทักขณา)  
นายกสภามหาวิทยาลัย

#### 4.1 เรื่อง การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินในพื้นที่วิทยาเขตสงขลา

##### 1. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/มติที่เกี่ยวข้อง

1.1 สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีหน้าที่ดังนี้

1.1.1 ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

1.1.2 รายงานความก้าวหน้าการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ ๆ

1.1.3 เสนอแนะแนวทางพัฒนาและการแก้ปัญหาต่อสภามหาวิทยาลัย

1.2 สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ "ทุ่งสระ" ตำบลนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ "ทุ่งลานโย" ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

1.3 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี้

1.3.1 รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่เรื่องตาม (1) – (5) สำหรับเรื่องตาม (6) – (17) ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งถัดไป

- (1) เรื่อง การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินในพื้นที่ของวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง
- (2) เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินวิทยาเขตพัทลุง
- (3) เรื่อง ศูนย์พัทลุงศึกษา
- (4) เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์การดนตรีและหอศิลป์การแสดง
- (5) เรื่อง การดำเนินงานหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา  
(International Graduate Program)
- (6) เรื่อง โครงการนำร่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามแนวทาง Cluster
- (7) เรื่อง การเบิกจ่ายเงินของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
- (8) เรื่อง การดำเนินงานของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  
เพื่อให้บัณฑิตเรียนวุฒิสองระดับและชุมชน
- (9) เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการพัฒนา

- (10) เรื่อง การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
- (11) เรื่อง การปรับมหาวิทยาลัยทักษิณให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
- (12) เรื่อง การลงทุนในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)
- (13) เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
- (14) เรื่อง แนวทางการจัดตั้งสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
- (15) เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสถาบันทักษิณคดีศึกษา
- (16) เรื่อง แนวทางการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
- (17) เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและบริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
วิทยาเขตพัทลุง

1.3.2 มอบให้ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยดำเนินการเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์การดนตรีและ  
หอศิลปะการแสดง ดังนี้

- (1) จัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อกราบเรียน  
ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อทราบต่อไป
- (2) ติดตามเรื่องเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการฯ

## 2. สารที่เสนอ

คณะกรรมการผลประโยชน์และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่  
22 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาเรื่อง การบริหารจัดการหอเปรมดนตรี ซึ่งที่ประชุมมีมติให้รายงาน  
ความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง (หอเปรมดนตรี) ดังนี้

ตามแผนการดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ ปัจจุบันมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการกำหนดขอบเขต  
ของงาน (TOR) แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างจัดทำประกาศคัดเลือกผู้รับจ้างดำเนินโครงการ จากแผนการดำเนินการ  
ก่อสร้างที่มีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จจำนวน 650 วันนับตั้งแต่วันที่ให้ผู้รับจ้าง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการ  
พิจารณาถึงรูปแบบการบริหารจัดการหอเปรมดนตรีในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดรายได้ และ  
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการตนเองต่อไป

## 3. ประเด็นที่เสนอที่ประชุมเสนอ

เสนอที่ประชุมทราบรายงานความก้าวหน้าศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง  
(หอเปรมดนตรี)





เอกสารเล่ม

4

เอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 4/2557

วันที่ 16 สิงหาคม 2557

ประกอบวาระที่ 4.1

รายละเอียดความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง  
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ (รายงาน ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2557)

โครงการ	ปีงบประมาณ	วงเงิน(บาท)	ผลการดำเนินงาน	แผนการดำเนินการ		หมายเหตุ
				การปฏิบัติ	วันที่แล้วเสร็จ	
❖ งานก่อสร้างอาคาร ศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอ ศิลปะการแสดง	2556	300,000,000	วันที่ 18 ตุลาคม 2556 อธิการบดี มอบอำนาจและภารกิจให้ รองอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา จัดจ้าง วันที่ 11 มีนาคม 2557 รองอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา ขอความอนุเคราะห์ ให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งกำกับ ดูแลฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ดำเนินการจัดจ้าง เพื่อดำเนินการ ก่อสร้างตามระเบียบฯ ทั้สุด วันที่ 17 มีนาคม 2557 อธิการบดี มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่กำกับดูแลฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน ดำเนินการจัดจ้างตาม ที่รองอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา ขอความอนุเคราะห์ ผลการ ดำเนินงานมีผลดังต่อไปนี้			

โครงการ	ปีงบประมาณ	วงเงิน(บาท)	ผลการดำเนินงาน	แผนการดำเนินการ		หมายเหตุ
				การปฏิบัติ	วันที่แล้วเสร็จ	
			1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3 เมษายน 2557	
			2. ออกประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเสนอผลงานก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะพิเศษ เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรม หรือ สถาปัตยกรรมระดับชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3 กรกฎาคม 2557	
			3. รายงานผลการประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 4 - 18 กรกฎาคม 2557	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15 กรกฎาคม 2557	ยื่นผลงาน 1 ราย คือ บริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น(ไทย) จำกัด(มหาชน)
			4. รายงานผลการกำหนดราคากลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15 กรกฎาคม 2557	เต็มรูปแบบ เป็นเงิน 423,837,295.58 บาท
			5. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	18 กรกฎาคม 2557	ปรับลดรายการตามความจำเป็นให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มี (300ล้านบาทถ้วน)
			6. รายงานผลการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	22 กรกฎาคม 2557	293,359,290.00 บาท

โครงการ	ปีงบประมาณ	วงเงิน(บาท)	ผลการดำเนินงาน	แผนการดำเนินการ		หมายเหตุ
				การปฏิบัติ	วันที่แล้วเสร็จ	
			7. ขออนุมัติ จ้างก่อสร้าง โดยวิธีพิเศษและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	31 กรกฎาคม 2557	
			8. ออกหนังสือเชิญผู้มีอาชีพที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ เพื่อมายื่นซองเทคนิคและยื่นซองเสนอราคา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 สิงหาคม 2557	
			9. ขยายเอกสาร / รูปแบบรายการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ วันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557		
			10. ชี้สถานที่ / ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม	14 สิงหาคม 2557		
			11. ให้เวลาผู้สนใจคำนวณราคา และจัดเตรียมเอกสารการยื่นซองเทคนิคและยื่นซองเสนอราคา	8 - 19 สิงหาคม 2557		
			12. กำหนดยื่นซองเทคนิคและซองเสนอราคา	20 สิงหาคม 2557		

โครงการ	ปีงบประมาณ	วงเงิน(บาท)	ผลการดำเนินงาน	แผนการดำเนินการ		หมายเหตุ
				การปฏิบัติ	วันที่แล้วเสร็จ	
			13. เปิดซอง พิจารณาผล 14. มหาวิทยาลัย อนุมัติ / เห็นชอบ /เสนอขอผูกพัน งบประมาณการทำสัญญา จากสำนักงบประมาณ 15. แจ้งทำสัญญาก่อสร้าง	20 สิงหาคม 2557 22 สิงหาคม 2557  22 กันยายน 2557		

เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ  
ครั้งที่ 4/2557  
วันที่ 16 สิงหาคม 2557  
ประกอบวาระที่ 4.1

(เพิ่มเติม)

รายงานผลการดำเนินงานการก่อสร้าง "หอเปรมดนตรี"

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้บริหารจัดการงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง (หอเปรมดนตรี) ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ "หอเปรมดนตรี" เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแผ่นดิน เป็นหอแสดงดนตรีระดับสากลที่ดีที่สุดในพื้นที่ภาคใต้และระดับประเทศ สามารถให้บริการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในภาคใต้ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

ความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้าง

๑. การขอใช้พื้นที่

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับอนุญาตจากรมธนารักษ์ (ตามหนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค ๐๓๐๗.๖๔/๒๐๕๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗) เพื่อใช้พื้นที่ราชพัสดุในการก่อสร้างหอเปรมดนตรีในบริเวณของสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ สงขลา เป็นพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ ไร่

๒. งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง

ขณะนี้ หอเปรมดนตรี ได้รับการออกแบบก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๕๕๐ ล้านบาท โดยใช้งบประมาณจาก ๓ ส่วน ได้แก่

๒.๑ งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) จำนวน ๓๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง (หอเปรมดนตรี) โดยจำแนกเป็นปีงบประมาณ ดังนี้

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๖๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท
- ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๔๗,๑๑๐,๐๐๐ บาท
- ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๗,๑๑๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ เงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมสมทบโดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๘๐ ล้านบาท

๒.๓ เงินบริจาคจากการร่วมระดมทุน

ขณะนี้เงินบริจาคการจัดงาน "คอนเสิร์ตเปรมดนตรี" เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ และจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา เป็นจำนวนเงินรวม ๖๓ ล้านบาท



๓. แผนการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง (งบประมาณ ปี ๒๕๕๖)

ขณะนี้คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง งานจ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง กำลังดำเนินการปรับปรุงแบบรายการเพื่อจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินงบประมาณ ๓๐๐ ล้านบาทไปก่อน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงาน (TOR) และอยู่ในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง โดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างการก่อสร้างภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓ ปี

๔. ความร่วมมือกับมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

มหาวิทยาลัย กำลังจะดำเนินการทำข้อตกลงความร่วมมือกับ มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในเรื่องสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมระหว่างหน่วยงาน

.....

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 5/2557

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. จริญญา จันทลักษณ์   | นายกสภามหาวิทยาลัย    |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศ์  | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 5. ศาสตราจารย์วิโชค มุกตามณี   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 7. นายสวัสดิ์ กฤตราชตน์นันทน์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 9. นายสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ<br>(นายกิตติเทพ ดาวรสุข)                                     | กรรมการ               |
| 10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ<br>(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ)                                  | กรรมการ               |
| 11. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน<br>(อาจารย์ ดร. จิตภา สุวรรณฤกษ์)                                  | กรรมการ               |
| 12. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ<br>(คณบดีคณะศึกษาศาสตร์...อาจารย์เกษม สุริยภัณฑ์)                  | กรรมการ               |
| 13. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา อันทอง)                                    | กรรมการ               |
| 14. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ<br>(นายทรงธรรม ธีระกุล)                  | กรรมการ               |
| 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา<br>(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย)    | เลขานุการ             |
| 16. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย<br>(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา) | ผู้ช่วยเลขานุการ      |

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

3. นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ
4. ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิชาลาภรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
(ดร. วินัย บัวประดิษฐ์)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  
(นายธำรงค์ เจริญกุล)

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (เข้าประชุม)

1. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง  
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
2. รองศาสตราจารย์เกษม อิศวตรีรัตนกุล  
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นกุล อินทระสังขา  
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ)
4. รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์  
(รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา)
5. อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์  
(รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง)
6. อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์  
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล)
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารภี ไชยรัตน์)
9. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ)
10. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
(อาจารย์ชินโรส รุ่งสกุล)

6.11 เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บค่าลงทะเบียนของโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา 3 + 1  
ครุแก้วซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณา กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยครุแก้วซี ภายใต้โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา 3 + 1 ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับมหาวิทยาลัยครุแก้วซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอัตราเหมาจ่าย 10,000 หยวน ต่อคน/ปีการศึกษา โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับในปีการศึกษานี้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.11)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

6.12 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานศูนย์การดนตรีและ  
หอศิลปะการแสดง (หอเปรมดนตรี)

คณะกรรมการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง (หอเปรมดนตรี) ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งที่ปรึกษา  
คณะกรรมการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง (หอเปรมดนตรี) ดังนี้

1. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
2. พลเรือเอกพะจุนณ์ ตามประทีป
3. พลโทพิศณุ พุทธวงศ์

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.12)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอและเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของกรรมการให้สามารถเรียกข้อมูล เอกสารที่  
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการจากหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้

6.13 เรื่อง พิจารณาผู้รับจ้างเป็นผู้จัดงาน 1 ราย

ด้วยนายทวี พรหมนวล ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง เลขที่ (สข.) 41/2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ค่าจ้าง 1,070,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทำงานตามสัญญาจ้างดังกล่าว อธิการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณา  
ผู้รับจ้าง (นายทวี พรหมนวล) เป็นผู้จัดงานตามสัญญา เลขที่ (สข.) 41/2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เนื่องจาก  
ผู้รับจ้างผิดสัญญา และเสนอที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเป็นผู้พิจารณาให้  
ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาเป็นผู้จัดงาน และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

**มติ** เห็นชอบตามเสนอและมอบอำนาจให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเป็นผู้พิจารณาให้ผู้เสนอ  
ราคาหรือคู่สัญญาเป็นผู้จัดงาน และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น

9.1 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบกำหนดการนัดประชุมสภามหาวิทยาลัยทักซิณ ครั้งที่ 6/2557 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักซิณ วิทยาเขตสงขลา

มติ รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 13.30 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินดา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร. จริญ จันทักขณา)  
นายกสภามหาวิทยาลัย



6.12

เรื่อง

แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานและติดตาม  
การดำเนินงานศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง  
(หอเปรมดนตรี)

6.12 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง (หอเปรมดนตรี)

(1) กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/มติที่เกี่ยวข้อง

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง (หอเปรมดนตรี)

อธิการบดี เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง (หอเปรมดนตรี) ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. นายอิทธิพนธ์ จรุงญศรี   | เป็น ประธานกรรมการ       |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  | เป็น รองประธานกรรมการ    |
| 3. ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ<br>(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู) | เป็น รองประธานกรรมการ    |
| 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหรือผู้แทน                                  | เป็น กรรมการ             |
| 5. นายกระจำจ จารุพฤษ์พันธ์   | เป็น กรรมการ             |
| 6. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ                            | เป็น กรรมการ             |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ                            | เป็น กรรมการ             |
| 8. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ                                       | เป็น กรรมการและเลขานุการ |
| 9. ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ                                | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| 10. นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์  | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ    |

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

1. ระดมทุน
2. ติดตามและดำเนินโครงการ
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการต่าง ๆ
4. อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณมอบหมาย

(2) สารที่เสนอ

คณะกรรมการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง (หอเปรมดนตรี) ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง (หอเปรมดนตรี) ดังนี้

1. นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ
2. พลเรือเอกพะจรรย์ ตามประทีป
3. พลโทพิศณุ พุทธวงศ์

(3) ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง (หอเปรมดนตรี)

(4) ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย





รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 6/2557

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 - 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมทองเหลือง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. จรรย์ จันทลักษณ์  | นายกสภามหาวิทยาลัย    |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์   | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 4. นายชาญวิทย์ อมตะมาทชาติ   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 6. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 7. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ<br>(นายกิตติเทพ ดาวรสุข)                                    | กรรมการ               |
| 8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ<br>(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ)                                   | กรรมการ               |
| 9. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน<br>(อาจารย์ ดร. จิตภา สุวรรณฤกษ์)                                   | กรรมการ               |
| 10. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ<br>(คณบดีคณะศึกษาศาสตร์...อาจารย์เกษม สุริยกันท์)                  | กรรมการ               |
| 11. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา อ้นทอง)                                    | กรรมการ               |
| 12. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ<br>(นายทรงธรรม ธีระกุล)                  | กรรมการ               |
| 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา<br>(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย)    | เลขานุการ             |
| 14. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย<br>(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา) | ผู้ช่วยเลขานุการ      |

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์
2. ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม
3. ศาสตราจารย์วิโชค มุกตามณี
4. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
5. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต
6. ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  
(นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ...แทน)

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
(ดร. วินัย บัวประดิษฐ์)

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (เข้าประชุม)

1. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง  
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
2. รองศาสตราจารย์เกษม อัครวรริตนกุล  
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศึกษาและวิจัย)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นกุล อินทระสังขา  
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ)
4. รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์  
(รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา)

๒๐

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- 1) บทสรุปผู้บริหารควรมีข้อมูลครบถ้วนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ทั้งนี้ยังขาดข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
- 2) เบ้าประสงค์ในข้อ 1 และข้อ 9 ควรปรับรวมกันเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และควรเขียนให้เรียงหัวข้อตามพันธกิจ
- 3) ควรเพิ่มเติมเป้าประสงค์ในภาพรวม เช่น เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน
- 4) ควรกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานทุกระดับให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
- 5) ควรเพิ่มเติมกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
- 6) ควรมีแผนสำรองรองรับผลกระทบจากความไม่แน่นอนและปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยต้องมีการเตรียมความพร้อม และมีการปรับตัวในด้านต่างๆ เช่น การรื้อปรับโครงสร้างองค์การบริหารจัดการการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร ทั้งนี้แผนในระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

**มติ** เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี (พ.ศ. -2558- 2567) โดยให้นำข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไข และมอบอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและนายชาญวิทย์ อมตะมาหาชาติ พิจารณาอีกครั้ง ก่อนที่จะนำแผนไปดำเนินการต่อไป

3.2 เรื่อง (ร่าง) โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ เสนอในที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 6)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควรเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. หลักสูตรควรมีการบูรณาการกับองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การวิจัยในระยะแรกควรเน้นการวิจัยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่

**มติ** อนุมัติการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

4.1 เรื่อง การบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง

อธิการบดีรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง โดยมหาวิทยาลัย ได้เปิดดำเนินการโดยวิธีพิเศษไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกไม่มีผู้มาเยือนของครั้งที่ 2 มีผู้มาเยือนของจำนวน 2 ราย รายแรกได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ปรากฏว่าขาดคุณสมบัติ ส่วนรายชื่อ

OK

ได้มีการยื่นขอเสนอราคา 368 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาที่มีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ประมาณ 75 ล้านบาท จึงยกเลิกและให้ดำเนินการเป็นครั้งที่ 3 ทั้งนี้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2557

ประเด็นเรื่องการขอให้ราชพัสดุ จำนวน 15 ไร่ จากกรมธนารักษ์ในเบื้องต้นกรมธนารักษ์ได้อนุญาตในหลักการให้มหาวิทยาลัยเข้าใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ไปก่อน โดยมีเงื่อนไขว่าหากคณะกรรมการที่ราชพัสดุมีมติเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะต้องยินยอมปฏิบัติตามมติดังกล่าวรวมทั้งเงื่อนไขที่กรมธนารักษ์กำหนด

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง (ร่าง) โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอธิการบดีได้เชิญ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเมธ พิธีวุฒิ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการมาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 7)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- 1) ควรมีแผนด้านงบประมาณและการลงทุนที่ชัดเจน นอกจากจะขอสนับสนุนจากรัฐแล้วจะต้องสร้างความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนผลักดันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสนับสนุนและความต้องการจากพื้นที่ในระดับจังหวัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งควรได้รับการผลักดันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมการสาธารณสุข เป็นต้น
- 2) ควรมีแผนสำรองในกรณีที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลในเบื้องต้น
- 3) ควรมีการจัดทำโครงการศึกษาความคุ้มค่า การตอบสนองความต้องการของชุมชนและความต้องการแก้ปัญหาในพื้นที่

มติ เห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ โดยให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุง

๑๕

9.2 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557


เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบกำหนดการนัดประชุมสภามหาวิทยาลัยที่กษณ  
ครั้งที่ 7/2557 ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมบีพีสมิทธาปีช สงขลา  
และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. 2558 เวลา 18.30 – 22.00 น. ณ โรงแรมบีพีสมิทธา  
ปีช สงขลา

มติ รับทราบ


เลิกประชุม เวลา 13.00 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินตนา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร. จริญญา จันทลักษณ์)  
นายกสภามหาวิทยาลัย



เอกสารประกอบการประชุม

เล่ม 11

วาระที่ 4.1

เรื่อง

การบริหารจัดการศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง

เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

4.1 เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง

- (1) ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/มติที่เกี่ยวข้อง
- (1.1) สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 มีมติดังนี้
- (1) เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยใช้เงินรายได้สะสมสมทบการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง (Auditorium) จำนวน 80 ล้านบาท
  - (2) มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับชื่อคณะกรรมการ
  - (3) มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
    - ควรหารูปแบบในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง ทั้งในเรื่องของการลงทุน และการหารายได้โดยการขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอื่น อาทิ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอบต.) หรือการให้เอกชนดำเนินการโดยให้คณะทำงานทั้ง 3 ชุด ศึกษาความเป็นไปได้
    - ให้รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู ดูแลงานส่วนนี้เพื่อความต่อเนื่อง
- (1.2) สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง
- (1.3) สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 มีมติมอบอธิการบดี รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดงและรายการเงินบริจาค ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
- (1.4) สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ระดมทุนและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการ รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยประสานกับมูลนิธิ ~~อานันทมหิดล~~ พลเอกฯ เปรม ดินสุลานนท์ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง โดยจะต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบอย่างต่อเนื่อง
- (1.5) สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง (หอเปรมดนตรี) ดังนี้
1. นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ
  2. พลเรือเอกพะจุนธุ์ ตามประทีป
  3. พลโทพิศณุ พุทวงศ์
- และเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของกรรมการให้สามารถเรียกข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับดำเนินงานตามโครงการจากหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้

(2) สารที่เสนอ

อธิการบดีรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ให้ทราบดังนี้

1. การดำเนินงานการขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ สข 1101 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา บริเวณเขตเช่าของมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พบเอกเปรม ดินสุสานนท์ (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ เพื่อก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง ซึ่งมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ ได้ให้ความยินยอมและจังหวัดสงขลาได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวแล้ว และในเบื้องต้น กรมธนารักษ์ได้อนุญาตในหลักการให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ไปก่อนโดยมีเงื่อนไขว่า หากคณะกรรมการที่ราชพัสดุมีมติเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะต้องยินยอมปฏิบัติตามมติดังกล่าว รวมทั้งเงื่อนไขที่กรมธนารักษ์กำหนด ซึ่งคาดว่าอธิบดีกรมธนารักษ์ จะมีคำตอบโดยให้มหาวิทยาลัยเช่าที่ในราคาพิเศษโดยไม่ต้องรอผลจากการพิจารณาที่ราชพัสดุ และอำนาจในการให้เช่าที่เป็นอำนาจของอธิบดีกรมธนารักษ์

อธิการบดี ได้เรียนหารือด้วยวาจาไปยังอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองสงขลา ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น โดยได้รับคำตอบว่า "ไม่น่าจะกระทำได้" จึงได้จัดทำหนังสือเสนอไปเพื่อขอคำตอบเป็นทางการ 2 ประเด็น ดังนี้

- (1) มหาวิทยาลัยสามารถทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุดังกล่าว และมหาวิทยาลัยสามารถก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดินในพื้นที่ อันมิใช่กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหรือที่ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขอใช้ประโยชน์ ได้หรือไม่ อย่างไร
- (2) ในกรณีเดียวกันกับข้อ 1 มหาวิทยาลัยสามารถขอใช้ที่ราชพัสดุไปพร้อมกับการทำสัญญาเช่าได้ด้วยหรือไม่ อย่างไร

2. เรื่อง การดำเนินงานการก่อสร้างศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง (หอเปรมดนตรี)

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)

3. เรื่อง การจัดตั้งมูลนิธิศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดตั้งมูลนิธิศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง โดยนายธีรพจน์ จรูญศรี และกระจำจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ ได้รับบริจาคเงินให้แก่มหาวิทยาลัยคนละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนเรือนหุ้นในการจัดตั้งมูลนิธิ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ

(3) ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานศูนย์การดนตรี





รายละเอียดการดำเนินงานจัดจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง  
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ (รายงาน ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557)

ลำดับ	การดำเนินการ
วันที่ 18 ตุลาคม 2556	อธิการบดีมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา จัดจ้าง
วันที่ 11 มีนาคม 2557	รองอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา ขอความอนุเคราะห์ ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งกำกับดูแลฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ดำเนินการจัดจ้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างตามระเบียบฯ พัสดุ
วันที่ 17 มีนาคม 2557	อธิการบดีมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่กำกับดูแลฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ดำเนินการจัดจ้างตามที่รองอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา ขอความอนุเคราะห์ ผลการดำเนินงานมีผลดังต่อไปนี้
วันที่ 3 เมษายน 2557	1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แล้วเสร็จ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557	2. ออกประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเสนอผลงานก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะพิเศษ เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรม หรือ สถาปัตยกรรมระดับชาติ แล้วเสร็จ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557	3. รายงานผลการประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 4 - 18 กรกฎาคม 2557 มีผู้ยื่นผลงาน 1 ราย คือ บริษัท คริสเตียนีและบิลเส้น(ไทย) จำกัด(มหาชน)
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557	4. รายงานผลการกำหนดราคากลางเต็มรูปแบบ แล้วเสร็จ เป็นเงิน 423,837,295.58 บาท
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557	5. ดำเนินการปรับลดรายการตามความจำเป็นให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มี (300ล้านบาทถ้วน)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557	6. รายงานผลการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) แล้วเสร็จ เป็นเงิน 293,359,290.00 บาท
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557	7. ขอลงมติดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง โดยวิธีพิเศษและดำเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ แล้วเสร็จ
วันที่ 1 สิงหาคม 2557	8. ออกหนังสือเชิญผู้มีอาชีพที่มีความชำนาญเป็นพิเศษโดยเฉพาะ จำนวน 7 ราย เพื่อมายื่นซองเทคนิคและยื่นซองเสนอราคา แล้วเสร็จ
วันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557	9. ขยายเอกสาร / รูปแบบรายการ มีผู้สนใจรับ/ซื้อเอกสาร จำนวน 1 ราย คือ บริษัท คริสเตียนีและบิลเส้น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 14 สิงหาคม 2557	10. ชี้สถานที่ / ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อสิ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้ารับฟังการชี้สถานที่ / ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2557	11. กำหนดระยะเวลาให้ผู้สนใจคำนวณราคาและจัดเตรียมเอกสารการยื่นซองเทคนิคและยื่นซองเสนอราคา

ลำดับ	การดำเนินการ
วันที่ 20 สิงหาคม 2557	12. กำหนดยื่นของเทคนิคและของเสนอราคา สิ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า <u>ไม่มีผู้ยื่นของเอกสารตามเวลาที่กำหนด</u>
วันที่ 21 สิงหาคม 2557	13. รายงานผลการจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง ให้มหาวิทยาลัยทราบ
วันที่ 25 สิงหาคม 2557	14. อธิการบดีอนุมัติ ดำเนินการจ้างก่อสร้าง โดยวิธีพิเศษ ต่อไป โดยเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่จ้างโดยตรงให้เสนอราคาต่อไป ทั้งนี้ โดยให้อัดเงื่อนไขและรายละเอียดขอบเขตของงานจ้าง ดังเดิม
วันที่ 29 สิงหาคม 2557	15. ออกหนังสือเชิญผู้มีอาชีพที่มีความชำนาญเป็นพิเศษโดยเฉพาะจำนวน 12 ราย เพื่อมายื่นของเทคนิคและยื่นของเสนอราคา ครั้งที่ 2
วันที่ 1 - 8 กันยายน 2557	16. ขยายเอกสาร / รูปแบบรายการ มีผู้สนใจรับ/ซื้อเอกสาร จำนวน 2 ราย คือ บริษัท วิกนัย จำกัดและบริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 กันยายน 2557	17. ชี้สถานที่ / ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม มีผู้เข้ารับฟังการชี้สถานที่ / ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย คือ บริษัท วิกนัย จำกัดและบริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 กันยายน 2557	18. กำหนดยื่นของเทคนิคและของเสนอราคา สิ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้ยื่นของเทคนิคและของเสนอราคา จำนวน 2 ราย คือ บริษัท วิกนัย จำกัดและบริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 1 ตุลาคม 2557	19. มหาวิทยาลัยพิจารณาผลการเปิดซองเทคนิคและของเสนอราคา โดยให้ยกเลิกการเสนอราคาทั้ง 2 ราย รายละเอียดดังนี้ 1. บริษัท วิกนัย จำกัด หลักฐานและคุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่เป็นไปตามรายละเอียดและขอบเขตของงานจ้างที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2. บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยไม่สามารถรับราคาพร้อมกับขอเสนอประกอบเพิ่มเติมที่บริษัทฯ เสนอได้
วันที่ 17 ตุลาคม 2557	มหาวิทยาลัยพิจารณาหมายคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทบทวนราคากลางใหม่ เนื่องจากราคากลางที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 และได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยเชิญผู้มีอาชีพที่มีความชำนาญเป็นพิเศษโดยเฉพาะ มายื่นของจำนวน 2 ครั้งแล้ว <u>ขณะนี้ราคากลางเกินระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่อธิการบดีเห็นชอบแล้ว</u> ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จะต้องพิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ให้เป็นปัจจุบัน
วันที่ 20 ตุลาคม - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557	ทบทวนราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง

ลำดับ	การดำเนินการ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557	ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557	รายงานผลการทบทวนราคากลางฯ ต่ออธิการบดี เพื่อขอความเห็นชอบ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557	ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง โดยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 3)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557	รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง โดยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 3) เสนออธิการบดีเพื่อขออนุมัติ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557	จัดทำหนังสือเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง โดยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 3)
วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2557	ขายเอกสารรูปแบบรายการงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง (ครั้งที่ 3)
วันที่ 1 ธันวาคม 2557	ดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง (ครั้งที่ 3)
วันที่ 17 ธันวาคม 2557	ยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
	ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาและเปิดซองเสนอราคา ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป