


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


จำนวนโครงการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 26 โครงการ / งบประมาณในภาพรวม 135,074,300.00 บาท

การดำเนินการตามแผน




■ เป็นไปตามแผน
■ ไม่เป็นไปตามแผน

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง



งบประมาณที่ได้รับจัดสรร



- งบประมาณในภาพรวม **135,074,300.00** บาท
- ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง **129,573,055.49** บาท
- ราคาที่ตกลง **112,455,228.50** บาท
- เงินเหลือ **7,619,071.50** บาท

ปัญหาอุปสรรค

1. ผู้ยื่นซองข้อเสนอมีจำนวนน้อยราย
2. ผู้จัดหาพัสดุขาดความรู้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560



ข้อเสนอแนะ

1. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น
2. พัฒนาผู้จัดหาพัสดุให้เข้าใจระเบียบมากยิ่งขึ้น

**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ภารกิจพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของมหาวิทยาลัยในภาพรวม รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเห็นภาพรวมของการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีว่าได้ดำเนินการไปตามแผนมากน้อยเพียงใด และสรุปให้ทราบถึงปัญหาโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน เพื่อนำไปวิเคราะห์แก้ไขปัญหา เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการที่ระบุไว้ในแผนของในปีต่อไปสามารถดำเนินการได้ตามแผน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนี้รายงานนี้ยังสรุปให้ทราบถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง และเงินเหลือของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ และในภาพรวมของการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและไม่ได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างได้ตามแผนฯ	โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างไม่ได้ตาม แผนฯ
๑. ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมชั้นสูง จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒)	/	/
๒. ซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๘ รายการ	/	
๓. จัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ระบบ	/	
๔. จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ชุมชน	/	
๕. ซื้อครุภัณฑ์รองรับการเรียนการสอนสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒๐ รายการ	/	
๖. ซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด	/	
๗. ซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	/	
๘. จ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปการวิทยาเขตพัทลุง	/	
๙. ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	/	
๑๐. ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ KVA พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	/	
๑๑. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	/	


จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างได้ตามแผนฯ	โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างไม่ได้ตาม แผนฯ
๑๒. จ้างปรับปรุงสำนักงานฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	/	
๑๓. ซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์	/	
๑๔. จ้างทำปกปริญญาบัตร		/
๑๕. จ้างทำคู่มือการศึกษา	/	
๑๖. ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนโรงเรียนสาธิต	/	
๑๗. ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา	/	
๑๘. ซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	/	
๑๙. จ้างปรับปรุงศูนย์อาหาร วิทยาเขตสงขลา	/	
๒๐. จ้างครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ กิโลวัตต์แอมป์ พร้อม ติดตั้งประจำอาคารหอประชุมดนตรี		/
๒๑. ก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหน้าหอพักอินทนิล ๖	/	
๒๒. ปรับปรุงกลุ่มอาคารสถาบันทักษิณคดีศึกษา	/	
๒๓. จ้างตรวจสอบงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	/	
๒๔. จ้างบริการทัวร์โครงการศึกษาดูงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ ประเทศเยอรมัน ออสเตรีย		/
๒๕. จ้างปรับปรุงอาคารดุริยางคศาสตร์ (อาคาร ๑๐) ครั้งที่ ๒		/
๒๖. ซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา		/
รวมจำนวน ๒๖ โครงการ (ร้อยละ ๑๐๐)	๒๑ โครงการ (ร้อยละ ๘๐.๗๗)	๕ โครงการ (ร้อยละ ๑๙.๒๓)

จากตาราง ๑ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยในภาพรวม จำนวน ๒๖ โครงการสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๗ และโครงการที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๓

ตาราง ๒ แสดงจำนวนโครงการและร้อยละของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยทักษิณแต่ละวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การดำเนินงาน	จำนวน (โครงการ)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			
		เฉพาะเจาะจง	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	คัดเลือก
การจัดซื้อ / จัดจ้าง	๒๖ ร้อยละ ๑๐๐	๒ ร้อยละ ๗.๖๙	๒๐ ร้อยละ ๗๖.๙๒	๓ ร้อยละ ๑๑.๕๔	๑ ร้อยละ ๓.๘๕


จากตาราง ๒ พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวน ๒๖ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มหาวิทยาลัยทักษิณใช้มากที่สุดคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๗๖.๙๒ รองลงมาคือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๔ รองลงมาคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ และ วิธีคัดเลือก จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๕



ตาราง ๓ แสดงงบประมาณและร้อยละของงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยแต่ละวิธี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			
	เฉพาะเจาะจง (บาท)	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (บาท)	ประกาศ เชิญชวนทั่วไป (บาท)	คัดเลือก
๑๓๕,๐๗๔,๓๐๐.๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๑๔๙,๓๐๐.๐๐	๑๘,๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๐.๕๖	ร้อยละ ๘๓.๗๖	ร้อยละ ๑๓.๕๓	ร้อยละ ๒.๑๕

จากตาราง ๓ พบว่าในภาพรวมงบประมาณของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของมหาวิทยาลัย) ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๕,๐๗๔,๓๐๐.๐๐ บาท และพบว่างบประมาณที่ใช้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เป็นจำนวนเงินมากที่สุด คือ ๑๑๓,๑๔๙,๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๖ รองลงมา คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๓ รองลงมา คือ วิธีคัดเลือก เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๕ และวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๖



ตาราง ๔ แสดงจำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เงินที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	งบประมาณที่ได้รับบริการ จัดสรร(บาท)	ราคากลาง(บาท)	ราคาที่ตกลง(บาท)	เงินเหลือ (บาท)
๑. ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม ชั้นสูง จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒)	๓,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๘๐,๘๐๐.๐๐	๒๘๙,๒๐๐.๐๐
๒. ซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๘ รายการ	๑๔,๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๔,๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๔,๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๑๑,๐๐๐.๐๐
๓. จัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ระบบ	๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๙๒,๕๓๖.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔. จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนา การแพทย์ชุมชน	๒,๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๒,๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๒,๒๗๕,๐๐๐.๐๐	-
๕. ซื้อครุภัณฑ์รองรับการเรียนการสอนสาขาทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒๐ รายการ	๔,๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๔,๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๓,๘๐๔,๓๐๗.๕๐	๕๖๔,๖๙๒.๕๐
๖. ซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด	๔,๐๕๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๓๑,๒๓๒.๐๐	๓,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐
๗. ซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๑,๐๗๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๘,๖๖๐.๐๐	๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐
๘. จ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปการวิทยาเขตพัทลุง	๒๘,๓๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๘๙๑,๖๐๐.๐๐	๒๘,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐
๙. ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอาคารคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๕๓๑,๔๐๐.๐๐	๔๗๕,๓๓๔.๖๖	๒๖๔,๙๐๐.๐๐	๒๖๖,๕๐๐.๐๐
๑๐. ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ KVA พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๑๑. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานคณะ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	๙๐๔,๐๐๐.๐๐	๙๐๔,๐๐๐.๐๐	๗๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๐๐.๐๐

โครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	งบประมาณที่ได้รับบริการ จัดสรร(บาท)	ราคากลาง(บาท)	ราคาที่ตกลง(บาท)	เงินเหลือ (บาท)
๑๒. จ้างปรับปรุงสำนักงานฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	๒,๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๒,๔๕๕,๙๘๗.๖๐	๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑๓. ซื้อชุดครุภัณฑ์ ประกอบห้องประชุมคณะ ศึกษาศาสตร์	๑,๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๑๗๒,๘๐๐.๐๐	๘๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๙,๐๐๐.๐๐
๑๔. จ้างทำปกปริญญาบัตร	๕๐๐.๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐๐.๐๐	๔๒๕,๑๑๑.๐๐	๗๔,๘๘๙.๐๐
๑๕. จ้างทำคู่มือการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
๑๖. ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนโรงเรียนสาธิต	๑,๗๖๘,๒๐๐.๐๐	๑,๕๗๓,๔๔๐.๐๐	๑,๔๗๖,๖๐๐.๐๐	๒๙๑,๖๐๐.๐๐
๑๗. ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา	๒,๒๗๒,๕๐๐.๐๐	๒,๒๒๖,๓๔๐.๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๒,๕๐๐.๐๐
๑๘. ซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	๕๘๒,๐๐๐.๐๐	๕๘๒,๐๐๐.๐๐	๕๘๑,๐๑๐.๐๐	๙๙๐.๐๐
๑๙. จ้างปรับปรุงศูนย์อาหาร วิทยาเขตสงขลา	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๙๙๙,๖๖๖.๘๔	๗,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๐. จ้างครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ กิโล โวลต์แอมป์ พร้อมติดตั้งประจำอาคารหอประชุมดนตรี	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๙๘๓,๓๑๑.๘๒	-	-
๒๑. ก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหน้าหอพักอินทนิล ๖	๙๕๙,๒๐๐.๐๐	๙๕๖,๐๐๐.๐๐	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๒๐๐.๐๐
๒๒. ปรับปรุงกลุ่มอาคารสถาบันทักษิณคดีศึกษา	๒๙,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๘๖๑,๐๖๔.๒๔	๒๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๗๐,๐๐๐.๐๐
๒๓. จ้างตรวจสอบงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๔. จ้างบริการทัวร์โครงการศึกษาดูงานทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๒๕. จ้างปรับปรุงอาคารดุริยางคศาสตร์ (อาคาร ๑๐) ครั้งที่ ๒	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๙๙,๐๘๒.๓๓	๓,๖๐๗,๐๐๐.๐๐	๓๙๓,๐๐๐.๐๐

โครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ราคากลาง(บาท)	ราคาที่ตกลง(บาท)	เงินเหลือ (บาท)
๒๖. ซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวม ๒๖ โครงการ	๑๓๕,๐๗๔,๓๐๐.๐๐	๑๒๙,๕๗๓,๐๕๕.๔๙	๑๑๒,๔๕๕,๒๒๘.๕๐	๗,๖๑๙,๐๗๑.๕๐

จากตาราง ๔ พบว่าโครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยภาพรวมทั้งหมด ๒๖ โครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๕,๐๗๔,๓๐๐.๐๐ บาท กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์พรบ.จัดซื้อจัดจ้างเป็นเงิน ๑๒๙,๕๗๓,๐๕๕.๔๙ บาท ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเป็นเงิน ๑๑๒,๔๕๕,๒๒๘.๕๐ บาท และเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๗,๖๑๙,๐๗๑.๕๐ บาท

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จากการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณในรอบ ปี ๑๒ เดือนของปีที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๒๖ โครงการ

๑. โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๗

๒. โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๓

๓. สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน มีดังนี้

๓.๑ ผู้ยื่นซองข้อเสนอมีจำนวนน้อยรายและไม่ผ่านคุณสมบัติตามประกาศ

๓.๒ ผู้จัดหาพัสดุกจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ

๔. โครงการที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๖ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ใช้มากที่สุดคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๗๖.๙๒ รองลงมา คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๔ รองลงมาคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ และ วิธีคัดเลือก จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๕

๕. โครงการที่ได้จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน ๑๓๕,๐๗๔,๓๐๐.๐๐ บาท พบว่าโดยภาพรวม ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี ดังนี้

๕.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน ๑๑๓,๑๔๙,๓๐๐.๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๖

๕.๒ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน ๑๘,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๓

๕.๓ วิธีคัดเลือก จำนวน ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๕

๕.๔ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๖

๖. โครงการที่ได้จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน ๑๓๕,๐๗๔,๓๐๐.๐๐ บาท กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์พรบ.จัดซื้อจัดจ้างเป็นเงิน ๑๒๙,๕๗๓,๐๕๕.๔๙ บาท ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเป็นเงิน ๑๑๒,๔๕๕,๒๒๘.๕๐ บาท และเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๗,๖๑๙,๐๗๑.๕๐ บาท

๗. ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

๗.๑ ผู้ยื่นซองข้อเสนอมีจำนวนน้อยราย

๗.๒ ผู้จัดหาพัสดุกยังขาดความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๘. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดังนี้

๘.๑ เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น

๘.๒ พัฒนาผู้จัดหาพัสดุให้เข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น
