



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๑

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒ / ๐๓๕๒

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแผนในการบริหารและพัฒนา ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ ฝ่ายแผนงาน ขอรายงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (สิ้นสุด วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบ

๐๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดี  
เพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบฝ่ายแผนงานดำเนินการแจ้งหน่วยงานต่างๆทราบ

*e-Document Thaksin University*

ดำเนินการตามเสนอ



(พนวรรณ ยามาเจริญ)  
เจ้าหน้าที่บริหารงาน  
๑ มิถุนายน ๒๕๖๓



(วิชัย ชำนิ)  
อธิการบดี  
๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

*e-Document*

*Thaksin University*

*e-Document Thaksin University*



แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
	<p><b>ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน</b></p> <p>ผลการรับนิสิต ณ วันที่ 26 พ.ค. 2563</p> <p>ปริญญาตรี ร้อยละ 90.68</p> <p>บัณฑิตศึกษา ร้อยละ 22.22</p> <p>*ฝ่ายวิชาการ</p> <p>แผน-ผลการรับนิสิต ปี 2562</p> <p>แผน 2,441</p> <p>ผล 2,423</p> <p>ร้อยละ 99.26</p> <p>*ฝ่ายแผนงาน</p>				<p>1.3 ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Non – degree เมื่อระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2563 ณ ห้องสราญรมย์ บี ชั้น 2 เฟส โรงแรมนิวซีซั่น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดต้นแบบของชุดวิชา (module) ที่มีการบูรณาการศาสตร์ในหลากหลายด้านเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีตีะ รักษาการคณบดี วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย</p> <p>1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work-Integrated Learning) 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>3.ส่วนงานต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง การประชาสัมพันธ์</p>	<p>130,000</p> <p>160,985</p>	

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
					<p>และแนะนำหลักสูตรในพื้นที่โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเรียน การออกแนะแนวโดยส่วนงานวิชาการ เช่นโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนต่าง ๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้</p> <p>3.1 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 116 โรงเรียน</p> <p>ปี 2562 เดือนพฤศจิกายน 88 โรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จังหวัดสตูล 6 โรงเรียน</li> <li>- จังหวัดตรัง 3 โรงเรียน</li> <li>- จังหวัดสตูล 2 โรงเรียน</li> <li>- จังหวัดยะลา 3 โรงเรียน</li> <li>- จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 โรงเรียน</li> <li>- จังหวัดนราธิวาส 3 โรงเรียน</li> <li>- จังหวัดสตูล จำนวน 2 โรงเรียน</li> </ul>	29,517	

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 พ.ย.62 จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 โรงเรียน</li> <li>- 15 พ.ย.62 จังหวัดสตูล จำนวน 1 โรงเรียน</li> <li>- 15 พ.ย.62 จังหวัดตรัง จำนวน 1 โรงเรียน</li> <li>- 18 พ.ย.62 จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 โรงเรียน</li> <li>- 18 พ.ย.62 จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 โรงเรียน</li> <li>- 19 พ.ย.62 จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 โรงเรียน</li> <li>- 19 พ.ย.62 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 โรงเรียน</li> <li>- 19 พ.ย.62 จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 โรงเรียน</li> <li>- 19 พ.ย.62 เครือข่ายครูแนะแนวจังหวัดสงขลา</li> <li>- 20 พ.ย.62 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 โรงเรียน</li> <li>- 20 พ.ย.62 จังหวัดกระบี่ จำนวน 3 โรงเรียน</li> <li>- 20 พ.ย.62 จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 โรงเรียน</li> <li>- 20 พ.ย.62 จังหวัดตรัง จำนวน 2 โรงเรียน</li> <li><b>ปี 2562 เดือนธันวาคม 24 โรงเรียน</b></li> <li>- 2 ธ.ค.62 โรงเรียนตะโหนด จ.พัทลุง</li> </ul>		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 ฐ.ค.62 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวป้อมนอก จ.สงขลา</li> <li>- 2 ฐ.ค.62 โรงเรียนบำรุงศาสตร์ จ.สงขลา</li> <li>- 2 ฐ.ค.62 โรงเรียนชะอวดวิทยา จ.นครศรีธรรมราช</li> <li>- 2 ฐ.ค.62 โรงเรียนน้ำฝืด จ.ตรัง</li> <li>- 3 ฐ.ค.62 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จ.สงขลา</li> <li>- 3 ฐ.ค.62 โรงเรียนแจ้วิทยา จ. สงขลา</li> <li>- 3 ฐ.ค.62 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช</li> <li>- 3 ฐ.ค.62 โรงเรียนห่านโพธิ์พิทยาคม จ.พัทลุง</li> <li>- 4 ฐ.ค.62 โรงเรียนทุ่งสงพิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช</li> <li>- 6 ฐ.ค.62 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช</li> <li>- 9 ฐ.ค.62 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม จ.พัทลุง</li> <li>- 9 ฐ.ค.62 โรงเรียนพนางตุง จ.พัทลุง</li> <li>- 9 ฐ.ค.62 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัลยาราชวิทยาลัย จ.พัทลุง</li> <li>- 11 ฐ.ค.62 โรงเรียนเขาชัยสน จ.พัทลุง</li> </ul>		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 ธ.ค.62 โรงเรียนอุดมวิทย์วิทยาน จ.พัทลุง</li> <li>- 13 ธ.ค.62 โรงเรียนพรหมพิณิตชัยบุรี จ.พัทลุง</li> <li>- 13 ธ.ค.62 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จ.สตูล</li> <li>- 16 ธ.ค.62 โรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช</li> <li>- 19 ธ.ค.62 โรงเรียนประชาบำรุง จ.พัทลุง</li> <li>- 19 ธ.ค.62 โรงเรียนโยธินบำรุง จ.นครศรีธรรมราช</li> <li>- 25 ธ.ค.62 โรงเรียนโรงเรียนร้อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ จ.นครศรีธรรมราช</li> <li>- 26 ธ.ค.62 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา</li> <li>- 26 ธ.ค.62 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา จ.นครศรีธรรมราช</li> </ul> <p><b>ปี 2563 เดือนมกราคม 4 โรงเรียน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7-10 ม.ค.63 โรงเรียนร้อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ จ.นครศรีธรรมราช</li> <li>- 13 ม.ค.63 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จ.นครศรีธรรมราช</li> <li>- 14 ม.ค.63 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช</li> </ul>		



แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
					- 17 ม.ค.63 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒณ์ จ.นครศรีธรรมราช		
				2.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม รวมทั้งทบทวนการยุบ-รวมหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	1. จัดทำ (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ข้อกำหนดการพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายคือ 1.1 ปฏิรูปการจัดการศึกษาให้ สอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนของประเทศ 1.2 จัดการศึกษาให้สอดคล้อง กับความต้องการของผู้ใช้ บัณฑิตและผู้เรียน 1.3 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาให้รองรับการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย โดยได้เสนอ (ร่าง) ประกาศฯ เพื่อพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 15 เม.ย. 63 และเสนอ เข้าที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการและผู้บริหาร ระดับสูง เมื่อ วันที่ 20 เม.ย. 63 และได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อน เสนอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาและประกาศใช้ต่อไป	158,106	ฝ่ายวิชาการ 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
					<p>2. โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาไทย</p> <p>3. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยยึดแนวทางตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2558</p> <p>4. ในช่วงตั้งแต่ ต.ค.62 – มี.ค.63 มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร</p> <p>4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อ 21 กันยายน 2562 อว.รับทราบเมื่อ 18 มีนาคม 2563</p> <p>4.2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563 (หมายเหตุ : อว.ยังไม่รับทราบ)</p> <p>5. การเตรียมการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ข้อกำหนดการพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2563</p>	<p>80,000 บาท / รวม 2 หลักสูตร</p> <p>71,528</p>	

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
					<p>นั้น มีแผนการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ สร้างความเข้าใจกับอาจารย์อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ</p> <p>6. ฝ่ายวิชาการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันอุดมศึกษา"ในการปรับใช้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยสถาบันอุดมศึกษาเริ่มบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป</p>		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
				<p>3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้รองรับสังคมยุคใหม่</p>	<p>1.การดำเนินงานสร้าง Platform การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่</p> <p>2.มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดบริการหอพักสำหรับนิสิตจำนวน 7 หลัง ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หอพักพะยอม 1-4 สำหรับนิสิตหญิง</li> <li>- หอพักอินทนิล 3-5 สำหรับนิสิตชาย</li> </ul> <p>ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ คือ เตียงนอนพร้อมพูกนอน ตู้เสื้อผ้า เก้าอี้ ห้องน้ำ ห้องส้วม ราวตากผ้า ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในหอพัก โดยสามารถจองหอพักซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันได้ทางระบบออนไลน์</p> <p>3.มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เปิดบริการหอพักสำหรับนิสิตจำนวน 3 หลัง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.หอพักปาริชาติ 1 หอชาย</li> <li>2.หอพักปาริชาติ 2 หอพักหญิง</li> <li>3.หอพักปาริชาติ 3 หอพักหญิง พร้อมลิฟท์</li> </ol> <p>ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ คือ เตียงนอนพร้อมพูกนอน ตู้เสื้อผ้า เก้าอี้ ห้องน้ำ ห้องส้วม ราวตากผ้า ระบบเครือข่าย</p>		<p>ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงาน สำนัก คอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหาร วิทยาเขต สงขลา/พัทลุง 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63</p>

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
					<p>อินเทอร์เน็ตภายในหอพักโดยสามารถจองหอพักซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันได้ทางระบบออนไลน์</p> <p>4.มีระบบสารสนเทศบริการโดยผ่านระบบ IT ทั้งสองวิทยาเขต ทั้งในบริเวณอาคารเรียน และหอพักนิสิต – บุคลากร โดยบริหารระบบร่วมกันระหว่าง สำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักหอสมุด ในการให้บริการแก่นิสิต-บุคลากร ได้แก่ TSU Bookshelf ,TSU Eduroam TSU Google APP for Education.</p> <p>5.พัฒนาระบบกายภาพพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งร้านค้าสะดวกซื้อ สนามกีฬา สนามเทนนิส โรงยิมเนเซียม</p> <p>6. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง ดำเนินการสร้างและปรับปรุงห้องเรียนที่มีความทันสมัยเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับการจัดเรียนการสอนแก่นิสิตทั้งวิทยาเขตเพื่อดึงดูดความสนใจ</p>		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
					7.ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งานของนิสิตและบุคลากร โดยสำนักคอมพิวเตอร์ วช.พัทลุงดำเนินการขยาย Bandwidth เส้นทาง อินเทอร์เน็ตสำรองจากมหาวิทยาลัยทักษิณไปยัง TOT ด้วยความเร็ว 500 / 250 Mbps เป็น (600/600 Mbps และปรับเปลี่ยน Bandwidthเส้นทางหลัก Uninet จาก 1 Gbps เป็น 2 Gbps	500,000 / ปีงบประมาณ	
				<b>4.การประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรภายใน-ภายนอก</b>	พัฒนาระบบการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลายในช่องทางการเข้าถึงมหาวิทยาลัย 1. จัดทำเว็บไซต์ WE TSU 2. จัดทำจดหมายข่าว WE TSU NEWS Lertter Volum.1 No.3 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 3. จัดทำ Line Group PR. มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั้งภายใน -	794,400	ฝ่ายบริหาร กลางและ ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร วิทยาเขต สงขลา/พัทลุง 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
					<p>ภายนอก โดยมีสมาชิกในกลุ่มซึ่งทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของคณะ-หน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>4. จัดทำ Facebook งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา – พัทลุง สื่อสานงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต-บุคลากร-ผู้รับบริการและงานบริการวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย</p> <p>5. จัดวางระบบ PR และการสื่อสารองค์กร โดยใช้ทีมงานในการพัฒนากระบวนการจากทุก ส่วนงาน/หน่วยงาน PR สงขลา 5 คน พัทลุง 4 คน และภารกิจสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย 1 คน ภายใต้การบริหารงานของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ นอกจากนี้มีการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ของส่วนงาน/หน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>6. ส่วนงานต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง การประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรในพื้นที่โรงเรียน</p>		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
					<p>ต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจ เป้าหมายของหลักสูตรได้ชัดเจนและเป็น ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเรียน การออกแนะแนวโดยส่วนงานวิชาการ เช่น โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนว การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต พัทลุง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนต่าง ๆ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้</p> <p>7.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ระหว่าง เดือน พฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 116 โรงเรียน</p>	-	
	2. การพัฒนา พิพิธภัณฑคดี ขนวิทยาเพื่อให้ มีความยั่งยืน และการปรับ รูปแบบการ แสดงให้เป็น พิพิธภัณฑคดี	5 X 5 = 25 (สูงมาก)	1.ขาดทิศทางการ บริหารงาน ด้านศิลปะ และ วัฒนธรรมที่เป็นระบบ 2.จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ	<b>1.การจัดทำแผนพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา</b>	<p>1. อยู่ในระหว่างการจัดทำ แผนพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาเข้าสู่ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี พ.ศ.2561-2564</p> <p>2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการฐานการเรียนรู้ ทางวัฒนธรรมให้กับหน่วยงาน กลุ่มลูกค้า</p> <p>2.1 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัย</p>	-	สถาบันทักษิณ คดีศึกษา 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63



แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
	<p><b>ชนวิथाที่มีชีวิตยังมีน้อย</b></p> <p><b>ตัวชี้วัด R2 :</b> ร้อยละของห้องจัดแสดงที่มีการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (ร้อยละ 30)</p> <p><b>ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน</b> จำนวนห้องที่มีการปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์มีชีวิต จำนวน 2 ห้อง (ห้องผ้าทอพื้นเมืองและห้องกระท่ายชุดมะพร้าว) จาก</p>		<p>มีน้อยกระทบต่อรายได้ของหน่วยงาน</p>		<p>ทักษิณ นำโดย นางสาวนฤมล ผลบุญ หัวหน้าสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา พร้อมด้วย อ.บุญเลิศ จันทระ, อ.ธีระ จันทิปะ และนางสาวกานดารัตน์ วงศ์สุวรรณ ให้การต้อนรับ อธิการบดี อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 65 คน จาก มหาวิทยาลัย Bina Insan University ประเทศ Indonesia ซึ่งเดินทางมาศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ณ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา</p> <p>2.2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัย Myanmar Creative University ประเทศพม่า</p> <p>2.3 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับ Dr. Fariba</p>		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
	ทั้งหมด 13 ห้อย คิดเป็น ร้อยละ 15.38				<p>Hossien Abadi จาก Pendidikan Sultan University ประเทศอิหร่าน</p> <p>2.4 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย นางสาวนฤมล ผลบุญ หัวหน้าสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา พร้อมด้วย อ.บุญเลิศ จันทระ, อ.ธีระ จันทิปะ และนางสาวกานดารัตน์ วงศ์สุวรรณ ให้การต้อนรับ อธิการบดี อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 65 คน จาก มหาวิทยาลัย Bina Insan University ประเทศ Indonesia ซึ่งเดินทางมาศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ณ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา</p> <p>3. วิเคราะห์และประเมินผลความต้องการของผู้ใช้บริการ สถาบันทักษิณคดีศึกษามีผู้ให้บริการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ผู้เรียน และผู้รับบริการ ในส่วนของ</p>		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
					<p>ผู้รับบริการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ 1. ผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑคดีชนวิทยา 2.ผู้ใช้งานผ่านระบบสารสนเทศและ 3.ผู้รับบริการห้องพัก ห้องประชุม และสถานที่ โดยทั้งหมดจะมีการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการของสถาบันทักษิณคดีศึกษา อยู่ในระดับดี ผู้บริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษาได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเพื่อสื่อสาร และสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น โดยได้มีการประชุมบุคลากรเพื่อกำหนดแนวทางในการสื่อสาร และมีการมอบหมายภาระงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรของสถาบันทักษิณคดีศึกษาปฏิบัติ ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความผูกพัน และความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการทุกประเภทที่มาใช้บริการภายในสถาบันทักษิณคดีศึกษา และนอกจากนี้ยังใช้การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ โดยใช้เว็บไซต์ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา Facebook (สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, Southernthaistudies Gened) และ LINE</p>		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
				<p>2.การเสริมสร้าง ศักยภาพแหล่งเรียนรู้ ด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้องผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้</li> <li>- ห้องวัฒนธรรมมะพร้าว</li> </ul>	<p>1.Virtual Museum หรือ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง คือเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนการเดินทาง พิพิธภัณฑ์ด้วยตนเองแบบ 360° ตั้งแต่หน้าสถาบันทักษิณคดีศึกษา วิวุมสูงจากหอคอยห้องจัดแสดงทุกห้องในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา รวมถึงคำบรรยาย ภาพ และเสียง สามารถเข้าชมได้โดยคลิกที่ลิงค์นี้ :<a href="http://local.ists.tsu.ac.th/VRPC/">http://local.ists.tsu.ac.th/VRPC/</a> หรือเข้าเว็บไซต์ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา: <a href="http://ists.tsu.ac.th/">http://ists.tsu.ac.th/</a>และคลิกที่หัวข้อ ขวามือ “พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Virtual Museum”</p> <p>2.ปรับปรุงและพัฒนาห้องคลังวัตถุของจริงใน พิพิธภัณฑ์ คติชนวิทยาและให้บุคลากร สถาบันทักษิณคดีศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัตถุของจริงที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ คติชนวิทยาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>เฟส 1 ใช้งบประมาณ 200,000</p> <p>เฟส 2 ใช้งบประมาณ 2,782,000</p>	<p>สถาบันทักษิณคดีศึกษา 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63</p>

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
				<p>3.การพัฒนาพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาเพื่อเป็นพื้นที่เชิงธุรกิจ วัฒนธรรมและเป็นพื้นที่สร้างรายได้</p>	<p>1. จัดทำฐานการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เช่น โรงเรียน สุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นต้น</p> <p>2. แผนพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านธุรกิจวัฒนธรรมและการจัดการรายได้ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการเพื่อการจัดการรายได้ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงห้องพักเพื่อให้บริการ ได้แก่ อาคารนวมภูมินทร์ อาคารอาศรม ศิลปกรรมทักษิณ เรือนพักอ่าวทราย เป็นต้น</li> <li>- ปรับปรุงห้องประชุมบ้านชูชุกี ห้องประชุมดิณสุลานนท์ อาคารพาไลพัฒนา</li> <li>- อยู่ระหว่างการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างอาคารบริการที่พักรัก ห้องประชุมสัมมนา ศูนย์แสดงสินค้า นวัตกรรมชุมชน และศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบครบวงจร</li> </ul>	-	<p>สถาบันทักษิณคดีศึกษา</p> <p>1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63</p>

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
				<p><b>4. การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ</b></p>	<p>1. ดำเนินการปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายเพื่อความสะดวกในการติดต่อของผู้ใช้บริการ การใช้โซเชียลมีเดีย เช่น LINE FACEBOOK โดยให้มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลและประสานงานกับผู้ใช้บริการ</p> <p>2. มีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย จุลสารประชาสัมพันธ์ และช่องทางอื่น ๆ เป็นต้น</p> <p>3. มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำองค์กร การตลาดเชิงรุก ผ่านทางโซเชียลมีเดีย การจัดทำจุลสารตีทะเลาะ ประจำปี 2562 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม 2562) ประจำปี 2561 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) โดยได้จัดส่งไปยังหน่วยงานองค์กร ต่าง ๆ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-สำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>-มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	-	<p>สถาบันทักษิณคดีศึกษา</p> <p>1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63</p>

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
				5.การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชนระหว่างแกนนำกับมหาวิทยาลัย	1. ดำเนินการประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานของสถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า หาดใหญ่ สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เป็นต้น 2. มีการดำเนินงานเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน ได้แก่ องค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะยอ ฐานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เช่น กลุ่มผ้าทอเกาะยอ กลุ่มเกษตร (เลี้ยงปลากระพง สวนละมุดเกาะยอ)	-	สถาบันทักษิณคดีศึกษา 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63
				6.พัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์	สถาบันทักษิณคดีศึกษา มีแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษา ปี 2559-2563 สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน เช่น การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การอบรม พัฒนาตนเอง โดยมีการจัดทำแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล และได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบในอนาคต	20,000	สถาบันทักษิณคดีศึกษา 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
<p>ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)</p> <p>- ความปลอดภัย</p>	<p>3. ความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่</p> <p>ตัวชี้วัด R3 :                      นิสิตและบุคลากรมีความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่ ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน</u>                      นิสิตและบุคลากรมีความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่ ร้อยละ 100</p>	<p>2 X 5 = 10 (สูง)</p>	<p>มหาวิทยาลัยไม่มีแผนการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของอาคารสถานที่</p>	<p>1.จัดทำแผนการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของอาคารสถานที่ และแผนการบำรุงรักษาอาคารสถานที่</p>	<p>1.วางแผนการสำรวจอาคารทั้งระบบ มีการหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มภารกิจ อาคารสถานที่ หัวหน้าฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีที่กำกับดูแลวิทยาเขต โดยแบ่งกลุ่มอาคารเป็น 3 ระดับ อาคารใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 10 ปี</p> <p>1.1 อาคารที่มีอายุระหว่าง 10-20 ปี                      1.2 อาคารที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป</p> <p>2.สรุปประเด็นความเสียหาย</p> <p>2.1 ด้านโครงสร้าง                      2.2 ด้านสถาปัตยกรรมภายใน                      2.3 ด้านระบบสุขาภิบาล                      2.4 ด้านระบบไฟฟ้า</p> <p>3.มีการกำหนดแนวทางการบริหารอาคารสถานที่ เพื่อจะได้ใช้อาคารได้อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>10,000</p>	<p>ฝ่ายบริหาร                      วิทยาเขต                      สงขลา/พัทลุง                      1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63</p>



แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
				<p>2.ดำเนินการและปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สถานที่ ที่ชำรุดทรุดโทรม ภายในมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาซ่อมฝ้าเพดาน ศูนย์อาหาร 1 (การซ่อมแซม จะเลือกดูแลอาคารที่มีอายุมากกว่า 20 ปี หรืออาคารที่พบปัญหา มากเป็นอุปสรรคต่อการใช้อาคารถึงแม้ว่าอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างไม่ถึง 20 ปี เช่น อาคารเรียนรวม 17 ซึ่งมีปัญหา หลังคารั่ว / ปัญหารอยร้าว เป็นต้น ดังนั้น จึงมีการกำหนดแผนการซ่อมบำรุงที่ชัดเจนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การซ่อมบำรุงมีการดูแลโดยฝ่ายพัสดุของวิทยาเขต และมีการจัดเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุง</p> <p>2. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ (รวมทุกรายการ)</p>	<p>31,700</p> <p>833,265</p>	<p>ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตสงขลา 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63</p> <p>ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพัทลุง 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63</p>

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) - สถานการณ์ฉุกเฉิน	4. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากรกรณีเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค หรือ สถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ และส่งผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย	5 X 5 = 25 (สูงมาก)	1. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 2. การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การก่อการร้าย น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น	1. จัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับภัยพิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับภัยพิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ในแผนงานหลักต่าง ๆ ดังนี้ 1. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปี พ.ศ. 2562 2. แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ. 2558-2567 ) 3. แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564	-	สำนักคอมพิวเตอร์ 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63

ตัวชี้วัด R4 :  
ร้อยละที่เกิดการสูญเสียชีวิตของนิสิตและบุคลากร (ร้อยละ 0)

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
	<p><u>ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน</u> การสูญเสียชีวิตของนิสิตและบุคลากร ร้อยละ 0</p>						
				<p>2. จัดให้มีการซ้อมดำเนินงานกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคหรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ</p>	<p>1. คณะทำงานศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจในสถานการณ์ฉุกเฉิน วิทยาเขตสงขลา ตามคำสั่งคณะทำงานการเฉพาะกิจเพื่อเสนอแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเสนอแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3. จัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 และกำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานจากที่บ้านและมาปฏิบัติงานได้เท่าที่จำเป็น</p>	98,000	ฝ่ายบริหาร วิทยาเขต สงขลา/พัทลุง 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
					4.จัดทำแนวปฏิบัติการรับบริการด้านการเงิน การคลัง ในการให้บริการของฝ่ายการคลัง และทรัพย์สิน ในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อแจ้งให้ผู้รับบริการทราบและถือปฏิบัติ		
				3.จัดทำแผนป้องกัน ความเสียหาย/สูญเสีย ของชีวิตและทรัพย์สิน ในภาวะฉุกเฉิน และ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนด	<p>1.ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จัดทำแผนการ เตรียมความพร้อม ความปลอดภัยและ ภาวะ ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 2 อาคารบริหาร และสำนักงานกลาง</p> <p>2.ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มีการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>1) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และवादภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา</p> <p>2) ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม และจำลองเหตุการณ์โครงการซ้อม แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา</p>		ฝ่ายบริหาร วิทยาเขต สงขลา/พัทลุง 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน )	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
					<p>อัคคีภัย อุทกภัย และवादภัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา</p> <p>3) จัดโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และवादภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และवादภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 2 (อาคาร 17) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา</p>		
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง						5,841,557	ร้อยละ 4.51
งบประมาณ โดยประมาณการตลอดทั้งปีงบประมาณ						129,360,000	