




รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยทักษิณ





รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายแผนงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำนำ

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ สำหรับผู้บริหาร ในการพิจารณา เสนอของบประมาณให้เหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลตามแบบการเสนอของบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์งบประมาณในอนาคต

ฝ่ายแผนงาน สำนักงานอธิการบดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่มากก็น้อย

ฝ่ายแผนงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พฤศจิกายน 2559

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก
- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก
รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ	1
- งบประมาณจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	1
- สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559	7
- สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	11
- สรุปรายละเอียด งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	17
- สรุปรายละเอียด งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	20
- สรุปรายละเอียด งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	21
- สรุปรายละเอียด การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	23
- สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - งบประมาณเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559	25
ภาคผนวก	
- รายละเอียดการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม (จากเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	30
- รายละเอียดรายการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	73
- รายละเอียดความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	83
- รายละเอียดโครงการมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	111
- รายงานผลการดำเนินการ : โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	119
- รายงานผลการดำเนินการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	127

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ฝ่ายแผนงาน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย การวิเคราะห์งบประมาณจำแนกตามแหล่งงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย และจำแนกตามผลผลิต นำมาสรุปเป็นรายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ ในภาพรวม สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรงบประมาณ ในภาพรวม ทั้งหมด จำนวน 1,638,336,806.00 บาท โดยจำแนกรายละเอียด ได้ดังนี้

1.1 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ สามารถจำแนก ได้ดังนี้

- งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 31,526,400.00 บาท (ร้อยละ 1.92)
- งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 1,024,278,500.00 บาท (ร้อยละ 62.50)
- งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 559,090,506.00 บาท (ร้อยละ 34.13)
- งบประมาณโครงการตามมาตรการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จำนวน 23,441,400.00 บาท (ร้อยละ 1.43)

1.2 จำแนกตามงบรายจ่าย สามารถจำแนก ได้ดังนี้

- งบบุคลากร (รวมอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) จำนวน 685,424,660.00 บาท (ร้อยละ 41.84)
- งบดำเนินการ จำนวน 269,267,832.95 บาท (ร้อยละ 16.44)
- งบลงทุน จำนวน 431,120,111.17 บาท (ร้อยละ 26.31)
- งบเงินอุดหนุน (ไม่รวมอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) จำนวน 199,491,200.48 บาท (ร้อยละ 12.18)
- งบรายจ่ายอื่น จำนวน 53,033,001.40 บาท (ร้อยละ 3.23)

1.3 จำแนกตามผลผลิต สามารถจำแนก ได้ดังนี้

- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1,018,420,948.00 บาท (ร้อยละ 62.16)
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 489,809,754.00 บาท (ร้อยละ 29.90)
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 21,592,396.00 บาท (ร้อยละ 1.32)
- ผลงานการให้บริการวิชาการ จำนวน 34,237,612.00 บาท (ร้อยละ 2.09)
- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 23,518,690.00 บาท (ร้อยละ 1.44)
- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 18,419,000.00 บาท (ร้อยละ 1.12)

- โครงการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 8,897,006.00 บาท (ร้อยละ 0.54)
- โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จำนวน 23,441,400 บาท (ร้อยละ 1.43)

2. เปรียบเทียบงบประมาณที่จัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สรุปผลการจัดสรร ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเพิ่มขึ้น จำนวน 177,501,961.00 บาท (ร้อยละ 12.15) ทั้งนี้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 165,364,500.00 บาท (ร้อยละ 19.25) งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 59,047,261.00 บาท (ร้อยละ 11.81) ลดลงจากงบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 9,754,600.00 บาท (ร้อยละ 30.90) และได้รับงบประมาณเพิ่มจากโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จำนวน 23,441,400.00 บาท

3. สรุปเปรียบเทียบ แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 74.09

4. เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายลดลง ร้อยละ 1.81 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 74.09 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 75.90

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

**รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ**

ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้นำข้อมูลจากระบบ บัญชี 3 มิติ สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2559 (ข้อมูลหลังจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย มีการวิเคราะห์จำแนกตามแหล่งงบประมาณ วิเคราะห์จำแนกตามงบรายจ่าย และวิเคราะห์จำแนกตามผลผลิต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,638,336,806.00 บาท โดยจำแนกเป็น

- งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 31,526,400.00 บาท
 - งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 1,024,278,500.00 บาท
 - งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 559,180,506.00 บาท งบประมาณจัดสรร จำนวน 508,766,100.00 บาท
- ในระหว่างปีงบประมาณได้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (เงินสะสม) จำนวน 50,324,406.00 บาท
- งบกลางเงินแผ่นดิน งบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จำนวน 23,441,400.00 บาท

**ตารางที่ 1 งบประมาณจัดสรร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

รายการ	แหล่งงบประมาณ				
	เงินแผ่นดิน	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	งบกลางเงินแผ่นดิน	รวม
จัดสรรครั้งแรก	31,526,400.00	1,024,278,500.00	508,766,100.00	23,441,400.00	1,593,012,400.00
เงินสะสมที่หน่วยงานขอใช้ระหว่างปี	-	-	50,324,406.00	-	50,324,406.00
งบประมาณรวม	31,526,400.00	1,024,278,500.00	559,090,506.00	23,441,400.00	1,638,336,806.00
ร้อยละ	1.92	62.52	34.13	1.43	100.00

1. งบประมาณจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


1.1 งบประมาณจัดสรรจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,638,336,806.00 บาท จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้ งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 31,526,400.00 บาท (ร้อยละ 1.92) งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 1,024,278,500.00 บาท (ร้อยละ 62.52) งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 559,090,506.00 บาท (ร้อยละ 34.13) และงบกลางเงินแผ่นดิน งบประมาณโครงการตามมาตรการ กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จำนวน 23,441,400.00 บาท (ร้อยละ 1.43)

ตารางที่ 2 งบประมาณจัดสรร จำแนกตามแหล่งงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แหล่งรายได้ (งบประมาณ)	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	31,526,400.00	1.92
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,024,278,500.00	62.52
งบประมาณเงินรายได้	559,090,506.00	34.13
งบกลางเงินแผ่นดิน	23,441,400.00	1.43
งบประมาณรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,638,336,806.00	100.00

แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณจัดสรร จำแนกตามแหล่งงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559




1.2 งบประมาณจัดสรรจำแนกตามงบรายจ่าย

งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,638,336,806.00 บาท จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร จำนวน 94,734,760.00 บาท (ร้อยละ 5.78) งบดำเนินการ จำนวน 269,267,832.95 บาท (ร้อยละ 16.44) งบลงทุน จำนวน 431,120,111.17 บาท (ร้อยละ 26.31) งบเงินอุดหนุน จำนวน 790,181,100.48 บาท (ร้อยละ 48.23) และงบรายจ่ายอื่น จำนวน 53,033,001.40 บาท (ร้อยละ 3.24)

ตารางที่ 3 งบประมาณจัดสรร จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบรายจ่าย	งบประมาณ					ร้อยละ
	เงินแผ่นดิน	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	งบกลางเงินแผ่นดิน	รวม	
งบบุคลากร	31,526,400.00	23,661,392.00	39,546,968.00	-	94,734,760.00	5.78
งบดำเนินการ	-	47,461,103.00	221,806,729.95	-	269,267,832.95	16.44
งบลงทุน	-	305,625,084.00	102,053,627.17	23,441,400.00	431,120,111.17	26.31
งบเงินอุดหนุน	-	641,897,652.00	148,283,448.48	-	790,181,100.48	48.23
งบรายจ่ายอื่น	-	5,633,269.00	47,399,732.40	-	53,033,001.40	3.24
รวมงบประมาณ	31,526,400.00	1,024,278,500.00	559,090,506.00	23,441,400.00	1,638,336,806.00	100.00

แผนภูมิที่ 2 แสดงงบประมาณจัดสรร จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559




1.3 งบประมาณจัดสรรจำแนกตามผลผลิต

งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,638,336,806.00 บาท จำแนกตามผลผลิต ดังนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1,018,420,948.00 บาท (ร้อยละ 62.16) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 489,809,754.00 บาท (ร้อยละ 29.90) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 21,592,396.00 บาท (ร้อยละ 1.32) ผลงานการให้บริการวิชาการ จำนวน 34,237,612.00 บาท (ร้อยละ 2.09) ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 23,518,690.00 บาท (ร้อยละ 1.44) ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 18,419,000.00 บาท (ร้อยละ 1.12) โครงการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 8,897,006.00 บาท (ร้อยละ 0.54) และงบกลางเงินแผ่นดิน โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จำนวน 23,441,400 บาท (ร้อยละ 1.43)

ตารางที่ 4 งบประมาณจัดสรร จำแนกตามผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลผลิต	งบประมาณ					ร้อยละ
	เงินแผ่นดิน	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	งบกลางเงินแผ่นดิน	รวม	
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,738,900.00	771,028,370.00	240,653,678.00	-	1,018,420,948.00	62.16
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21,904,900.00	196,152,542.00	271,752,312.00	-	489,809,754.00	29.90
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	383,100.00	4,466,300.00	16,742,996.00	-	21,592,396.00	1.32
ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	21,359,912.00	12,877,700.00	-	34,237,612.00	2.09
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,499,500.00	10,205,470.00	10,813,720.00	-	23,518,690.00	1.44
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	12,168,900.00	6,250,100.00	-	18,419,000.00	1.12
โครงการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	8,897,006.00	-	-	8,897,006.00	0.54
โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	-	-	-	23,441,400.00	23,441,400.00	1.43
รวมงบประมาณ	31,526,400.00	1,024,278,500.00	559,090,506.00	23,441,400.00	1,638,336,806.00	100.00

แผนภูมิที่ 3 แสดงงบประมาณจัดสรร จำแนกตามผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559




2. สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559

2.1 เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559

งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดสรรงบประมาณ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 177,501,961.00 บาท (ร้อยละ 12.15) โดยงบประมาณเงินแผ่นดิน ลดลง จำนวน 9,754,600.00 บาท (ร้อยละ 30.90) งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพิ่มขึ้น จำนวน 165,364,500.00 บาท (ร้อยละ 19.25) งบประมาณรายได้ เพิ่มขึ้น จำนวน 59,047,261.00 บาท (ร้อยละ 11.81) และได้รับ งบประมาณจากโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล เพิ่มเติมจากงบประมาณปกติ จำนวน 23,441,400.00 บาท

แผนภูมิที่ 4 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559




- หมายเหตุ :
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการมาตรการกระตุ้นการลงทุนเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก จำนวน 60,596,600.00 บาท
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จำนวน 23,441,400.00 บาท

2.2 เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร “งบประมาณเงินแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559

งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 9,754,600.00 บาท (ร้อยละ 30.90)


แผนภูมิที่ 5 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร “งบประมาณเงินแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



2.3 เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร “งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559

งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 165,364,500.00 บาท (ร้อยละ 19.25) โดยงบลงทุน เพิ่มขึ้น จำนวน 100,875,054.00 บาท (ร้อยละ 49.27) งบรายจ่ายอื่น เพิ่มขึ้น จำนวน 1,404,191.00 บาท (ร้อยละ 33.20) งบเงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น จำนวน 67,502,594.00 บาท (ร้อยละ 11.75) งบดำเนินการ ลดลง จำนวน 1,340,818.00 บาท (ร้อยละ 2.75) และงบบุคลากร ลดลง จำนวน 3,076,521.00 บาท (ร้อยละ 11.51)


แผนภูมิที่ 6 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร “งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



2.4 เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร “งบประมาณเงินรายได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559

งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 59,047,261.00 บาท (ร้อยละ 11.81) โดยงบเงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น จำนวน 34,633,534.38 บาท (ร้อยละ 30.47) งบลงทุน เพิ่มขึ้น จำนวน 13,347,094.74 บาท (ร้อยละ 15.05) งบรายจ่ายอื่น เพิ่มขึ้น จำนวน 4,674,704.63 บาท (ร้อยละ 10.94) งบบุคลากร เพิ่มขึ้น จำนวน 1,970,033.60 บาท (ร้อยละ 5.24) และงบดำเนินการ เพิ่มขึ้น จำนวน 4,421,893.65 บาท (ร้อยละ 2.03)

แผนภูมิที่ 7 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร “งบประมาณเงินรายได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



3. สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

3.1 สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (30 กันยายน 2559) มหาวิทยาลัย ทักษิณ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,638,336,806.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,213,795,324.82 บาท (ร้อยละ 74.09) โดยงบประมาณเงินแผ่นดินจัดสรร จำนวน 31,526,400.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 23,649,685.38 บาท (ร้อยละ 75.02) งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จัดสรร 1,024,278,500.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 801,038,379.65 บาท (ร้อยละ 78.21) งบประมาณเงินรายได้ จัดสรร จำนวน 559,090,506.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 366,220,703.35 บาท (ร้อยละ 65.50) และงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ของรัฐบาล จัดสรร จำนวน 23,441,400.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 22,886,556.44 บาท (ร้อยละ 97.63)


ตารางที่ 5 เปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	31,526,400.00	23,649,685.38	75.02
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,024,278,500.00	801,038,379.65	78.21
งบประมาณเงินรายได้	559,090,506.00	366,220,703.35	65.50
โครงการตามมาตรการกระตุ้นการ ลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	23,441,400.00	22,886,556.44	97.63
รวมเงินงบประมาณ	1,638,336,806.00	1,213,795,324.82	74.09

แผนภูมิที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559




3.2 สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตาม
งบรายจ่าย

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (30 กันยายน 2559) มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,638,336,806.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน
1,213,795,324.82 บาท (ร้อยละ 74.09) งบบุคลากร งบประมาณจัดสรร จำนวน 94,734,760.00 บาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 82,415,084.60 บาท (ร้อยละ 87.00) งบดำเนินการ งบประมาณจัดสรร
จำนวน 269,267,832.95 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 221,064,109.69 บาท (ร้อยละ 82.10)
งบลงทุน งบประมาณจัดสรร จำนวน 431,120,111.17 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน
172,373,166.40 บาท (ร้อยละ 39.98) งบเงินอุดหนุน งบประมาณจัดสรร จำนวน 790,181,100.48 บาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 709,461,770.67 บาท (ร้อยละ 89.78) และงบรายจ่ายอื่น งบประมาณ
จัดสรร จำนวน 53,033,001.40 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 28,481,193.46 บาท
(ร้อยละ 53.70)

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบรายจ่าย	งบประมาณ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ
งบบุคลากร	94,734,760.00	82,415,084.60	87.00
งบดำเนินการ	269,267,832.95	221,064,109.69	82.10
งบลงทุน	431,120,111.17	172,373,166.40	39.98
งบเงินอุดหนุน	790,181,100.48	709,461,770.67	89.78
งบรายจ่ายอื่น	53,033,001.40	28,481,193.46	53.70
รวมเงินงบประมาณ	1,638,336,806.00	1,213,795,324.82	74.09

แผนภูมิที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 จำแนกตามงบรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



3.3 สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต

งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,638,336,806.00 บาท ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (30 กันยายน 2559) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,213,795,324.82 บาท (ร้อยละ 74.09) โดย ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณจัดสรร จำนวน 1,018,420,948.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 830,835,446.15 บาท (ร้อยละ 81.58) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบประมาณจัดสรร จำนวน 489,809,754.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 302,489,514.24 บาท (ร้อยละ 61.76) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณจัดสรร จำนวน 21,592,396.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 11,992,612.29 บาท (ร้อยละ 55.54) ผลงานการให้บริการวิชาการ งบประมาณจัดสรร จำนวน 34,237,612.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 7,978,692.40 บาท (ร้อยละ 23.30) ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณจัดสรร จำนวน 23,518,690.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 17,294,342.05 บาท (ร้อยละ 73.53) ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณจัดสรร จำนวน 18,419,000.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 18,211,659.97 บาท (ร้อยละ 98.87) โครงการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณจัดสรร จำนวน 8,897,006.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,106,501.28 บาท (ร้อยละ 23.68) และโครงการตามมาตรการ

กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบประมาณจัดสรร จำนวน 23,441,400.00 บาท ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน 22,886,556.44 บาท (ร้อยละ 97.63)


ตารางที่ 7 เปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จำแนกตามผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลผลิต	งบประมาณ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,018,420,948.00	830,835,446.15	81.58
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	489,809,754.00	302,489,514.24	61.76
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	21,592,396.00	11,992,612.29	55.54
ผลงานการให้บริการวิชาการ	34,237,612.00	7,978,692.40	23.30
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	23,518,690.00	17,294,342.05	73.53
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	18,419,000.00	18,211,659.97	98.87
โครงการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	8,897,006.00	2,106,501.28	23.68
งบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้น การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	23,441,400.00	22,886,556.44	97.63
รวมเงินงบประมาณ	1,638,336,806.00	1,213,795,324.82	74.09

แผนภูมิที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำแนกตามผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



4. สรุปรายละเอียดงบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 8 สรุปรายละเอียดงบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินการก่อสร้างงบลงทุน
งบลงทุน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภท/งบรายจ่าย	งบประมาณจัดสรร			งบประมาณ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	รายได้	รวม				
งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	188,470,500.00	37,895,300.00	226,365,800.00	72,219,654.00	31.90	154,146,146.00	
อาคารเรียนรวม เฟส 2 : งบประมาณสุทธิ 99,740,000 บาท (งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 88,200,000 บาท งบประมาณเงิน รายได้ 11,540,000.00 บาท)	2,698,600.00 (ค่าก่อสร้าง)	-	2,698,600.00	-	-	2,698,600.00	บริษัท เวิร์ธ มาสเตอร์ คอน สตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ออกสร้าง (ทั้งหมด 20 งวดงาน) เลขที่สัญญา พท. 12/2558 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 57 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 26 ต.ค. 59 ผลการดำเนินงาน ขณะนี้ ดำเนินการก่อสร้างงาน งวดที่ 8
กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการด้าน วิศวกรรมศาสตร์ (ผูกพันใหม่ ปี 2559) : งบประมาณสุทธิ 275,080,700 บาท (งบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 236,534,300 บาท งบประมาณเงิน รายได้ 38,546,400 บาท)	47,306,900.00 (ค่าก่อสร้าง)	33,790,700.00 (ค่าก่อสร้าง) 951,100.00 (ค่าควบคุมงาน)	82,048,700.00	22,975,500.00 (ค่าก่อสร้าง) 822,154.00 (ค่าควบคุมงาน) รวม = 23,797,654.00	29.00	58,251,046.00	กิจการร่วมค้า เค-โฮ เป็นผู้ออกสร้าง (ทั้งหมด 34 งวดงาน) เลขที่สัญญา พท. 56/2559 ลงวันที่ 4 เม.ย. 59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 มิ.ย. 61 ผลการดำเนินงาน ขณะนี้ ดำเนินการก่อสร้างงาน งวดที่ 4

ประเภท/งบรายจ่าย	งบประมาณจัดสรร			งบประมาณเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	รายได้	รวม				
อาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา : งบประมาณสุทธิ 304,484,800 บาท (งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 261,709,800 บาท งบประมาณเงินรายได้ 42,775,000 บาท)	35,719,600.00 (ค่าก่อสร้าง)	-	35,719,600.00	-	-	35,719,600.00	กิจการร่วมค้า เค-โฮ เป็นผู้ก่อสร้าง (ทั้งหมด 61 งวดงาน) เลขที่สัญญา สข. 23/2558 ลงวันที่ 19 ม.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 9 ม.ค. 60 ผลการดำเนินงาน ขณะนี้ ดำเนินการก่อสร้างงาน งวดที่ 34
อาคารที่พักบุคลากร : งบประมาณสุทธิ 202,681,600 บาท (งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 174,173,100 บาท งบประมาณเงินรายได้ 28,508,500 บาท)	25,629,300.00 (ค่าก่อสร้าง) 1,393,500.00 (ค่าควบคุมงาน)	1,393,500.00 (ค่าควบคุมงาน)	27,022,800.00	48,260,000.00	178.59	-	กิจการร่วมค้า เค-โฮ เป็นผู้ก่อสร้าง (ทั้งหมด 85 งวดงาน) เลขที่สัญญา สข. 40/2558 ลงวันที่ 12 พ.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 ก.ย. 60 ผลการดำเนินงาน ขณะนี้ ดำเนินการก่อสร้างงาน งวดที่ 62 หมายเหตุ : อาคารที่ปลูกอาคาร ดำเนินการก่อสร้างได้เร็วกว่าแผนที่กำหนด งบประมาณที่จัดสรรไว้ไม่เพียงพอ จึงปรับโอนงบประมาณเพิ่มเติมมาจากโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพครู จำนวน 22,630,700.00 บาท

ประเภท/งบรายจ่าย	งบประมาณจัดสรร			งบประมาณเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	รายได้	รวม				
ปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตสงขลา : งบประมาณสุทธิ 101,775,000 บาท (งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 87,500,000 บาท งบประมาณเงินรายได้ 14,275,000 บาท)	12,941,200.00 (ค่าก่อสร้าง)	-	12,941,200.00	-	-	12,941,200.00	บริษัท ที.เอ็น.จี (ไทยนิม) จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง (ทั้งหมด 12 งวดงาน) เลขที่สัญญา สข. 46/2558 ลงวันที่ 28 พ.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 6 ส.ค. 59 ผลการดำเนินงาน ผู้ก่อสร้าง ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 59 และได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 59 หมายเหตุ : งบประมาณที่จัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 12,941,200.00 บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นงบประมาณงวดสุดท้าย
อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครู : งบประมาณสุทธิ 254,400,000 บาท (งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 218,750,000 บาท งบประมาณเงินรายได้ 35,650,000 บาท)	62,781,400.00 (ค่าก่อสร้าง)	1,760,000.00 (ค่าควบคุมงาน)	64,541,400.00	162,000.00	0.25	64,379,400.00	กิจการร่วมค้า เค-โฮ เป็นผู้ก่อสร้าง (ทั้งหมด 58 งวดงาน) เลขที่สัญญา 20/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 13 ต.ค. 60 ผลการดำเนินงาน ขณะนี้ ดำเนินการก่อสร้างงาน ไปแล้ว จำนวน 21 งวดงาน

5. สรุปรายละเอียดงบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 9 สรุปรายละเอียด งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทงบ/หมวดรายจ่าย	เงินแผ่นดิน + เงินอุดหนุนจากรัฐบาล			เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย			รวมงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ		
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร	55,187,792.00	46,189,899.44	83.70	39,546,968.00	36,225,185.16	91.60	94,734,760.00	82,415,084.60	87.00
- เงินเดือน	21,834,700.00	15,457,705.38	70.79	12,091,640.00	10,592,381.00	87.60	33,926,7000.00	26,050,086.38	76.78
- ค่าจ้างประจำ	9,691,700.00	8,191,980.00	84.53	-	-	-	9,691,340.00	8,191,980.00	84.53
- ค่าจ้างชั่วคราว	23,661,392.00	22,540,214.06	95.26	27,455,328.00	25,632,804.16	93.36	51,116,720.00	48,173,018.22	94.24
งบดำเนินการ	47,461,103.00	41,608,267.30	87.67	221,806,729.95	179,455,842.39	80.91	269,267,832.95	221,064,109.69	82.10
- ค่าตอบแทน ให้สอนและวัสดุ	33,062,003.00	27,409,663.06	82.90	170,497,390.11	129,426,666.23	75.91	203,559,393.11	156,836,329.29	77.05
- ค่าสาธารณูปโภค	14,399,100.00	14,198,604.24	98.61	51,309,339.84	50,029,176.16	97.51	65,708,439.84	64,227,780.40	97.75
งบลงทุน	329,066,484.00	140,774,627.42	42.78	102,053,627.17	31,598,538.98	30.96	431,120,111.17	172,373,166.40	39.98
- ค่าครุภัณฑ์	57,805,064.00	10,649,780.00	18.42	28,227,483.90	17,563,858.00	62.22	86,032,547.90	28,213,638.00	32.79
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	271,261,420.00	130,124,847.42	47.97	73,826,143.27	14,034,680.98	19.01	345,087,563.27	144,159,528.40	41.77
งบเงินอุดหนุน	641,897,652.00	616,603,755.98	96.06	148,283,448.48	92,858,014.69	62.62	790,181,100.48	709,461,770.67	89.78
- อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,207,752.00	25,913,855.98	50.61	148,283,448.48	92,858,014.69	62.62	199,491,200.48	118,771,870.67	59.54
- อุดหนุนอื่น ๆ	590,689,900.00	590,689,900.00	100.00	-	-	-	590,689,900.00	590,689,900.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น	5,633,269.00	2,398,071.33	42.57	47,399,732.40	26,083,122.13	55.03	53,033,001.40	28,481,193.46	53.70
รวมงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,079,246,300.00	847,574,621.47	78.53	559,090,506.00	366,220,703.35	65.50	1,638,336,806.00	1,213,795,324.82	74.09

หมายเหตุ : งบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล รวมอยู่ในงบประมาณเงินแผ่นดิน + เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

6. สรุปรายละเอียด งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 10 งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักพิมพ์หน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน/คณะ	งบประมาณเงินต้น			งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล			งบประมาณเงินรายได้			งบประมาณโครงการบูรณาการงบประมาณศึกษา			งบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ		
	จัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	31,526,400.00	23,649,685.38	75.02	1,024,278,500.00	801,038,379.65	78.21	559,090,506.00	366,220,703.35	65.50	23,441,400.00	22,886,556.44	97.63	1,638,336,806.00	1,213,795,324.82	74.09
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	22,961,240.00	-	-	22,908,315.00	-	-	-	-	-	45,869,555.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย	-	-	-	604,000.00	603,305.00	99.88	7,215,200.00	6,641,088.90	92.04	-	-	-	7,819,200.00	7,204,393.90	92.65
สำนักงานมหาวิทยาลัย	31,526,400.00	23,649,685.38	75.02	599,801,400.00	596,961,195.18	99.53	52,593,191.00	40,858,055.34	77.69	-	-	-	683,920,391.00	661,468,935.90	96.72
ฝ่ายแผนงาน	-	-	-	1,670,000.00	918,734.50	55.07	2,164,200.00	1,857,179.49	85.81	-	-	-	3,834,200.00	2,776,913.99	72.42
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	31,526,400.00	23,649,685.38	75.02	591,480,400.00	591,387,679.01	99.98	15,168,745.00	9,032,485.00	59.55	-	-	-	638,175,545.00	624,069,849.39	97.79
ฝ่ายบริหารกลางและวิทยาเขต	-	-	-	1,654,500.00	1,584,649.11	95.78	25,799,866.00	23,948,198.51	92.82	-	-	-	27,454,366.00	25,532,847.62	93.00
ฝ่ายวิชาการ	-	-	-	1,951,071.20	1,935,958.00	99.23	7,192,057.85	4,462,726.66	62.05	-	-	-	9,143,129.05	6,398,684.66	69.98
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	-	-	298,000.00	297,831.20	99.94	686,600.00	601,151.50	87.55	-	-	-	984,600.00	898,982.70	91.30
ฝ่ายประเมินคุณภาพการศึกษา	-	-	-	15,428.80	15,260.00	98.91	890,412.15	788,004.85	88.50	-	-	-	905,840.95	803,264.85	88.68
งานบริหารทั่วไป	-	-	-	2,732,000.00	820,083.36	30.02	691,300.00	166,309.33	24.35	-	-	-	3,423,300.00	988,392.69	28.87
สำนักงานวิทยเขต	-	-	-	172,749,600.00	108,512,434.17	62.81	182,225,083.00	156,717,851.17	87.10	20,403,600.00	20,313,716.44	99.56	375,378,283.00	287,544,001.78	76.60
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา	-	-	-	121,195,400.00	61,615,037.52	50.84	101,063,193.00	86,458,584.03	85.55	15,788,700.00	15,773,990.00	99.90	238,047,293.00	163,847,111.55	68.83
- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	-	-	-	120,116,900.00	60,598,394.52	50.45	92,715,950.00	78,984,820.89	85.19	15,788,700.00	15,773,490.00	-	228,621,550.00	155,356,705.41	67.95
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	-	-	-	1,078,500.00	1,016,643.00	94.26	8,347,243.00	7,473,763.14	89.54	-	-	-	9,425,743.00	8,490,406.14	90.08
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง	-	-	-	51,554,200.00	46,897,396.65	90.97	81,161,890.00	72,259,267.14	89.03	4,614,900.00	4,540,226.44	98.38	137,330,990.00	123,696,890.23	90.07
- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	-	-	-	50,448,200.00	45,846,029.05	90.88	71,899,150.00	64,611,512.37	89.86	4,020,000.00	3,946,226.44	98.16	126,367,350.00	114,403,767.86	90.53
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	-	-	-	1,106,000.00	1,051,367.60	95.06	9,262,740.00	7,647,754.77	82.56	594,900.00	594,000.00	99.85	10,963,640.00	9,293,122.37	84.76
สำนักงานวิชาการ	-	-	-	197,866,420.00	67,599,046.08	34.16	195,454,070.00	93,940,608.86	48.07	2,268,800.00	1,804,240.00	79.52	395,589,290.00	163,363,894.94	41.30
- คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	46,669,300.00	3,539,531.31	7.58	28,411,684.00	16,013,150.11	56.36	-	-	-	75,080,984.00	19,552,661.42	26.04
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	15,458,800.00	7,571,344.83	48.98	29,904,150.00	21,533,518.57	72.01	-	-	-	45,362,950.00	29,104,863.40	64.16
- คณะบริหารศาสตร์และบริหารธุรกิจ	-	-	-	2,554,220.00	2,062,176.59	80.74	21,202,740.00	12,645,654.24	59.64	-	-	-	23,756,960.00	14,707,830.83	61.91
- คณะนิติศาสตร์	-	-	-	2,316,900.00	2,201,564.89	95.02	15,751,600.00	10,874,966.78	69.04	-	-	-	18,068,500.00	13,076,531.67	72.37
- คณะศิลปกรรมศาสตร์	-	-	-	5,478,700.00	4,323,401.32	78.91	7,608,000.00	4,501,620.32	59.17	-	-	-	13,086,700.00	8,825,021.64	67.44
- คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	67,684,600.00	15,341,125.77	22.67	10,149,970.00	12,204,806.02	75.57	1,242,000.00	943,980.00	76.00	85,076,570.00	28,489,911.79	33.49

หน่วยงาน/คณะ	งบประมาณเงินแผ่นดิน			งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล			งบประมาณเงินรายได้			งบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและภาคี			งบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ		
	จัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	-	-	-	2,723,500.00	2,414,677.30	88.66	19,373,530.00	4,679,430.91	24.15	400,000.00	400,000.00	100.00	22,497,030.00	7,494,106.21	33.31
- คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	-	47,973,900.00	23,569,686.20	49.13	35,895,500.00	1,532,373.70	4.27	-	-	-	83,869,400.00	25,102,059.90	29.93
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	5,259,000.00	5,002,374.87	95.12	16,174,296.00	6,813,161.71	42.12	626,800.00	460,260.00	73.43	22,060,096.00	12,275,796.58	55.65
- คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์	-	-	-	49,500.00	45,513.00	91.95	568,700.00	516,975.00	90.90	-	-	-	618,200.00	562,488.00	90.99
- บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	1,698,000.00	1,527,650.00	89.97	4,413,900.00	2,644,951.50	59.92	-	-	-	6,111,900.00	4,172,601.50	68.27
ส่วนงานอื่น	-	-	-	30,295,840.00	27,362,399.22	90.32	98,694,657.00	66,043,099.08	66.92	769,000.00	768,600.00	99.95	129,759,497.00	94,174,096.30	72.58
- สถาบันเทคโนโลยีศึกษา	-	-	-	3,195,240.00	2,708,413.80	84.76	3,338,800.00	2,324,092.40	70.60	-	-	-	6,534,040.00	5,232,506.20	80.08
- สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	-	-	-	1,500,000.00	898,800.00	59.92	6,848,495.00	6,643,862.52	97.01	-	-	-	8,348,495.00	7,542,662.52	90.35
- สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	-	-	-	1,031,900.00	156,800.00	15.20	4,359,100.00	1,725,800.82	39.59	-	-	-	5,391,000.00	1,882,600.82	34.92
- สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	-	-	-	3,572,200.00	3,402,557.17	95.25	3,693,100.00	3,181,190.60	86.14	769,000.00	768,600.00	99.95	8,034,300.00	7,352,347.77	91.51
- สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	-	-	-	3,525,200.00	3,520,828.00	99.88	1,221,992.00	1,061,832.63	86.89	-	-	-	4,747,192.00	4,582,660.63	96.53
- สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	13,568,900.00	13,392,390.15	98.70	6,250,100.00	6,210,507.97	99.37	-	-	-	19,819,000.00	19,602,898.12	98.91
- สถาบันปฏิบัติการชุมชน	-	-	-	835,000.00	834,999.38	100.00	1,107,400.00	1,058,089.85	95.55	-	-	-	1,942,400.00	1,893,089.23	97.46
- วิทยาลัยนวัตน์ปัญญาชุมชน	-	-	-	2,467,400.00	2,447,610.72	99.20	7,474,920.00	6,475,679.85	86.63	-	-	-	9,962,320.00	8,923,290.57	89.75
- วิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนา	-	-	-	-	-	-	49,348,700.00	35,479,265.90	71.90	-	-	-	49,348,700.00	35,479,265.90	71.90
- วิทยาลัยนานาชาติ	-	-	-	600,000.00	-	-	2,399,350.00	1,682,776.54	70.13	-	-	-	2,999,350.00	1,682,776.54	56.10
- ศูนย์วิจัยและสร้างนวัตกรรม	-	-	-	600,000.00	-	-	12,652,700.00	-	-	-	-	-	13,252,700.00	-	-

หมายเหตุ : งบประมาณสุทธิ = (งบประมาณจัดสรร + โอนเงินโอน (เพิ่ม/ลด) + งบประมาณเงินสะสม)

ข้อมูลจากงบบัญชี 3 มิติ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 (ระบบบัญชี 3 มิติ/รายงานงบประมาณ/รายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม)

7. สรุปรายละเอียด รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 11 สรุปรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบบุคลากร	งบประมาณจัดสรร + จัดสรรเพิ่มเติม	ปรับเพิ่มเงินสะสม	งบประมาณจัดสรรสุทธิ	โอนเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า)		โอนเปลี่ยนแปลง (โอนออก)		โอนเปลี่ยนแปลงสุทธิ	รายจ่าย	เงินเกินหลวมปี	คงเหลือ
				โอนเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า)	โอนเปลี่ยนแปลง (โอนออก)						
งบบุคลากร	90,199,500.00	-	90,199,500.00	3,394,560.00	73.30	-	-	3,394,560.00	82,415,084.60	-	11,178,975.40
งบดำเนินการ	269,777,500.00	621,800.00	270,399,300.00	1,527,629.95	-	(11,450,697.00)	17.53	(9,923,067.05)	221,064,109.69	9,240,023.02	30,172,100.24
งบลงทุน	334,854,100.00	16,817,386.00	351,671,486.00	55,855,825.17	240.56	-	-	55,855,825.17	149,486,609.96	200,994,300.42	57,046,400.79
งบเงินอุดหนุน	831,005,100.00	32,885,220.00	863,890,320.00	-	-	(62,280,319.52)	38.69	(62,280,319.52)	709,461,770.67	2,932,966.50	89,215,263.31
งบรายจ่ายอื่น	38,734,800.00	-	38,734,800.00	12,953,001.40	13.44	-	-	12,953,001.40	28,481,193.46	1,957,670.00	21,248,937.94
รวม	1,564,571,000.00	50,324,406.00	1,614,895,406.00	73,731,016.52		(73,731,016.52)		-	1,190,908,768.38	215,124,959.94	208,861,677.68

หมายเหตุ : ไม่รวมงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กรัฐบาล จำนวน 23,441,400.00 บาท

ตารางที่ 12 สรุปรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินแผ่นดิน

รายการ	งบประมาณจัดสรร + จัดสรรเพิ่มเติม	ปรับเพิ่มเงินสะสม	งบประมาณจัดสรรสุทธิ	โอนเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า)	โอนเปลี่ยนแปลง (โอนออก)	โอนเปลี่ยนแปลงสุทธิ	รายจ่าย	เงินเกินเหลือมี	คงเหลือ
งบบุคลากร	31,526,400.00	-	31,526,400.00	-	-	-	23,649,685.38	-	7,876,714.62
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	31,526,400.00	-	31,526,400.00	-	-	-	23,649,685.38	-	7,876,714.62

ตารางที่ 13 สรุปรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล

รายการ	งบประมาณจัดสรร + จัดสรรเพิ่มเติม	ปรับเพิ่มเงินสะสม	งบประมาณจัดสรรสุทธิ	โอนเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า)	โอนเปลี่ยนแปลง (โอนออก)	โอนเปลี่ยนแปลงสุทธิ	รายจ่าย	เงินเกินเหลือมี	คงเหลือ
งบบุคลากร	23,386,800.00	-	23,386,800.00	274,592.00	-	274,592.00	22,540,214.06	-	1,121,177.94
งบดำเนินงาน	56,911,800.00	-	56,911,800.00	-	(11,450,697.00)	(11,450,697.00)	41,608,267.30	1,130,776.00	4,722,059.70
งบลงทุน	289,644,900.00	-	289,644,900.00	15,980,184.00	-	15,980,184.00	117,888,070.98	146,018,867.00	41,718,146.02
งบเงินอุดหนุน	652,335,000.00	-	652,335,000.00	-	(10,437,348.00)	(10,437,348.00)	616,603,755.98	705,854.00	24,588,042.02
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	5,633,269.00	-	5,633,269.00	2,398,071.33	66,800.00	3,168,397.67
รวมงบประมาณ	1,024,278,500.00	-	1,024,278,500.00	21,888,045.00	2.14	(21,888,045.00)	801,038,379.65	147,922,297.00	75,317,823.35

ตารางที่ 14 สรุปรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้

รายการ	งบประมาณจัดสรร + จัดสรรเพิ่มเติม	ปรับเพิ่มเงินสะสม	งบประมาณจัดสรรสุทธิ	โอนเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า)	โอนเปลี่ยนแปลง (โอนออก)	โอนเปลี่ยนแปลงสุทธิ	รายจ่าย	เงินเกินเหลือมี	คงเหลือ
งบบุคลากร	35,286,300.00	-	35,286,300.00	3,119,968.00	-	3,119,968.00	36,225,185.16	-	2,181,082.84
งบดำเนินงาน	210,865,700.00	621,800.00	211,487,500.00	1,527,629.95	-	1,527,629.95	179,455,842.39	8,109,247.02	25,450,040.54
งบลงทุน	45,209,200.00	16,817,386.00	62,026,586.00	39,875,641.17	-	39,875,641.17	31,598,538.98	54,975,433.42	15,328,254.77
งบเงินอุดหนุน	178,670,100.00	32,885,220.00	211,555,320.00	-	(51,842,971.52)	(51,842,971.52)	92,858,014.69	2,227,112.50	64,627,221.29
งบรายจ่ายอื่น	38,734,800.00	-	38,734,800.00	7,319,732.40	-	7,319,732.40	26,083,122.13	1,890,870.00	18,080,540.27
รวมงบประมาณ	508,766,100.00	50,324,406.00	559,090,506.00	51,842,971.52	10.19	(51,842,971.52)	366,220,703.35	67,202,662.94	125,667,139.71

8. สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - งบประมาณเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559

8.1 สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - งบประมาณจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

ตารางที่ 15 สรุปรายละเอียด งบประมาณจ่ายงบประมาณ

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559

รายการ	งบประมาณเงินแผ่นดิน		งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล		งบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ		งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559
งบประมาณจัดสรร	41,281,000.00	31,526,400.00	858,914,000.00	1,024,278,500.00	60,596,600.00	23,441,400.00	500,043,245.00	559,090,506.00	1,460,834,845.00	1,638,336,806.00
งบประมาณเบิกจ่าย	24,348,677.13	23,649,685.38	705,983,829.82	801,038,379.65	60,370,289.90	22,886,556.44	318,020,705.73	366,220,703.35	1,108,723,502.58	1,213,795,324.82
ร้อยละการเบิกจ่าย	58.95	75.02	82.19	78.21	99.63	97.63	63.60	65.50	75.90	74.09

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 74.09 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 75.90 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 น้อยกว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เท่ากับร้อยละ 1.81

8. สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - งบประมาณเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559

8.1 สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

ตารางที่ 15 สรุปรายละเอียด งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559

รายการ	งบประมาณเงินแผ่นดิน		งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล		งบประมาณโครงการตามมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ		งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559
งบประมาณ จัดสรร	41,281,000.00	31,526,400.00	858,914,000.00	1,024,278,500.00	60,596,600.00	23,441,400.00	500,043,245.00	559,090,506.00	1,460,834,845.00	1,638,336,806.00
งบประมาณ เบิกจ่าย	24,348,677.13	23,649,685.38	705,983,829.82	801,038,379.65	60,370,289.90	22,886,556.44	318,020,705.73	366,220,703.35	1,108,723,502.58	1,213,795,324.82
ร้อยละการ เบิกจ่าย	58.95	75.02	82.19	78.21	99.63	97.63	63.60	65.50	75.90	74.09

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 74.09 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 75.90 ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 น้อยกว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เท่ากับร้อยละ 1.81

8.2 สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณเทียบ งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 จำแนกตามงบรายจ่าย

ตารางที่ 16 สรุปรายละเอียด งบประมาณจัดสรร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำแนกตามงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559

งบรายจ่าย	งบประมาณปี พ.ศ. 2558			งบประมาณปี พ.ศ. 2559		
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร	631,152,847.40	601,680,907.48	95.33	685,424,660.00	673,104,984.60	98.20
1.เงินเดือน	48,343,600.00	24,367,280.08	50.40	33,926,340.00	26,050,086.38	76.78
2. ค่าจ้างประจำ	8,988,400.00	7,750,164.00	86.22	9,691,700.00	8,191,980.00	84.53
3. ค่าจ้างชั่วคราว	48,263,847.40	44,006,463.40	91.18	51,116,720.00	48,173,018.22	94.24
4. อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	525,557,000.00	525,557,000.00	100.00	590,689,900.00	590,689,900.00	100.00
งบดำเนินงาน	266,186,757.30	210,467,777.74	79.07	269,267,832.95	221,064,109.69	82.10
1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	202,698,931.31	150,164,082.44	74.08	203,559,393.11	156,836,329.29	77.05
2. ค่าสาธารณูปโภค	63,487,825.99	60,303,695.30	94.98	65,708,439.84	64,227,780.40	97.75
งบลงทุน	354,053,162.43	163,508,867.69	46.18	431,120,111.17	172,373,166.40	39.98
1. ครุภัณฑ์	127,255,574.43	103,242,151.35	81.13	86,032,547.90	28,213,638.00	32.79
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	226,797,588.00	60,266,716.34	26.57	345,087,563.27	144,159,528.40	41.77
- สิ่งก่อสร้างปีเดียว	122,545,088.00	60,266,716.34	49.18	109,254,377.27	70,717,254.40	64.73
- สิ่งก่อสร้างผูกพัน	104,252,500.00	-	-	102,772,900.00	49,482,620.00	48.15
- สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่	-	-	-	133,060,286.00	23,959,654.00	18.01
งบเงินอุดหนุน	162,487,972.10	107,457,346.09	66.13	199,491,200.48	118,771,870.67	59.54
งบรายจ่ายอื่น	46,954,105.77	25,608,603.58	54.54	53,033,001.40	28,481,193.46	53.70
รวมเงินงบประมาณ	1,460,834,845.00	1,108,723,502.58	75.90	1,638,336,806.00	1,213,795,324.82	74.09

ตารางที่ 17 สรุปรายละเอียดงบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ งบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินแผ่นดิน + เงินอุดหนุนจากรัฐบาล			งบประมาณเงินรายได้			รวมงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ		
	จัดสรร	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร	645,877,692.00	636,879,799.44	98.61	39,546,968.00	36,225,185.16	91.60	685,424,660.00	673,104,984.60	98.20
1. เงินเดือน	21,834,700.00	15,457,705.38	70.79	12,091,640.00	10,592,381.00	87.60	33,926,340.00	26,050,086.38	76.78
2. ค่าจ้างประจำ	9,691,700.00	8,191,980.00	84.53	-	-	-	9,691,700.00	8,191,980.00	84.53
3. ค่าจ้างชั่วคราว	23,661,392.00	22,540,214.06	95.26	27,455,328.00	25,632,804.16	93.36	51,116,720.00	48,173,018.22	94.24
4. อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	590,689,900.00	590,689,900.00	100.00	-	-	-	590,689,900.00	590,689,900.00	100.00
งบดำเนินการ	47,461,103.00	41,608,267.30	87.67	221,806,729.95	179,455,842.39	80.91	269,267,832.95	221,064,109.69	82.10
1. ค่าตอบแทน ไร่ลอยและวัสดุ	33,062,003.00	27,409,663.06	82.90	170,497,390.11	129,426,666.23	75.91	203,559,393.11	156,836,329.29	77.05
2. ค่าสาธารณูปโภค	14,399,100.00	14,198,604.24	98.61	51,309,339.84	50,029,176.16	97.51	65,708,439.84	64,227,780.40	97.75
งบลงทุน	329,066,484.00	140,774,627.42	42.78	102,053,627.17	31,598,538.98	30.96	431,120,111.17	172,373,166.40	39.98
1. ครุภัณฑ์	57,805,064.00	10,649,780.00	18.42	28,227,483.90	17,563,858.00	62.22	86,032,547.90	28,213,638.00	32.79
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	271,261,420.00	130,124,847.42	47.97	73,826,143.27	14,034,680.98	19.01	345,087,563.27	144,159,528.40	41.77
- สิ่งก่อสร้างปีเดียว	84,184,420.00	58,727,347.42	69.76	25,069,957.27	11,989,906.98	47.83	109,254,377.27	70,717,254.40	64.73
- สิ่งก่อสร้างผูกพัน	139,770,100.00	48,422,000.00	34.64	3,153,500.00	1,222,620.00	38.77	142,923,600.00	49,644,620.00	34.74
- สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่	47,306,900.00	22,975,500.00	48.57	45,602,686.00	822,154.00	1.80	92,909,586.00	23,797,654.00	25.61
งบเงินอุดหนุน	51,207,752.00	25,913,855.98	50.61	148,283,448.48	92,858,014.69	62.62	199,491,200.48	118,771,870.67	59.54
งบรายจ่ายอื่น	5,633,269.00	2,398,071.33	42.57	47,399,732.40	26,083,122.13	55.03	53,033,001.40	28,481,193.46	53.70
รวมเงินงบประมาณ	1,079,246,300.00	847,574,621.47	78.53	559,090,506.00	366,220,703.35	65.50	1,638,336,806.00	1,213,795,324.82	74.09

หมายเหตุ : งบกลางเงินแผ่นดิน (โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล) รวมอยู่ในงบประมาณเงินแผ่นดิน + เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

8.3 สรุปเปรียบเทียบ งบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 จำแนกตามผลผลิต

ตารางที่ 18 สรุปรายละเอียด งบประมาณจัดสรร – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำแนกตามผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559

ผลผลิต	งบประมาณปี พ.ศ. 2558			งบประมาณปี พ.ศ. 2559		
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	818,876,808.00	733,664,195.96	89.59	1,018,420,948.00	830,835,446.15	81.58
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	452,589,012.00	229,952,989.77	50.81	489,809,754.00	302,489,514.24	61.76
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	15,705,610.00	9,798,949.53	62.39	21,592,396.00	11,992,612.29	55.54
ผลงานการให้บริการวิชาการ	20,255,950.00	14,190,479.55	70.06	34,237,612.00	7,978,692.40	23.30
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	27,102,020.00	12,219,026.95	45.09	23,518,690.00	17,294,342.05	73.53
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	56,228,100.00	44,562,982.55	79.25	18,419,000.00	18,211,659.97	98.87
พื้นที่ความสัมพันธและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	9,480,745.00	3,964,588.37	41.82	8,897,006.00	2,106,501.28	23.68
*โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	60,596,600.00	60,370,289.90	99.63	23,441,400.00	22,886,556.44	97.63
รวมเงินงบประมาณ	1,460,834,845.00	1,108,723,502.58	75.90	1,638,336,806.00	1,213,795,324.82	74.09

หมายเหตุ : - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการมาตรการกระตุ้นการลงทุนเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก จำนวน 60,596,600.00 บาท

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จำนวน 23,441,400.00 บาท

รายละเอียดการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม

(จากเงินสะสม)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายละเอียดการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม (จากเงินสะสม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จากเงินสะสม)				งบรายจ่าย				
ครั้งที่	วันที่	เลขที่หนังสือ	จำนวนเงิน	งบบุคลากร	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
1	20 พฤศจิกายน 2559	ศธ 64.02/ว2996	9,948,320.00	-	-	-	9,948,320.00	-
2	20 มกราคม 2559	ศธ 64.02/ว0048	1,265,700.00	-	-	-	1,265,700.00	-
3	16 กุมภาพันธ์ 2559	ศธ 64.02/ว0128	1,093,200.00	-	340,600.00	752,600.00	-	-
4	11 เมษายน 2559	ศธ 64.02/0280	4,576,300.00	-	-	-	4,576,300.00	-
5	18 พฤษภาคม 2559	ศธ 64.02/0358	11,369,586.00	-	-	11,369,586.00	-	-
6	19 พฤษภาคม 2559	ศธ 64.02/ว0361	348,600.00	-	4,500.00	344,100.00	-	-
7	25 กรกฎาคม 2559	ศธ 64.02/ว0521	3,937,000.00	-	-	3,937,000.00	-	-
8	1 สิงหาคม 2559	ศธ 64.02/ว0558	208,800.00	-	-	208,800.00	-	-
9	16 สิงหาคม 2559	ศธ 64.02/ว0591	300,500.00	-	95,200.00	205,300.00	-	-
10	19 สิงหาคม 2559	ศธ 64.02/ว0602	181,500.00	-	181,500.00	-	-	-
11	26 พฤษภาคม 2559	ศธ 64.02/ว0389	4,343,100.00	-	-	-	4,343,100.00	-
12	18 พฤษภาคม 2559	มติสภาครั้งที่ 2/2559	99,100.00	-	-	-	99,100.00	-
13	8 กันยายน 2559	มติสภาครั้งที่ 5/2559	12,652,700.00	-	-	-	12,652,700.00	-
รวม			50,324,406.00	-	621,800.00	16,817,386.00	32,885,220.00	-
ร้อยละ			100.00	-	1.24	33.42	65.35	-

งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติมจากเงินสะสม ต้นปีงบประมาณ 45,384,800.00
 งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติมจากเงินสะสม ระหว่างปีงบประมาณ 50,324,406.00
 รวมงบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติมจากเงินสะสม 95,709,206.00



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายแผนงาน โทร. (61) 7802

ที่ ศธ 64.02/ว 2996 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม

เรียน กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม (รายละเอียดดังแนบ)

ฝ่ายแผนงานจึงส่งรายละเอียดการอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ให้นำหน่วยงานดำเนินการตามมติโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


๐๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) จากเงินสะสม

แผนงาน/โครงการ/หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติม	หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	9,948,320	
แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	4,000,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,000,000	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,000,000	
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและการกีฬา	4,000,000	
เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000	
- กองทุนพัฒนาคุณภาพการสุขภาพและการกีฬา	4,000,000	
แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	5,948,320	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	5,948,320	
กิจกรรม : ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	5,948,320	
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	5,948,320	
เงินอุดหนุนทั่วไป	72,600	
- การจัดการศึกษาหมอดวงวิชาการ	992,720	
- โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นทะเลสาบสงขลา	4,883,000	
- โครงการการจัดองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่พัฒนาทะเลสาบสงขลา		





บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายแผนงาน โทร. (61) 7802

ที่ ศธ 64.02/๖๐๐48

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม

เรียน กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม (รายละเอียดดังแนบ)

ฝ่ายแผนงานจึงส่งรายละเอียดการอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานดำเนินการตามมติโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) จากเงินสะสม

แผนงาน/โครงการ/หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติม	หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	1,265,700	
แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,000,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,000,000	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	1,000,000	
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	1,000,000	
เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000	
- กองทุนพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์	1,000,000	
แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	265,700	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	265,700	
กิจกรรม : ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	265,700	
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	265,700	
เงินอุดหนุนทั่วไป	265,700	
- กองทุนพัฒนาวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	265,700	





บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายแผนงาน โทร. (61) 7802

ที่ ศธ 64.02/20128 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม

เรียน กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม (รายละเอียดดังแนบ)

ฝ่ายแผนงานจึงส่งรายละเอียดการอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานดำเนินการตามมติโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๐๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) จากเงินสะสม

แผนงาน/โครงการ/หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติม	หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	1,093,200	
แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,093,200	
ผลลัพธ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	359,400	
กิจกรรม : จัดการริเริ่มการสอนด้านสังคมศาสตร์	359,400	
สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์	359,400	
ค่าตอบแทนคนใช้สอยและวัสดุ	117,400	
- ค่าตอบแทนคนตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน		
ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,000	
- ตู้ใส่เข็ม จำนวน 2 ตู้		
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	218,000	
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรีไทย (ห้องเรียน 17316)		
ผลลัพธ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	733,800	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	385,200	
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	385,200	
ค่าตอบแทนคนใช้สอยและวัสดุ	223,200	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	162,000	
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	348,600	
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	348,600	
ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	348,600	
- ครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงหอพัก		





บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายแผนงาน โทร. (61) 7802
ที่ ศธ 64.02/0280 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม
เรียน กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม (รายละเอียดดังแนบ)

ฝ่ายแผนงานจึงส่งรายละเอียดการอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) จากเงินสะสม

แผนงาน/โครงการ/หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติม	หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	4,576,300	
แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	4,576,300	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4,576,300	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	4,576,300	
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,576,300	เงินสะสมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินอุดหนุนทั่วไป	4,576,300	
- กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,576,300	



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายแผนงาน โทร. (61) 7802

ที่ ศธ 64.02/๐๓๕๕๑ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม

เรียน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม (รายละเอียดดังแนบ)

ฝ่ายแผนงานจึงส่งรายละเอียดการอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๑


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) จากเงินสะสม

แผนงาน/โครงการ/หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติม	หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	11,369,586	
แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	11,369,586	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	11,369,586	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	11,369,586	
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	563,900	
คำครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	563,900	
1. ศูนย์ปฏิบัติการเรียนการสอนหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ	278,900	
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง	264,000	
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	14,900	
2. ศูนย์ปฏิบัติการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยา	285,000	
- เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine) จำนวน 1 เครื่อง	200,000	
- ตู้แช่เย็น จำนวน 1 ตู้	25,000	
- เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์	60,000	
สำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	10,805,686	เงินสะสมมหาวิทยาลัยทักษิณ
คำที่ติดและสิ่งก่อสร้าง	10,805,686	
- ค่าก่อสร้างอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ส่วนที่ก่อสร้างไปแล้วเสร็จ)	10,805,686	

๐๖๐๑๐๒๐ 2๐๐4๑





บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายแผนงาน โทร. (61) 7802

ที่ ศธ 64.02/๑๐๓๖๑ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม

เรียน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม (รายละเอียดดังแนบ)

ฝ่ายแผนงานจึงส่งรายละเอียดการอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๐๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) จากเงินสะสม

แผนงาน/โครงการ/หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติม	หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	348,600	
แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	348,600	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	348,600	
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์	348,600	
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	348,600	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,500	
- ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด	3,500	
- ไมโครโฟนแบบสาย จำนวน 1 ชุด	1,000	
ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	344,100	
- เพาเวอร์มีกเซอร์ 2,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	35,000	
- เพาเวอร์มีกเซอร์ 1,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	25,000	
- ตู้ลำโพงแบบแขวน 8 นิ้ว พร้อมสายครอบสายและอุปกรณ์เดินสาย จำนวน 42 ชุด	227,640	
- ลำโพงยูนิออลส์แบบมีสาย 150 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	46,560	
- อุปกรณ์แยกสัญญาณเสียง จำนวน 1 ชุด	9,900	





บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายแผนงาน โทร. (61) 7802

ที่ ศธ 64.02/ ๖๐๕๒๑

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม

เรียน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสมมหาวิทยาลัย (รายละเอียดดังแนบ)

ฝ่ายแผนงานจึงส่งรายละเอียดการอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


๐๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) จากเงินสะสม

แผนงาน/โครงการ/หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติม	หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	3,937,000	
แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3,937,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,937,000	
กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านสังคมศาสตร์	3,937,000	
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	3,937,000	
คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	3,937,000	เงินสะสมมหาวิทยาลัยทักษิณ
- ก่อสร้างสนามฟุตบอล และลานออกกำลังกายระหว่างปรีชาติ 1 และหอปรีชาติ 2	3,937,000	
- ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงอาหารและกิจกรรมอเนกประสงค์	1,700,800	
	2,236,200	





บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายแผนงาน โทร. (61) 7802

ที่ ศธ 64.02/ ๖๐๕๕๘ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม

เรียน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสมมหาวิทยาลัย (รายละเอียดดังแนบ)

ฝ่ายแผนงานจึงส่งรายละเอียดการอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


๐๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) จากเงินสะสม

แผนงาน/โครงการ/หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติม	หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	208,800	
แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	208,800	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	208,800	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	208,800	
คณะศิลปกรรมศาสตร์	208,800	
ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	208,800	
- ให้ประชุมจำนวน 1 ชุด	208,800	





บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายแผนงาน โทร. (61) 7802

ที่ ศธ 64.02/0591

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม

เรียน กัณฑ์พรภักดิ์/คณบดี/รองคณบดี ฝ่ายแผนงาน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสมมหาวิทยาลัย (รายละเอียดดังแนบ)

ฝ่ายแผนงานจึงส่งรายละเอียดการอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


๐๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) จากเงินสะสม

แผนงาน/โครงการ/หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติม	หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	300,500	
แผนงานโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	300,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	300,500	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	300,500	
สำนักงานคณะกรรมการและสังคมศาสตร์	300,500	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	95,200	
- ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องสำนักงานและห้องประชุม	69,200	
- ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	26,000	
ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	205,300	
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง	76,500	
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	24,000	
- ชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานและห้องประชุมสาขาวิชาภาษาตะวันตก	104,800	





บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายแผนงาน โทร. (61) 7802

ที่ ศธ 64.02/ ๖๐๖๐๒ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม

เรียน ภาคีสรรพกิจแผนกบริหารฝ่ายแผนงาน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสมมหาวิทยาลัย (รายละเอียดดังแนบ)

ฝ่ายแผนงานจึงส่งรายละเอียดการอนุมัติการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเงินสะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๐๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) จากเงินสะสม

แผนงาน/โครงการ/หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติม	หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	181,500	
แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	181,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	181,500	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ภาคพิเศษ	181,500	
การจัดการศึกษาภาคพิเศษ กศ.ม.การบริหารการศึกษา	181,500	
ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ		
-ค่าตอบแทนการควบคุมการทำดูซิโนโฟนและค่าตอบแทนกรรมการสอบปากเปล่าดูซิโนโฟน	181,500	





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. 7802

ที่ ศธ 64.02/20389

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง ขอต้งงบประมาณเพิ่มเติมโครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรียน หัวหน้าส่วนงาน/ประธานสาขา/หัวหน้าฝ่าย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ได้พิจารณาเรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติมโครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 4,343,100 บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณจึงขอแจ้งการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ภาคพิเศษ

1. ปร.ด.สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา	678,800	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการจัดการศึกษา ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา	678,800	บาท
2. ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน	756,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการจัดการศึกษา ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน	756,000	บาท
3. กศ.ม.สาขาวิชาภาษาไทย	354,400	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการจัดการศึกษา กศ.ม. ภาษาไทย	354,400	บาท
4. กศ.ม.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	1,063,100	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการจัดการศึกษา กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์	1,063,100	บาท
5. กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน	368,600	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการจัดการศึกษา กศ.ม.การวิจัยและประเมิน	368,600	บาท

6. กศ.ม.สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เงินอุดหนุนทั่วไป	295,300	บาท
- โครงการจัดการศึกษา กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	295,300	บาท
7. ศศ.ม.สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป	118,100	บาท
- โครงการจัดการศึกษา ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา	118,100	บาท
8. กศ.ม.สาขาวิชาพลศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป	59,100	บาท
- โครงการจัดการศึกษา กศ.ม.พลศึกษา	59,100	บาท
9. กศ.ม สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป	649,700	บาท
- โครงการจัดการศึกษา กศ.ม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	649,700	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย



บันทึกข้อความ

ฝ่ายแผนงาน	รับ	1069	วันที่	24 พ.ค. 2559
	ส่ง		เวลา	10:45:26

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย โทร. 7501, 7505

ที่ ศธ 64.00/1967

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ขอแจ้งมติของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2559 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติมโครงการ
ทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการทุนการศึกษาสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนแล้วจำนวน 8,272,500 บาท
(แปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย 9 หลักสูตร คือ

- (1) หลักสูตร ปร.ต.สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา จำนวน 3 ทุน
- (2) หลักสูตร ปร.ต.สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 4 ทุน
- (3) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 6 ทุน
- (4) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 ทุน
- (5) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน จำนวน 6 ทุน
- (6) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 5 ทุน
- (7) หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จำนวน 2 ทุน
- (8) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 ทุน
- (9) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำนวน 11 ทุน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 พิจารณานุมัติการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 4,343,100 บาท (สี่ล้าน
สามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จัดสรรให้หน่วยงานร้อยละ 50.50 ตามกรอบแนวคิด งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

	หลักสูตร	จำนวนเงิน
1	หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา	678,800.00
2	หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน	756,000.00
3	หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย	354,400.00
4	หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	1,063,100.00
5	หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน	368,600.00
6	หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	295,300.00
7	หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา	118,100.00
8	หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาพลศึกษา	59,100.00
9	หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	649,700

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยมีมติอนุมัติตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

1. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เพื่อทราบมติ
2. มอบหัวหน้าฝ่ายแผนงานดำเนินการตามมติ ทั้งนี้ขอให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับระบุในเอกสารประชุมวาระ 1.4.1 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2559
3. กรณีผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามมติไม่แจ้งผลการดำเนินงานในระยะเวลาที่กำหนดฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตระบุผลในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.4.1 ว่า "ยังไม่ดำเนินการตามมติ"

สมณกุลสมภพกิจ วัฒนอนมโฆณฑ
สั่งงานในครั้งที่ 141

๒๔ พ.ค. ๕๙

๐๐
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

จัดพิมพ์
๒๕ พ.ค. ๕๙



ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ธ. ๐๑๑๔ วันที่ ๒๖/๔/๕๙ เวลา ๑๙.๕๙ น.
ส. วันที่ เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน โทร. ๗๙๑๑

ที่ ศธ ๖๔.๐๖/๐๙๑๒

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดี

ด้วยฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มีความประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
 - ๑.๑ เรื่อง การจัดตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒. เรื่องพิจารณา
 - ๒.๑ เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติมโครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 - ๒.๒ เรื่อง พิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยทักษิณ
 - ๒.๓ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ขอเสนอหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ ๒)
 - ๒.๕ เรื่อง ขอกำหนดอัตราการจัดเก็บค่านำร่องและค่าเล่าเรียนของนิสิตในโครงการทุนการศึกษา สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 - ๒.๖ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๐๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

มอบหมายคุณวสันต์
ม.ศ.ศ. ๒๕๕๙

๒๑ เม.ย. ๕๙

2. เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติมโครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

(1) กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2551

ข้อ 20 (3) การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้เสนออธิการบดีเสนอคณะกรรมการพิจารณาแล้วนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

(2) สารที่เสนอ

ตามที่มีมหาวิทยาลัยได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนแล้วจำนวน 8,272,500 บาท (แปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย 9 หลักสูตร คือ

- 1) หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา จำนวน 3 ทุน
- 2) หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 4 ทุน
- 3) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 6 ทุน
- 4) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 ทุน
- 5) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน จำนวน 6 ทุน
- 6) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 5 ทุน
- 7) หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จำนวน 2 ทุน
- 8) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 ทุน
- 9) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำนวน 11 ทุน

คณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มีมติ 1. เห็นชอบหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 4,343,100 บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้หน่วยงานร้อยละ 50.50 ตามกรอบแนวคิด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

	หลักสูตร	จำนวนเงิน
1	หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา	678,800.00
2	หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน	756,000.00
3	หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย	354,400.00
4	หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	1,063,100.00
5	หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน	368,600.00
6	หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	295,300.00
7	หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา	118,100.00
8	หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาพลศึกษา	59,100.00
9	หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	649,700

2. กรณีมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยทักษิณให้นำเข้าเป็นเงินรับฝาก และให้จัดสรรเป็นปีงบประมาณ กรณีต้องมีการคืนเงินให้คืนจากเงินรับฝาก

(3) ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

(4) ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 4,343,100 บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้หน่วยงานร้อยละ 50.50 ตามกรอบแนวคิด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

	หลักสูตร	จำนวนเงิน
1	หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา	678,800.00
2	หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน	756,000.00

3	หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย	354,400.00
4	หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	1,063,100.00
5	หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน	368,600.00
6	หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	295,300.00
7	หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา	118,100.00
8	หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาพลศึกษา	59,100.00
9	หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	649,700

(5) เรื่องที่เสนอได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

- คณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
- คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

(6) เอกสารประกอบการประชุม

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนใต้
2. เอกสารการรับเงินมหาวิทยาลัยทักษิณ

2.3 ชื่อเรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติมโครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

(1) สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ทุนการศึกษากับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนแล้วจำนวน 8,272,500 บาท ซึ่งประกอบด้วย 9 หลักสูตร คือ

- 1) หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา จำนวน 3 ทุน
- 2) หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 4 ทุน
- 3) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 6 ทุน
- 4) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 ทุน
- 5) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน จำนวน 6 ทุน
- 6) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 5 ทุน
- 7) หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จำนวน 2 ทุน
- 8) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 ทุน
- 9) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำนวน 11 ทุน

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 4,343,100 บาท โดยจัดสรรให้หน่วยงาน ร้อยละ 50.50 บาท ตามกรอบแนวคิด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

- 1) หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา จำนวน 678,800 บาท
- 2) หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 756,000 บาท
- 3) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 354,400 บาท
- 4) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,063,100 บาท
- 5) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน จำนวน 368,600 บาท

- 6) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์พยาบาลชุมชน จำนวน 295,300 บาท
- 7) หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จำนวน 118,100 บาท 285
- 8) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 59,100 บาท
- 9) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำนวน 649,700 บาท

(2) ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- 1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 2) เอกสารการรับเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณ

(3) สรุปประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 4,343,100 บาท โดยจัดสรรให้หน่วยงาน ร้อยละ 50.50 บาท ดังนี้

- 1) หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา จำนวน 678,800 บาท
- 2) หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 756,000 บาท
- 3) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 354,400 บาท
- 4) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,063,100 บาท
- 5) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน จำนวน 368,600 บาท
- 6) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์พยาบาลชุมชน จำนวน 295,300 บาท
- 7) หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จำนวน 118,100 บาท
- 8) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 59,100 บาท
- 9) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำนวน 649,700 บาท

(4) เอกสารประกอบการประชุม

- 1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 2) เอกสารการรับเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณ

(5) ผู้เข้าร่วมชี้แจง

ไม่มี



286

บันทึกข้อความ

รับ	4294	หน้า	หน้า
ส่ง		วันที่	2 พ.ย. 2558
		เวลา	15.05 น.

ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร.๓๓๐๔

ที่ ศธ ๖๔.๓๗/๒๓๗๒๑

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติหักค่าบริหารจัดการโครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นต้นกับมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นต้นได้ให้ทุนการศึกษานักข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๙ หลักสูตรดังนี้ คือ

๑. หลักสูตร ปร.ศ.สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
๒. หลักสูตร ปร.ศ.สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓. หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาภาษาไทย
๔. หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
๕. หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
๖. หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๗. หลักสูตร ศศ.ม.สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
๘. หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาพลศึกษา
๙. หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรในโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติหักค่าบริหารจัดการโครงการความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยหักให้มหาวิทยาลัยทักษิณ ๓๐ % และเป็นค่าบริหารจัดการในโครงการ ๗๐ % ของรายได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(อาจารย์เกษม สุริยกันต์)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสหภาพวิทยลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับเงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นค่าทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 8,272,500 บาท ซึ่งผ่านการคลังและทรัพย์สินได้เป็นเงินส่วนหนึ่ง

เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา จึงเห็นควรให้ฝ่ายการคลังฯ ปรับปรุงการรับเงินเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา และแจ้งการดำเนินการให้ฝ่ายแผนงานทราบ เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑๐ พ.ย. ๕๘ ตามเดิม
๑๒
๑๖.๕๕

นาย/...

๑. ไปติดต่อ
๒. ส่งเอกสารแจ้งให้พร้อม
แจ้งวิทยากร และ อ. เกียรติพงษ์



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 18 กันยายน 2558 ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานตั้งอยู่ที่ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โดย นายกมล รอดคล้าย ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานตั้งอยู่ที่ 140 ถนนกาญจนาภิเษก ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "มหาวิทยาลัย" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำ "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ" ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงกำหนดให้มีบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการโดยหน่วยงานทั้งสองจะร่วมมือกันทางวิชาการ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 วัตถุประสงค์


- 1.1 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการและจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 1.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความศักยภาพของตนเอง
- 1.3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในวิชาชีพ


/ ข้อ 2 รูปแบบ...


ข้อ 5 การทบทวนสถานภาพของความร่วมมือ


ข้อตกลงความร่วมมือนี้ อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ด้วยความเห็นชอบจากหน่วยงานทั้งสองฝ่าย โดยการทำข้อตกลงเพิ่มเติมเป็นภาคสมทบ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ ทำขึ้นสองฉบับ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกับทั้งสองฝ่าย ได้อ่านและเข้าใจข้อความในโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....

 (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ลงชื่อ.....

 (นายกมล รอดคล้าย)
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ.....

 (นางสมใจ ธรรมวงเดอี)
 พยาน

ลงชื่อ.....

 (นางศุภมาส พิษเกษม อัครวิไลนภส)
 พยาน

บัญชีรายชื่อแบบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ลงวันที่ 18 กันยายน 2558

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาเอก

จำนวน 7 ทุน ดังนี้

1. สาขาวัฒนธรรมศึกษา จำนวน 3 ทุน ทุนละ 431,000 บาท
 - 1.1 นางสาวเราะห์ วัฒนนะ
 - 1.2 นางปรีชาต กุสุรพ
 - 1.3 นายชมาวีร์ บุญรอด
2. สาขาการพัฒนายั่งยืน ภาคภาษาไทย จำนวน 4 ทุน ทุนละ 360,000 บาท
และภาคภาษาอังกฤษ
 - 1.1 นายอิสมาแอล หมาดโค๊ะโ๊ะ๊ะ
 - 1.2 นางสาวสินุช ประสงค์สุข
 - 1.3 นางอมรภรณ์ ขุนแก้ว
 - 1.4 นางสาวชดาษา จันทรมทอง

ระดับปริญญาโท จำนวน 49 ทุน ดังนี้

1. สาขาภาษาไทย จำนวน 6 ทุน ทุนละ 112,500 บาท
 - 1.1 นายธีระพล พงษ์ทิมา
 - 1.2 นางนายอุอิน กุจิ
 - 1.3 นางลัดดาวัลย์ สมัยอยู่
 - 1.4 นางลอทียะ เส้นดิระ
 - 1.5 นางสาวสุนีร์คน์ สุวรรณษา
 - 1.6 นายสุพล จินตเมฆา
2. สาขาวิชาการสอน (วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์) จำนวน 18 ทุน ทุนละ 112,500 บาท
 - 2.1 นางกฤษณา บทภาพันธ์
 - 2.2 นางสาวกอมาริยะห์ หะ
 - 2.3 นางสาวกัสมมา ยัตะหวิ
 - 2.4 นางชามิรา สุมาลี
 - 2.5 นางบุร์มาน ลือรี
 - 2.6 นางสาวพรสุภา หังน้ำรอบ

/2.7 นางมาริยา...

- 4.4.3 นางสาวปาริตา กาเต็มสี่ะ
 - 4.4.4 นายมาหะมัดสาปารี หะยิมะเซ็ง
 - 4.4.5 นายยะฟาด นิแหม่ม
 - 4.4.6 นายวีร์โชติ กุหลิตโต
 - 4.4.7 นายสำราญ หมั้นสระชุม
 - 4.4.8 นางสาวเหรียญ อะหมาด
 - 4.4.9 นายอนุวัฒน์ เจริญสุข
 - 4.4.10 นางสาวอรพรรณ ชำนาญ
 - 4.4.11 นางสุธิดา อินทร์น
-

O

C

รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2552
วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.00 – 16.40 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุมบ้านพร้าว 2 ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ผู้เข้าประชุม

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)---ปฏิบัติหน้าที่แทน	ประธานกรรมการ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินหรือบัญชี (นายขงยุทธ รัตนสุพรรณ)	กรรมการ
3. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)	กรรมการ
4. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)	กรรมการ
5. รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.วัลลภา ศษภักดี)	กรรมการ
6. รองอธิการบดี (อาจารย์พีระ ทองมี)---ปฏิบัติหน้าที่แทน	กรรมการ
7. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจันทน์)	กรรมการ
8. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)	กรรมการ
9. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ดร.โทบลย์ ประโมจน์)	กรรมการ
10. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน (นายไพฑูรย์ ทองสม)---ปฏิบัติหน้าที่แทน	กรรมการ
11. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)	กรรมการและเลขานุการ

ผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณาและนำเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน ร้านสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยให้รวมการดำเนินงานเป็นโครงการเดียวกันทั้งสองวิทยาเขต นั้น เพื่อให้การดำเนินการของร้านสวัสดิการนิสิต วิทยาเขตสงขลา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น อันส่งผลให้สามารถจัดหารายได้ได้อย่างเต็มที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จึงขอขึ้นบันการอนุมัติ ดำเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียน ร้านสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

(รายละเอียดคั้งเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.6)

มติ

1. ให้จัดโครงการเงินทุนหมุนเวียนแยกแต่ละวิทยาเขต
2. ให้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการเงินทุนหมุนเวียนในประเด็นต่อไปนี้
 - 2.1 ชื่อโครงการไม่ควรระบุเฉพาะนิสิต
 - 2.2 ปรับหลักการและเหตุผลให้สามารถรองรับภารกิจให้กว้างกว่าเดิมแทนการจัดสวัสดิการสำหรับนิสิต
 - 2.3 องค์ประกอบคณะกรรมการควรระบุเป็นตำแหน่งไม่ควรระบุชื่อบุคคล
 - 2.4 ให้แบ่งเงินลงทุนเริ่มต้นให้กับโครงการเงินทุนหมุนเวียนวิทยาเขตพัทลุง
 - 2.5 การตรวจสอบและการจัดสรรรายได้สุทธิให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยโครงการเงินทุนหมุนเวียน
3. ให้นำไปปรับปรุงและนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุม

ครั้งถัดไป

- 4.7 เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรอิสลามที่มีวุฒิปริญญาตรี ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายพัฒนาครูผู้สอนอิสลามศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและความรู้ด้านวิชาชีพของผู้สอนอิสลามศึกษา และได้มอบหมายให้สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 12 ยะลา จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรอิสลามศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 450 คน และมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยรับนิสิต จำนวน 1 กลุ่มๆละ 40 คน ซึ่งในโครงการดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนของนิสิตตลอดหลักสูตรคนละ 37,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คณะศึกษาศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติเรื่องต่างๆดังนี้

1. ขออนุมัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของนิสิตที่เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรอิสลามศึกษาที่มีวุฒิปริญญาตรี ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนักให้

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
6.	ค่าซ่อมแซม ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู(ตาม เกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา) โครงการละ 50,000 บ. จำนวน 2 โครงการ	100,000.

4.8 เรื่อง พิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตร บัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

เนื่องด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ซึ่งประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2551 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป

เนื่องจากอัตราการเก็บค่าบำรุงฯ ดังกล่าวเมื่อนำมาใช้แล้วพบว่ามีปัญหาในการดำเนินการ จึงต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และขอเสนอบัญชีอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา ดังนี้

(ร่าง)

บัญชีอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

รายการ	ระดับ ป.บัณฑิต	
	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ
1. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว		
1.1 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต	1,000	1,000
1.2 ค่าประกันของเสียหาย จ่ายคืนเมื่อพ้นสภาพนิสิต	2,000	2,000
1.3 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา	2,000	2,000
2. ค่าบำรุงการศึกษา		
2.1 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย		
2.1.1 ภาคเรียนปกติ	2,500	2,500
2.1.2 ภาคเรียนฤดูร้อน	1,250	1,250
2.2 ค่าบำรุงสาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์		
2.2.1 ภาคเรียนปกติ	3,000	4,000

ลำดับ	หลักสูตร	จำนวน ทุน	ค่าเล่าเรียน	จัดสรร
1	ปร.ศ. สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา	3	1,293,000	678,825
2	ปร.ศ. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน	4	1,440,000	756,000
3	กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย	6	675,000	354,375
4	กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์และคอมพิวเตอร์	18	2,025,000	1,063,125
5	กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน	6	702,000	368,550
6	กศ.ม. สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	5	562,500	295,313
7	ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา	2	225,000	118,125
8	กศ.ม. สาขาวิชาพลศึกษา	1	112,500	59,063
9	กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	11	1,237,500	649,688
		56	8,272,500	4,343,063



ฝ่ายแผนงาน	
รับ 2119	วันที่ - 9 ก.ย. 2559
ส่ง	เวลา 10.35 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย โทร. 7501, 7505

ที่ ศธ 64.00/ ๕๙๑

วันที่ * กันยายน 2559

เรื่อง ขอแจ้งมติของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2559 เรื่อง แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เรียน อธิการบดี

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Creative Lab Center : CLC) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนตั้งต้นเพียงครั้งเดียว และมหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ศูนย์สร้างสรรค์และออกแบบเป็นหน่วยงานนำร่องในการบริหารจัดการศูนย์โดยต้องหารายได้อื่นเพื่อนำมาบริหารจัดการให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมอย่างยั่งยืน นั้น

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยมีมติข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

มติ อนุมัติงบประมาณโดยกำหนดให้หน่วยงานหักเป็นเงินออมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 สำหรับการใช้จ่ายเงิน ออมให้ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ และนำส่งเป็นเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 จากรายได้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ควรมีเงินออมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
2. ควรมีข้อมูลการประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ควรผนวกงบประมาณของหน่วยงานลักษณะพิเศษเข้ากับงบประมาณของมหาวิทยาลัย
4. ขอให้นำเสนอผลงานต่อสภามหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

1. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าฝ่ายวางแผน หัวหน้าฝ่ายการคลัง และทรัพย์สิน เพื่อทราบมติ
2. มอบผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อทราบมติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขอให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 14 กันยายน 2559 เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับระบุในเอกสารประชุมวาระ 1.4.1 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2559 กรณีไม่แจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตระบุผลในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.4.1 ว่า "ยังไม่ดำเนินการตามมติ"

๐๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

- ทศวน

- มอบอุดหนุนของ ทศวน(๑)ทักษิณนครต่อไป

จัดตามเสนอ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (CLC)

มหาวิทยาลัยทักษิณ

(มติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559)

1. งบประมาณรายรับ

รายการ		จำนวนเงิน	แหล่งงบประมาณ
ประมาณการรายรับ		12,652,700	
1	เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ	3,652,700	มหาวิทยาลัยทักษิณ
2	โครงการการเพิ่มมูลค่าและการสร้างแบรนด์ของสินค้าระดับพรีเมียมของจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,000,000	สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน

2. งบประมาณรายจ่าย

ประเภทงบ/หมวดรายจ่าย		งบประมาณ	หมายเหตุ
ประมาณการรายจ่าย		12,652,700	
1	เงินออม	1,800,000	ร้อยละ 20 จากรายได้ภายนอกมหาวิทยาลัย
2	งบบุคลากร	995,100	
	2.1) เงินเดือน	720,000	เงินเดือนผู้อำนวยการศูนย์ฯ
	2.2) ค่าจ้างชั่วคราว	193,000	- ค่าจ้างลูกจ้างของศูนย์ฯ 1 อัตรา (12,000 * 12) - ค่าจ้างเฉพาะกิจ 49,000 บาท
	2.3) เงินสมทบประกันสังคม	20,000	
	2.4) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	62,100	
3	งบดำเนินงาน	8,607,600	
	3.1) ค่าตอบแทน	4,867,872	
	- ค่าตอบแทนรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ	240,000	
	- นักออกแบบ 1 คน	346,368	
	- ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิต 2 คน	1,296,768	
	- ผู้เชี่ยวชาญนักออกแบบ 1 คน	1,115,136	
	- ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 1 คน	1,689,600	
	- เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 2 คน	180,000	

รายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการกันเงินไว้เบิกเหลือมีปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ลำดับ กันเงิน	แผน/ผลผลิตรายการ	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ใบกันเงินเหลือมีปี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ			
แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		147,569,040.00	-	147,569,040.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		47,489,921.00	-	47,489,921.00			
หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		30,985,250.00	-	30,985,250.00			
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม		12,740,000.00		12,740,000.00	สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	PO02010600059090002	BGE00020200060100063
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม เฟส 2		2,698,600.00		2,698,600.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตทุ่ง		BGN00020200060100035
ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์		15,546,650.00		15,546,650.00	สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์		BGN00020200060100036
หมวดค่าครุภัณฑ์		15,870,082.00	-	15,870,082.00			
ครุภัณฑ์ห้องกายวิภาคศาสตร์และสัตววิทยา (ไม่ดล)		9,175,000.00		9,175,000.00	สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	PO02010600059090001	BGE00020200060100031
ปั๊มพร้อมมอเตอร์ซีพีเอ็ม โมเดล รุ่น NVD 40 (ใช้ควบคุมระบบบ่มลม)		66,500.00		66,500.00	สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์		BGN00020200060100037
ครุภัณฑ์ห้องกายวิภาคศาสตร์และสัตววิทยา (ครุภัณฑ์อุปกรณ์และเครื่องมือ)		6,628,582.00		6,628,582.00	สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์		BGN00020200060100038
หมวดค่าตอบแทนให้สอน และวัสดุ		513,600.00	-	513,600.00			
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องฉายภาพวิทยุและอุปกรณ์ งวดที่ 2-4 ประจำปี 2559 (พื้นที่ม.ทักษิณ วิทยาเขตทุ่ง (งวดที่ 2-4))		513,600.00		513,600.00	สำนักคอมพิวเตอร์ (พิเศษ)	PO02070000059060002	BGE00020200060100064
หมวดเงินอุดหนุน		120,989.00	-	120,989.00			
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร		51,987.00		51,987.00	สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์		BGN00020200060100039
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร		30,000.00		30,000.00	สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และการกีฬา		BGN00020200060100040
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร		39,002.00		39,002.00	สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์		BGN00020200060100041
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		99,847,511.00	-	99,847,511.00			
หมวดค่าครุภัณฑ์		9,182,195.00	-	9,182,195.00			
ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา		2,500,000.00		2,500,000.00	สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์		BGN00020200060100042

รายการเงินที่เบิกหือมีปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (เงินอุดหนุนงบอุดหนุน)

ลำดับ กันเงิน	แผน/ผลผลิตรายการ	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่เบิกเงินเหลือมี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ			
	ครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์วงปีพาทย์ศึกษาบรรพ์เครื่องใหญ่	682,195.00		682,195.00	สำนักงานคณะกรรมการศาสตร์		BGN000202000601.00043
	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางปศุศาสตร์	6,000,000.00		6,000,000.00	สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		BGN000202000601.00044
	หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	89,981,340.00	-	89,981,340.00			
	ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา	35,719,600.00		35,719,600.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN000202000601.00045
	ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา (ปรับปรุงส่วนหน้ามหาวิทยาลัย ระยะที่ 1)	10,755,840.00		10,755,840.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN000202000601.00055
	ปรับปรุงสนามกีฬาศูนย์วิทยาเขตสงขลา	12,941,200.00		12,941,200.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN000202000601.00047
	ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู	30,564,700.00		30,564,700.00	สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์		BGN000202000601.00048
	หมวดค่าตอบแทนให้สอน และวัสดุ	617,176.00	-	617,176.00			
	ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยและอุปกรณ์ (ประเภทอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า) งวดที่ 3	599,200.00		599,200.00	สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)		BGN000202000601.00056
	ครุภัณฑ์ค่าค่าแก๊สสำหรับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์วงปีพาทย์ศึกษาบรรพ์ เครื่องใหญ่	17,976.00		17,976.00	สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์		BGN000202000601.00049
	หมวดรายจ่ายอื่น	66,800.00	-	66,800.00			
	โครงการศึกษาและฝึกอบรมปฏิบัติการเรียนรู้ Food Shop ด้านคนครัว และจัด แสดงนิทรรศการผลงานศิลปะฯ ประเภทเทคโนโลยี	66,800.00		66,800.00	สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์		BGN000202000601.00050
	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	231,608.00	-	231,608.00			
	หมวดเงินอุดหนุน	231,608.00	-	231,608.00			
	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาศึกษา โรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่	231,608.00		231,608.00	สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์		BGN000202000601.00051

รายการกันเงินใช้เบิกเหลือปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ลำดับ กันเงิน	แผน/ผลผลิต/รายการ	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่เบิกเงินเหลือในปี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ			
	การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้						
	แผนงบประมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	353,257.00	-	353,257.00			
	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	353,257.00	-	353,257.00			
	หมวดเงินอุดหนุน	353,257.00	-	353,257.00			
	เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการสถาบันทักษิณศึกษา	124,157.00		124,157.00	สถาบันทักษิณศึกษา		BGN00020200060100052
	ตั้งอกร : เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกันใต้ สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ อานันท์-อ่าว			-			
	ไทย ครั้งที่ 2			-			
	เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการ						
	รางวัลศดรจรัสวิวงศ์ พงศไพบุณย์ เพื่อริชชุกสิริคุณผู้ปฏิบัติงาน	229,100.00		229,100.00	สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		BGN00020200060100053
	ทางวัฒนธรรม ประจำปี 2559						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	147,922,297.00	-	147,922,297.00			

รายการกันเงินที่มีกึ่งเดือนปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (เงินรายได้)

ลำดับ กันเงิน	แผนผลิตผลการ ดำเนินงาน	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่กันเงินหลังมี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ			
		66,767,219.81	-	66,767,219.81			
	แผนผลิตผลการดำเนินงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาและพัฒนาระบบการศึกษา ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี	55,667,296.81	-	55,667,296.81			
	หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	46,074,324.00	-	46,074,324.00			
	ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมอาคารศูนย์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์	928,000.00		928,000.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO202050300059090022	BGE0002020060100034
	ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์	33,790,700.00		33,790,700.00	คณะวิศวกรรมศาสตร์		BGN0002020060100001
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์	184,064.00		184,064.00	คณะวิศวกรรมศาสตร์	PO202090000059060003	BGE0002020060100035
	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	10,805,000.00		10,805,000.00	สนง.คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน		BGN0002020060100002
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	366,560.00		366,560.00	สนง.คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน		BGN0002020060100003
	หมวดค่าครุภัณฑ์	2,196,550.00	-	2,196,550.00			
	เครื่องใช้ครัวหั่นส่วนประกอบน้ำมัน	260,100.00		260,100.00	สนง.คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	PO2020100059090001	BGE0002020060100036
	ครุภัณฑ์เครื่องวัดสี	144,450.00		144,450.00	สนง.คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	PO2020100059080014	BGE0002020060100033
	ครุภัณฑ์เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1,792,000.00		1,792,000.00	สนง.คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	PO2020100059090026	BGE0002020060100037
	หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	4,621,350.31	-	4,621,350.31			
	ค่าจ้างหมอบบริการรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน งวดที่ 12	572,508.00		572,508.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO202050300059080040	BGE0002020060100038
	ค่าจ้างหมอบบริการทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ งวดที่ 12	215,000.00		215,000.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO202050300059080038	BGE0002020060100039
	ค่าจ้างหมอบบริการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล งวดที่ 12	82,026.00		82,026.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO202050300059080037	BGE0002020060100040
	ค่าจ้างหมอบบริการทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคารฯ อาคารบริหารฯ งวดที่ 12	322,341.00		322,341.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO202050300059080036	BGE0002020060100041
		72,907.00		72,907.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO202050300059080035	BGE0002020060100043

รายงานการเงินที่มีลักษณะเป็นบัญชีรายปี ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (เงินรายได้)

ลำดับ บัญชี	แผน/ผลผลิต/รายการ	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่บันทึกเงินหลังมีปี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ			
		119,255.00		119,255.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO02050300059080033	BGE00020200660100044
		131,507.31		131,507.31	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO02050300059080034	BGE00020200660100045
		421,692.00		421,692.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO02050300059080032	BGE00020200660100046
	ค่าจ้างเหมาบริการ (กำจัดปลวก) งวดที่ 11-12	30,000.00		30,000.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO02050300059110052	BGE00020200660100047
	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด กลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน งวดที่ 12	94,244.00		94,244.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO02050400059080039	BGE00020200660100048
	ค่าจ้างเหมาบริการจัดที่พักรักษาและน่านักเรียนและวิทยาเขตพัทลุงและการกีฬา	69,550.00		69,550.00	สำนักงานคณะวิทยาเขตพัทลุงและการกีฬา	PO02050300059090001	BGE00020200660100049
	วัสดุคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ)	2,000,000.00		2,000,000.00	ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา		BGN00020200660100004
	ค่าจ้างเหมาบริการ (ยานพาหนะ) สงขลา	285,780.00		285,780.00	ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	PO01100200359100004	BGE00020200660100050
	ค่าจ้างเหมาบริการ (ยานพาหนะ) พัทลุง	204,540.00		204,540.00	ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	PO01100200359100005	BGE00020200660100051
	หมวดเงินเดือนทุน	1,023,052.50		1,023,052.50			
	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย	155,157.50		155,157.50	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง		BGN00020200660100005
	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์กลุ่มอาคารหอพักนิสิต	244,403.00		244,403.00	ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	PO02050400059090004	BGE00020200660100052
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาลibrary	60,000.00		60,000.00	สำนักงานคณะวิทยาเขตพัทลุงและการกีฬา		BGN00020200660100006
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	253,225.10		253,225.10	สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์		BGN00020200660100008
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	90,000.00		90,000.00	สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์		BGN00020200660100062
	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	101,436.90		101,436.90	ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา		BGN00020200660100009

รายการกันเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (เงินรายได้)

ลำดับ กันเงิน	แผนผลิตผลการ	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่บันทึกเงินเพื่อรับ
			เบิกจ่าย	คงเหลือ			
	โครงการเตรียมความพร้อมและออกแบบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	118,830.00		118,830.00	ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา		BGN00020200060100010
	หมวดรายจ่ายอื่น	1,752,020.00	-	1,752,020.00			
	ค่าใช้จ่าเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์	35,700.00		35,700.00	ฝ่ายแผนงาน		BGN00020200060100011
		33,000.00		33,000.00		PO00300000359070010	BGE00020200060100053
		33,000.00		33,000.00		PO00300000359070011	BGE00020200060100054
		33,000.00		33,000.00		PO00300000359070012	BGE00020200060100055
		33,000.00		33,000.00		PO00300000359070014	BGE00020200060100056
	โครงการพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์	1,084,420.00		1,084,420.00	ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน		BGN00020200060100061
		469,900.00		469,900.00	ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	PO01100200359090001	BGE00020200060100065
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	30,000.00		30,000.00	สนง.คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน		BGN00020200060100007
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	30,000.00		30,000.00			
	หมวดรายจ่ายอื่น	30,000.00	-	30,000.00			
	โครงการวิทยานิพนธ์หลักสูตร	30,000.00	-	30,000.00	คณะพยาบาลและสาขาวิชาศาสตร์		BGN00020200060100012
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	11,069,923.00		11,069,923.00			
	หมวดค่าตอบแทนหนังสือพิมพ์และรายจ่ายอื่น	3,487,896.71		3,487,896.71			
	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์	64,200.00		64,200.00	สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	PO01010000159100001	BGE00020200060100057
	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานทางบัญชีและรายงานทางการเงิน	385,200.00		385,200.00	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา		BGN00020200060100013
	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบรายงานทางการเงิน	240,000.00		240,000.00	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา		BGN00020200060100014
	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	600,000.00		600,000.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN00020200060100015

รายการกันเงินไว้เบิกใช้งบประมาณ 2559 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (เงินรายใต้)

ลำดับ กันเงิน	แผนผลิตรายการ	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่บันทึกเงินหลังปี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ			
	ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์สามปีตามใบจองและตามออกกำลังกาย	50,957.71		50,957.71	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN00020200060100057
	ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าความสะอาด) อาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ	36,000.00		36,000.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	PO01100200159030031	BGE00020200060100058
	ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และสถาบันทักษิณคดีศึกษา	630,000.00		630,000.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	PO01100200159030035	BGE00020200060100059
	ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,176,539.00		1,176,539.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	PO01100200159030025	BGE00020200060100060
	ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าความสะอาด) อาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา	305,000.00		305,000.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	PO01100200159060018	BGE00020200060100061
	หมวดค่าครุภัณฑ์	385,200.00		385,200.00			
	ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง ณ คณะศึกษาศาสตร์	385,200.00		385,200.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN00020200060100016
	หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	5,883,916.29		5,883,916.29			
	ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ	915,000.00		915,000.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN00020200060100017
	ค่าควบคุมงานอาคารที่พัสดุกลาง	1,393,500.00		1,393,500.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN00020200060100018
	ปรับปรุงประกอบและเข้าขนาดรั้วน้ำ	176,374.00		176,374.00	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN00020200060100019
	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาเบดงและลานออกกำลังกาย	1,639,042.29		1,639,042.29	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN00020200060100058
	ค่าควบคุมงานอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู	1,760,000.00		1,760,000.00	สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์		BGN00020200060100020
	หมวดเงินอุดหนุน	1,204,060.00		1,204,060.00			
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	30,000.00		30,000.00	วิทยาลัยนานาชาติ		BGN00020200060100021

รายการกันเงินที่มีบันทึกเดือนมีนาคม 2559 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (เงินรายได้)

ลำดับ กันเงิน	แผน/ผลผลิตรายการ	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ใบกันเงินหลังมี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ			
	โครงการสนับสนุนการวิจัยคณะนิติศาสตร์	100,000.00		100,000.00	สำนักงานคณะนิติศาสตร์		BGN00020200060100022
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	30,000.00		30,000.00	สำนักงานคณะนิติศาสตร์		BGN00020200060100023
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	50,000.00		50,000.00	สำนักงานคณะนิติศาสตร์		BGN00020200060100024
	โครงการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1	50,000.00		50,000.00	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากร		BGN00020200060100025
	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	59,960.00		59,960.00	ศต.บ.พื้นที่ศึกษา-ภาคพิเศษ		BGN00020200060100026
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	60,000.00		60,000.00	สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		BGN00020200060100028
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	90,000.00		90,000.00	สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์		BGN00020200060100029
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	150,000.00		150,000.00	สำนักงานคณะกรรมการและบริหารธุรกิจ		BGN00020200060100030
	โครงการประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	74,900.00		74,900.00	สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	PO01040200059090021	BGE00020200060100062
	งบประมาณการติดตามเชิงสร้างสรรค์	100,000.00		100,000.00	สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์		BGN00020200060100031
	โครงการศึกษาและสืบปฏิบัติวิธีเรียนรู้ Work Shop ด้านดนตรี และจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ	229,200.00		229,200.00	สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์		BGN00020200060100059
	โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	180,000.00		180,000.00	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา		BGN00020200060100034
	หมวดรายจ่ายอื่น	108,850.00		108,850.00			
	โครงการจัดทำวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	108,850.00		108,850.00	สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		BGN00020200060100027

รายการโอนเงินไว้เบิกเหลือมีปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (เงินรายได้)

ลำดับ บัญชี	แผนกผลิต/รายการ	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ใบกำกับเงินหลังปี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ			
	แผนงบประมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาถือปละและวัฒนธรรม	435,443.13	-	435,443.13			
	ผลิต : ผลงานทำบุญบำรุงวัดปวงชนธรรม	435,443.13	-	435,443.13			
	หมวดค่าทรัพย์สิน	435,443.13	-	435,443.13			
	ติดตั้งหอเปล่งไฟฟ้าแรงสูง	435,443.13		435,443.13	สถาบันทักษิณคดีศึกษา		BGN00020200060100033
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	67,202,662.94	-	67,202,662.94			

รายละเอียดความก้าวหน้า

โครงการก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง (ผูกพัน) : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

โครงการ	งบประมาณ			ขั้นตอนการดำเนินการ
	อุดหนุนจากรัฐบาล	รายได้	รวม	
รวมงบประมาณมหาวิทยาลัย	1,521,384,300.00	218,301,700.00	1,739,686,000.00	
วิทยาเขตพัทลุง	477,634,300.00	61,551,700.00	539,186,000.00	
1 อาคารเรียนรวม เฟส 2 (รายการผูกพัน 2554 - 2558)	88,200,000.00	9,800,000.00	98,000,000.00	บริษัท เวลส์ มาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง (ทั้งหมด 20 งวดงาน) ผลการประกวดราคา งบประมาณ 95,905,000 บาท เลขที่สัญญา พท. 12/2558 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 57 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 26 ต.ค. 59 ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบงานงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว ตรวจรับวันที่ 7 มิ.ย. 59 - ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 8
2 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน - ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง - (รายการผูกพัน 2551 - 2555)	57,500,000.00	7,361,000.00	64,861,000.00	บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง ผลการประกวดราคา งบประมาณ 25,500,000 บาท เลขที่สัญญา 29/2558 ลงวันที่ 1 ก.ค. 59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 มี.ค. 60 เป็นผู้ควบคุมงาน (รอรายละเอียดสัญญา)
3 อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ - สุขภาพและการกีฬา (รายการผูกพัน 2554 - 2558)	95,400,000.00	10,600,000.00	106,000,000.00	บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง ผลการประกวดราคา งบประมาณ 102,800,000 บาท เลขที่สัญญา 81/2558 ลงวันที่ 30 ก.ย. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 ก.ค. 60 - เริ่มดำเนินการก่อสร้าง วันที่ 5 ต.ค. 58 บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้ควบคุมงาน เลขที่สัญญา 1/2559 ลงวันที่ 2 ต.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 ก.ค. 60 ผลการดำเนินงาน - อาคาร A ทั้งหมด 12 งวดงาน ส่งงานแล้ว 5 งวดงาน - อาคาร C ทั้งหมด 12 งวดงาน ส่งงานแล้ว 7 งวดงาน - อาคาร E ทั้งหมด 12 งวดงาน ส่งงานแล้ว 5 งวดงาน - อาคาร E ทั้งหมด 12 งวดงาน ส่งงานแล้ว 7 งวดงาน
4 กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ผูกพันใหม่ ปี 2559)	236,534,300.00	33,790,700.00	270,325,000.00	กิจการร่วมค้า เค-ไฮ เป็นผู้ก่อสร้าง (งวดงานทั้งหมด 34 งวดงาน) ผลการประกวดราคา งบประมาณ 270,300,000 บาท เลขที่สัญญา พท. 56/2558 ลงวันที่ 4 เม.ย. 59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 มิ.ย. 61 เป็นผู้ควบคุมงาน (รอรายละเอียดสัญญา) ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวดงาน จากทั้งหมด 34 งวดงาน มีการส่งมอบงานข้ามงวด
วิทยาเขตสงขลา	1,043,750,000.00	156,750,000.00	1,200,500,000.00	
5 อาคารปฏิบัติการและบริหาร วิทยาเขตสงขลา (รายการผูกพัน 2555 - 2558)	262,500,000.00	37,500,000.00	300,000,000.00	กิจการร่วมค้า เค-ไฮ เป็นผู้ก่อสร้าง (งวดงานทั้งหมด 61 งวดงาน) ผลการประกวดราคา งบประมาณ 299,097,000 บาท เลขที่สัญญา สข. 23/2558 ลงวันที่ 19 ม.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 9 ม.ค. 60 - เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 58 แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ดังนี้ 1) ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการก่อสร้างและเบิกงวดงานงวดเงินตามสัญญาจ้างข้ามงวดได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย 2) ให้ขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างไปอีก 55 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 มี.ค. 60 บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม็ปปิง คอนเซาแทนต์ จำกัด เป็นผู้ควบคุมงาน ผลการประกวดราคา งบประมาณ 5,270,000 บาท เลขที่สัญญา สข. 24/2558 ลงวันที่ 19 ม.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 9 ม.ค. 60 ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบงานทั้งหมด 34 งวดงาน จากทั้งหมด 61 งวดงาน มีการส่งมอบงานข้ามงวด

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง (ผูกพัน) : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

โครงการ	งบประมาณ			ขั้นตอนการดำเนินการ
	อุดหนุนจากรัฐบาล	รายได้	รวม	
6 อาคารที่พักบุคลากร (รายการผูกพัน 2556 - 2558)	175,000,000.00	25,000,000.00	200,000,000.00	<p>กิจการร่วมค้า เค-ไฮ เป็นผู้ก่อสร้าง เสนอราคา 199,055,000 บาท (86 งวดงาน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงบประมาณเห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้าง ตามบันทึกข้อความที่ นร. 0712.2/6595 ลงวันที่ 11 ก.พ. 58 - รัฐมนตรีอนุมัติการขอขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ 30-มี.ค.-58 <p>มีการต่อรองราคาตามมติ ครม. คงเหลือ 199,000,000 บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา สข. 40/2558 ลงวันที่ วันที่ 12 พ.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา 20 ก.ย. 60</p> <p>บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม็ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด ได้รับเลือก เป็นผู้ควบคุมงาน งบประมาณ 3,525,000 บาท เลขที่สัญญา สข. 41/2558 ลงวันที่ วันที่ 12 พ.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา 20 ก.ย. 60</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบงานทั้งหมด 62 งวดงาน จากทั้งหมด 86 งวดงาน มีการส่งมอบงานข้ามงวด
7 ศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง (รายการผูกพัน 2556 - 2558)	300,000,000.00	-	300,000,000.00	<p>บริษัท ซี.ซี. ดับบลิว จำกัด เป็นผู้ออกแบบ งบประมาณ 5,270,000 บาท เลขที่สัญญา สข. 48/2558 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 22 ก.ค. 58</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบแบบ วันที่ 22 ก.ค. 58 และตรวจรับ วันที่ 27 ก.ค. 58 เรียบร้อยแล้ว <p>กิจการร่วมค้า เค-ไฮ เป็นผู้ก่อสร้าง</p> <p>ผลการประกวดราคา งบประมาณ 299,900,000 บาท เลขที่สัญญา สข. 5/2559 ลงวันที่ 28 ต.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา 20 ต.ค. 60</p> <p>กิจการร่วมค้า อินดี และแอ็ดวานซ์ เลขที่สัญญา สข. 6/2559 ลงวันที่ 28 ต.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา 20 ต.ค. 60</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบงานทั้งหมด 8 งวดงาน จากทั้งหมด 53 งวดงาน
8 อาคารกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา (รายการผูกพัน 2555 - 2557)	-	50,500,000.00	50,500,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางและเตรียมประกาศหาผู้รับจ้าง
9 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู (รายการผูกพัน 2557 - 2559)	218,750,000.00	31,250,000.00	250,000,000.00	<p>กิจการร่วมค้า เค-ไฮ เป็นผู้ก่อสร้าง เสนอราคา 248,900,000 บาท (58 งวดงาน)</p> <p>ต่อรองราคาตามมติ ครม. บริษัทลดราคา คงเหลือ 248,000,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงบประมาณเห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้าง ตามหนังสือที่ นร. 0712.2/14288 ลงวันที่ 22 พ.ค.58 - อยู่ในระหว่างการเสนอขอขยายระยะเวลาผูกพันต่อรัฐมนตรี ตามหนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณที่ ศธ64/2397 ลงวันที่ 28 พ.ค.58 - เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 58 รัฐมนตรีได้อนุมัติขยายระยะเวลาผูกพัน - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา 20/2558 ลงวันที่ วันที่ 22 ก.ค. 58 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 ต.ค. 60 <p>บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม็ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด ได้รับเลือก - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา 21/2558 ลงวันที่ วันที่ 22 ก.ค. 58 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 ต.ค. 60</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบงานที่ 20 งวดงาน จากทั้งหมด 58 งวดงาน
10 ปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตสงขลา (รายการผูกพัน 2557 - 2558)	87,500,000.00	12,500,000.00	100,000,000.00	<p>บริษัท ที.เอ็น.จี (ไทน์) จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง (21 งวดงาน)</p> <p>ผลการประกวดราคา งบประมาณ 99,790,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงบประมาณเห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้าง ตามหนังสือที่ นร. 0712.2/6698 ลงวันที่ 16 ก.พ. 58

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง (ผูกพัน) : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

โครงการ	งบประมาณ			ขั้นตอนการดำเนินการ
	อุดหนุนจากรัฐบาล	รายได้	รวม	
				<p>- รัฐมนตรีอนุมัติการขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณแล้วเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 58</p> <p>มีการต่อรองราคาตามมติ ครม. คงเหลือ 99,750,000 บาท</p> <p>ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา สข. 45/2558 ลงวันที่ วันที่ 28 พ.ค. 58 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 ส.ค. 59</p> <p>บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม็ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด ได้รับเลือกเป็นผู้ควบคุมงาน งบประมาณ 1,775,000 บาท</p> <p>เลขที่สัญญา สข. 46/2558 ลงวันที่ วันที่ 28 พ.ค. 58 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 ส.ค. 59</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว -</p>

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง (ปีเดียว) : มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

โครงการ	งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ
รวมงบประมาณมหาวิทยาลัย	25,213,900.00	
วิทยาเขตพัทลุง	14,007,700.00	
1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์	14,007,700.00	- บริษัท พีรภูมิ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง (14,000,000 บาท) - ทำสัญญาวันที่ 31 มี.ค. 59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 13 ม.ค. 60 - เลขที่สัญญา 24/2559 - ส่งมอบงานทั้งหมด 1 งานจากทั้งหมด 9 งาน
วิทยาเขตสงขลา	11,206,200.00	
2 ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการระยะที่ 1 (ปรับปรุงส่วนหน้ามหาวิทยาลัย) งบประมาณจัดสรร 11,206,200 บาท	11,206,200.00	บริษัท แอดพลัสบิวติง จำกัด ผลการประกวดราคา งบประมาณ 11,204,000 บาท เลขที่สัญญา 50/2559 ลงวันที่ 28 มี.ค. 59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 ก.ค. 59 - เริ่มดำเนินการก่อสร้าง วันที่ 30 มี.ค. 59 - ส่งมอบงานทั้งหมด 3 งานจากทั้งหมด 18 งาน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง (ปีเดียว) : มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

โครงการ		งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ
รวมงบประมาณมหาวิทยาลัย		37,723,000.00	
	วิทยาเขตสงขลา	28,500,000.00	
1	ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา (โรงอาหาร)	28,500,000.00	พิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ 10 ก.พ. 58 บริษัท แอดพลัสบิวติง จำกัด ได้รับคัดเลือก เป็นผู้ก่อสร้าง (11 งวดงาน) วงเงินก่อสร้าง จำนวน 28,380,000 บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา สข. 42/2558 ลงวันที่ วันที่ 12 พ.ค. 58 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เม.ย. 59 บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง งบประมาณ 521,650 บาท เลขที่สัญญา สข. 43/2558 ลงวันที่ วันที่ 12 พ.ค. 58 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เม.ย. 59 ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบงานทั้งหมด 10 งวดงาน จากทั้งหมด 11 งวดงาน

งบประมาณเงินรายได้ : งบกลาง (งบกลาง ครั้งที่ 6/2558)

โครงการ		งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ
	วิทยาเขตพัทลุง	11,794,100.00	
1	ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในฟาร์ม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน แหล่งงบประมาณ - งบกลาง ครั้งที่ 6/58 จำนวน 6,286,100 บาท - งบประมาณคงเหลือจากระบบสาธารณูปโภคภายในฟาร์ม และค่าก่อสร้างฟาร์ม จำนวน 5,177,100 บาท - เงินสะสมจากคณะ จำนวน 330,900 บาท	11,794,100.00	บริษัท พีรภูมิ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง (--- งวดงาน) วงเงินก่อสร้าง จำนวน 11,794,000 บาท เลขที่สัญญา พท. 6/2559 ลงวันที่ วันที่ 27 พ.ย. 58 เริ่มดำเนินงานวันที่ 1 ธ.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 พ.ค. 59 บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง งบประมาณ จำนวน 231,396 บาท เลขที่สัญญา พท. 7/2559 ลงวันที่ วันที่ 30 พ.ย. 58 เริ่มดำเนินงานวันที่ 1 ธ.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 พ.ค. 59 ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว -

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง (ปีเดียว) : มหาวิทยาลัยทักษิณ
 งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

โครงการ		งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ
	วิทยาเขตสงขลา	61,750,000.00	
1	ปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา - งบประมาณปี 2556 : 23,750,000 บาท - งบประมาณปี 2557 : 28,500,000 บาท (ระบบประปา)	52,250,000.00	บริษัท ทีเอสวี เอ็นจิเนียริง (2003) จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง วงเงินจำนวน 52,110,000 บาท เลขที่สัญญา สข 57/2558 ลงวันที่ 17 ก.ย. 58 เข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างวันที่ 21 ก.ย. 58 บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เลขที่สัญญา สข 58/2558 ลงวันที่ 17 ก.ย. 58 เข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างวันที่ 21 ก.ย. 58 - ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบงานทั้งหมด 3 งานจากทั้งหมด 12 งาน

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาคารเรียนรวม เฟส 2 (รายการผูกพัน 2554 - 2558)

ผู้ก่อสร้าง : บริษัท เว็ลธ์ มาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (จัดงานทั้งหมด 20 งาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 95,905,000 บาท

เลขที่สัญญา พท. 12/2558 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 57 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 26 ต.ค. 59

ผู้ควบคุม : -

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2554	17,640,000	9,800,000
ปีงบประมาณ 2556	11,760,000	-
ปีงบประมาณ 2558	5,880,000	-
ปีงบประมาณ 2559	2,698,600	-
ปีงบประมาณ 2560	48,335,900	-
รวม	86,314,500	9,800,000
รวมงบประมาณทั้งหมด	96,114,500	

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2558	1	45	45	30 ม.ค. 58	3,836,200	3,836,200	24 มี.ค. 58	27 มี.ค. 58	27 มี.ค. 58	
	2	45	90	16 มี.ค. 58	3,836,200	7,672,400	24 มี.ค. 58	27 มี.ค. 58	27 มี.ค. 58	
	3	45	135	30 เม.ย. 58	3,836,200	11,508,600	26 พ.ค. 58	3 มิ.ย. 58	3 มิ.ย. 58	
	4	45	180	14 มิ.ย. 58	3,836,200	15,344,800	19 ส.ค. 58	28 ส.ค. 58	28 ส.ค. 58	
	5	45	225	29 ก.ค. 58	3,836,200	19,181,000	4 ธ.ค. 58	17 ธ.ค. 58	17 ธ.ค. 58	
	6	45	270	12 ก.ย. 58	3,836,200	23,017,200	25 พ.ค. 59	7 มิ.ย. 59	16 ก.ค. 59	
	7	45	315	27 ต.ค. 58	3,836,200	26,853,400	25 พ.ค. 59	7 มิ.ย. 59	16 ก.ค. 59	
	8	45	360	11 ธ.ค. 58	3,836,200	30,689,600				
2559	9	40	400	10 ม.ค. 59	3,836,200	34,525,800				
	10	30	430	30 ม.ค. 59	3,836,200	38,362,000				
	11	30	460	29 ก.พ. 59	3,836,200	42,198,200				
	12	30	490	30 มี.ค. 59	3,836,200	46,034,400				
	13	30	520	29 เม.ย. 59	3,836,200	49,870,600				
	14	30	550	29 พ.ค. 59	3,836,200	53,706,800				
	15	30	580	28 มิ.ย. 59	6,233,825	59,940,625				
	16	30	610	28 ก.ค. 59	6,233,825	66,174,450				
	17	25	635	22 ส.ค. 59	6,233,825	72,408,275				
	18	15	650	6 ก.ย. 59	6,233,825	78,642,100				
	19	20	670	26 ก.ย. 59	6,233,825	84,875,925				
	20	30	700	26 ต.ค. 59	11,029,075	95,905,000				
					95,905,000	95,905,000				

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา (รายการผูกพัน 2554 - 2558)

ผู้ก่อสร้าง : บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (วงจางานทั้งหมด 58 วงจางาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 102,800,000 บาท

เลขที่สัญญา 81/2558 ลงวันที่ 30 ก.ย. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 ก.ค. 60

ผู้ควบคุม : บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

เลขที่สัญญา 1/2559 ลงวันที่ 2 ต.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 ก.ค. 60

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2554	19,080,000	10,600,000
ปีงบประมาณ 2556	26,500,000	-
ปีงบประมาณ 2560	46,940,000	-
รวม	92,520,000	10,600,000
รวมงบประมาณทั้งหมด		103,120,000

ปี งบประมาณ	วงจางาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2558 2559 2560	A1	30	30	18 พ.ย. 58	2,158,800	2,158,800	28 ธ.ค. 58	30 ธ.ค. 58	11 ม.ค. 58	
	A2	30	60	1 ม.ค. 59	3,084,000	5,242,800	23 ก.พ. 59	29 ก.พ. 59	4 มี.ค. 59	
	A3	12	72	16 ก.พ. 59	3,289,600	8,532,400	4 มี.ค. 59	16 มี.ค. 59	21 มี.ค. 59	
	A4	43	115	1 เม.ย. 59	2,158,800	10,691,200	- ตรวจรับแล้วรอเอกสารประกอบ -			
	A5	12	127	1 พ.ค. 59	2,672,800	13,364,000	11 พ.ค. 59	18 พ.ค. 59	18 พ.ค. 59	
	A6	12	139	30 มิ.ย. 59	2,878,400	16,242,400				
	A7	12	151	28 ก.ย. 59	2,775,600	19,018,000				
	A8	12	163	11 พ.ย. 59	1,850,400	20,868,400				
	A9	12	175	16 ม.ค. 60	2,056,000	22,924,400				
	A10	12	187	17 มี.ค. 60	2,261,600	25,186,000				
	A11	12	199	16 พ.ค. 60	3,186,800	28,372,800				
	A12	12	211	15 ก.ค. 60	2,878,400	31,251,200				
2558 2559 2560	C1	12	223	18 พ.ย. 58	1,439,200	1,439,200	28 ธ.ค. 58	30 ธ.ค. 58	11 ม.ค. 58	
	C2	12	235	1 ม.ค. 59	2,261,600	3,700,800	23 ก.พ. 59	29 ก.พ. 59	4 มี.ค. 59	
	C3	12	247	16 ก.พ. 59	2,364,400	6,065,200	- ตรวจรับแล้วรอเอกสารประกอบ -			
	C4	12	259	1 เม.ย. 59	1,439,200	7,504,400	14 มี.ค. 59	24 มี.ค. 59	28 มี.ค. 59	
	C5	12	271	1 พ.ค. 59	1,850,400	9,354,800	28 เม.ย. 59	3 พ.ค. 59	3 พ.ค. 59	
	C6	12	283	30 มิ.ย. 59	2,261,600	11,616,400	- ตรวจรับแล้วรอเอกสารประกอบ -			
	C7	12	295	28 ก.ย. 59	3,084,000	14,700,400	1 ก.ย. 59	9 ก.ย. 59	9 ก.ย. 59	
	C8	15	310	11 พ.ย. 59	2,878,400	17,578,800				
	C9	15	325	16 ม.ค. 60	2,672,800	20,251,600				
	C10	15	340	17 มี.ค. 60	3,084,000	23,335,600				
	C11	15	355	16 พ.ค. 60	1,542,000	24,877,600				
	C12	15	370	15 ก.ค. 60	2,467,200	27,344,800				
2558 2559	E1	15	385	18 พ.ย. 58	822,400	822,400	- ตรวจรับแล้วรอเอกสารประกอบ -			
	E2	15	400	1 ม.ค. 59	1,850,400	2,672,800	- ตรวจรับแล้วรอเอกสารประกอบ -			
	E3	10	410	16 ก.พ. 59	2,570,000	5,242,800	8 เม.ย. 59	19 เม.ย. 59	26 เม.ย. 59	
	E4	10	420	1 เม.ย. 59	1,233,600	6,476,400	21 เม.ย. 59	26 เม.ย. 59	26 เม.ย. 59	

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2560	E5	10	430	1 พ.ค. 59	1,233,600	7,710,000	- ตรวจรับแล้วรอเอกสารประกอบ -			
	E6	10	440	30 มิ.ย. 59	1,542,000	9,252,000				
	E7	10	450	28 ก.ย. 59	1,233,600	10,485,600				
	E8	10	460	11 พ.ย. 59	1,747,600	12,233,200				
	E9	15	475	16 ม.ค. 60	1,747,600	13,980,800				
	E10	15	490	17 มี.ค. 60	2,981,200	16,962,000				
	E11	15	505	16 พ.ค. 60	2,261,600	19,223,600				
	E12	20	525	15 ก.ค. 60	1,439,200	20,662,800				
2558	F1	10	535	18 พ.ย. 58	1,233,600	1,233,600	28 ธ.ค. 58	30 ธ.ค. 58	11 ม.ค. 59	
2560	2559	F2	15	550	1 ม.ค. 59	2,570,000	3,803,600	- ตรวจรับแล้วรอเอกสารประกอบ -		
	F3	15	565	16 ก.พ. 59	2,570,000	6,373,600	8 เม.ย. 59	19 เม.ย. 59	26 เม.ย. 59	
	F4	10	575	1 เม.ย. 59	1,130,800	7,504,400	21 เม.ย. 59	26 เม.ย. 59	26 เม.ย. 59	
	F5	20	595	1 พ.ค. 59	1,130,800	8,635,200	24 พ.ค. 59	2 มิ.ย. 59	2 มิ.ย. 59	
	F6	10	605	30 มิ.ย. 59	1,439,200	10,074,400	- ตรวจรับแล้วรอเอกสารประกอบ -			
	F7	15	620	28 ก.ย. 59	1,542,000	11,616,400	15 ก.ย. 59	27 ก.ย. 59	27 ก.ย. 59	
	F8	15	635	11 พ.ย. 59	2,056,000	13,672,400				
	F9	15	650	16 ม.ค. 60	2,158,800	15,831,200				
	F10	15	665	17 มี.ค. 60	2,981,200	18,812,400				
	F11	15	680	16 พ.ค. 60	2,570,000	21,382,400				
	F12	15	695	15 ก.ค. 60	2,158,800	23,541,200				
					102,800,000	102,800,000				

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

กลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ (รายการผูกพัน 2559 - 2561)

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ผู้ก่อสร้าง : กิจการร่วมค้า เค-ไฮ (งวดงานทั้งหมด 34 งวดงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 270,300,000 บาท

เลขที่สัญญา พท. 56/2559 ลงวันที่ 4 เม.ย. 59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 มิ.ย. 61

ผู้ควบคุม : -

เลขที่สัญญา พท. -

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2559	47,306,900	33,790,700
ปีงบประมาณ 2560	94,613,700	-
ปีงบประมาณ 2561	94,613,700	-
รวม	236,534,300	33,790,700
รวมงบประมาณทั้งหมด		270,325,000

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2559	1	25	25	29 เม.ย. 59	5,406,000	5,406,000	27 มิ.ย. 59	5 ก.ค. 59	11 ก.ค. 59	
	2	25	50	24 พ.ค. 59	8,784,750	14,190,750	15 ส.ค. 59	16 ส.ค. 59	18 ส.ค. 59	
	3	25	75	18 มิ.ย. 59	8,784,750	22,975,500	9 ก.ย. 59	15 ก.ย. 59	15 ก.ย. 59	
	4	25	100	13 ก.ค. 59	8,784,750	31,760,250	21 ก.ย. 59	27 ก.ย. 59	27 ก.ย. 59	
	5	25	125	7 ส.ค. 59	8,784,750	40,545,000				
	6	25	150	1 ก.ย. 59	7,433,250	47,978,250				
	7	25	175	26 ก.ย. 59	8,784,750	56,763,000				
	8	25	200	21 ต.ค. 59	7,433,250	64,196,250				
	9	25	225	15 พ.ย. 59	8,784,750	72,981,000				
	10	25	250	10 ธ.ค. 59	8,784,750	81,765,750				
2560	11	25	275	4 ม.ค. 60	7,433,250	89,199,000				
	12	25	300	29 ม.ค. 60	7,433,250	96,632,250				
	13	25	325	23 ก.พ. 60	8,784,750	105,417,000				
	14	25	350	20 มี.ค. 60	8,784,750	114,201,750				
	15	25	375	14 เม.ย. 60	7,433,250	121,635,000				
	16	25	400	9 พ.ค. 60	7,433,250	129,068,250				
	17	25	425	3 พ.ค. 60	7,433,250	136,501,500				
	18	25	450	28 พ.ค. 60	7,433,250	143,934,750				
	19	25	475	23 ก.ค. 60	7,433,250	151,368,000				
	20	25	500	17 ส.ค. 60	7,433,250	158,801,250				
	21	25	525	11 ก.ย. 60	7,433,250	166,234,500				
	22	25	550	6 ต.ค. 60	7,433,250	173,667,750				
	23	20	570	26 ต.ค. 60	7,433,250	181,101,000				
	24	20	590	15 พ.ย. 60	7,433,250	188,534,250				
	25	20	610	5 ธ.ค. 60	7,433,250	195,967,500				
	2561	26	20	630	25 ธ.ค. 60	7,433,250	203,400,750			
27		20	650	14 ม.ค. 61	7,433,250	210,834,000				
28		20	670	3 ก.พ. 61	10,812,000	221,646,000				

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
	29	20	690	23 ก.พ. 61	6,757,500	228,403,500				
	30	20	710	15 มี.ค. 61	6,757,500	235,161,000				
	31	20	730	4 เม.ย. 61	10,812,000	245,973,000				
	32	20	750	24 เม.ย. 61	6,757,500	252,730,500				
	33	20	770	14 พ.ค. 61	6,757,500	259,488,000				
	34	20	790	3 มิ.ย. 61	10,812,000	270,300,000				
					270,300,000	270,300,000				

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ส่วนที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ

(รายการผูกพัน 2559 - 2561)

ผู้ก่อสร้าง : บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (งวดงานทั้งหมด 8 งวดงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 25,500,000 บาท

เลขที่สัญญา 29/2559 ลงวันที่ 1 ก.ค. 59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 มี.ค. 60

ผู้ควบคุม : -

เลขที่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2551	11,000,000	-
ปีงบประมาณ 2552	44,000,000	-
ปีงบประมาณ 2553	2,500,000	-
ปีงบประมาณ 2554	-	7,361,000
รวม	57,500,000	7,361,000
รวมงบประมาณทั้งหมด	64,861,000	

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2559	1	30	30	31 ก.ค. 59	2,805,000	2,805,000	1 ก.ย. 59			
	2	30	60	30 ส.ค. 59	2,805,000	5,610,000				
	3	30	90	29 ก.ย. 59	2,040,000	7,650,000				
	4	30	120	29 ต.ค. 59	2,295,000	9,945,000				
	5	30	150	28 พ.ย. 59	3,825,000	13,770,000				
	6	30	180	28 ธ.ค. 59	3,825,000	17,595,000				
	7	60	240	26 ก.พ. 60	4,080,000	21,675,000				
	8	30	270	28 มี.ค. 60	3,825,000	25,500,000				
					25,500,000	25,500,000				

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาคารปฏิบัติการและบริหาร วิทยาเขตสงขลา (รายการผูกพัน 2556-2558)

ผู้ก่อสร้าง : กิจการรวมค้า เค-โฮ เป็นผู้ก่อสร้าง (งวดงานทั้งหมด 61 งวดงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 299,097,000 บาท

เลขที่สัญญา สข. 23/2558 ลงวันที่ 19 ม.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 9 ม.ค. 60

แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 1 : วันที่ 22 เม.ย. 58 1) ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการก่อสร้างและเบิกงวดงาน

งวดเงินตามสัญญาจ้างข้ามงวดได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย 2) ให้ขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

ไปอีก 55 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 มี.ค. 60

ผู้ควบคุม : บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม็ปปิง คอนเซาแทนต์ จำกัด : งบประมาณ 5,270,000 บาท

เลขที่สัญญา สข. 24/2558 ลงวันที่ 19 ม.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 9 ม.ค. 60

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2555	39,375,000	37,500,000
ปีงบประมาณ 2556	73,125,000	-
ปีงบประมาณ 2557	7,500,000	-
ปีงบประมาณ 2559	35,719,600	-
ปีงบประมาณ 2560	105,990,200	-
รวม	261,709,800	37,500,000
รวมงบประมาณทั้งหมด	299,209,800	

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2558	1	30	30	19 ก.พ. 58	2,691,873	2,691,873	28 เม.ย. 58	29 เม.ย. 58	29 เม.ย. 58	- ล่าช้าเนื่องจาก มีการแก้ไขสัญญา แก้ไขสัญญาเนื่องจากย้ายพื้นที่ก่อสร้าง - แต่ไม่ล่าช้าไปกว่าแผนที่กำหนดไว้
	2	30	60	21 มี.ค. 58	2,021,438	4,713,311	22 พ.ค. 58	25 พ.ค. 58	25 พ.ค. 58	
	3	10	70	31 มี.ค. 58	6,054,181	10,767,492	8 ก.ค. 58	9 ก.ค. 58	9 ก.ค. 58	
	4	10	80	10 เม.ย. 58	4,187,358	14,954,850	27 ก.ค. 58	28 ก.ค. 58	28 ก.ค. 58	
	5	10	90	20 เม.ย. 58	5,981,940	20,936,790	19 ส.ค. 58	20 ส.ค. 58	20 ส.ค. 58	
	6	10	100	30 เม.ย. 58	6,580,134	27,516,924	17 ก.ย. 58	22 ก.ย. 58	22 ก.ย. 58	
	7	10	110	10 พ.ค. 58	6,580,134	34,097,058	29 ก.ย. 58	5 ต.ค. 58	7 ต.ค. 58	
	8	10	120	20 พ.ค. 58	6,580,134	40,677,192	28 ต.ค. 58	3 พ.ย. 58	4 พ.ย. 58	
	9	10	130	30 พ.ค. 58	6,580,134	47,257,326	3 ธ.ค. 58	11 ธ.ค. 58	11 ธ.ค. 58	
	10	10	140	9 มิ.ย. 58	6,580,134	53,837,460	3 ธ.ค. 58	11 ธ.ค. 58	11 ธ.ค. 58	
	11	10	150	19 มิ.ย. 58	6,580,134	60,417,594	22 ธ.ค. 58	24 ธ.ค. 58	24 ธ.ค. 58	
	12	10	160	29 มิ.ย. 58	5,981,940	66,399,534	22 ม.ค. 59	28 ม.ค. 59	28 ม.ค. 59	
	13	10	170	9 ก.ค. 58	5,981,940	72,381,474	9 ก.พ. 59	12 ก.พ. 59	12 ก.พ. 59	
	14	10	180	19 ก.ค. 58	5,981,940	78,363,414	17 ก.พ. 59	24 ก.พ. 59	24 ก.พ. 59	
	15	10	190	29 ก.ค. 58	5,981,940	84,345,354	26 ก.พ. 59	3 มี.ค. 59	4 มี.ค. 59	
	16	10	200	8 ส.ค. 58	4,785,552	89,130,906	15 มี.ค. 59	24 มี.ค. 59	24 มี.ค. 59	
	17	10	210	18 ส.ค. 58	4,785,552	93,916,458	1 เม.ย. 59	5 เม.ย. 59	8 เม.ย. 59	
	18	10	220	28 ส.ค. 58	3,888,261	97,804,719	27 เม.ย. 59	27 เม.ย. 59	4 พ.ค. 59	
	19	10	230	7 ก.ย. 58	3,888,261	101,692,980	16 พ.ค. 59	17 พ.ค. 59	25-พ.ค.-58	
	20	10	240	17 ก.ย. 58	2,990,970	104,683,950	27 เม.ย. 59	27 เม.ย. 59	4 พ.ค. 59	
	21	10	250	27 ก.ย. 58	2,990,970	107,674,920	23 พ.ค. 59	27 พ.ค. 59	27 พ.ค. 59	
	22	10	260	7 ต.ค. 58	2,392,776	110,067,696	23 พ.ค. 59	27 พ.ค. 59	27 พ.ค. 59	
	23	10	270	17 ต.ค. 58	2,392,776	112,460,472	3 มิ.ย. 59	7 มิ.ย. 59	7 มิ.ย. 59	
	24	10	280	27 ต.ค. 58	5,981,940	118,442,412	25 ก.ค. 59	28 ก.ค. 59	28 ก.ค. 59	
	25	10	290	6 พ.ย. 58	4,486,455	122,928,867				
	26	10	300	16 พ.ย. 58	3,589,164	126,518,031	9 ก.พ. 59	12 ก.พ. 59	12 ก.พ. 59	

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
	27	10	310	26 พ.ย. 58	4,187,358	130,705,389	26 ก.พ. 59	3 มี.ค. 59	4 มี.ค. 59	
	28	10	320	6 ธ.ค. 58	5,383,746	136,089,135	2 มี.ค. 59	11 มี.ค. 59	11 มี.ค. 59	
	29	10	330	16 ธ.ค. 58	5,383,746	141,472,881	15 มี.ค. 59	29 มี.ค. 59	29 มี.ค. 59	
	30	10	340	26 ธ.ค. 58	5,682,843	147,155,724	27 เม.ย. 59	27 เม.ย. 59	4 พ.ค. 59	
2559	31	10	350	5 ม.ค. 59	4,785,552	151,941,276	13 มิ.ย. 59	17 มิ.ย. 59	17 ก.ค. 59	
	32	10	360	15 ม.ค. 59	3,888,261	155,829,537	25 ก.ค. 59	28 ก.ค. 59	28 ก.ค. 59	
	33	10	370	25 ม.ค. 59	3,589,164	159,418,701	25 ก.ค. 59	28 ก.ค. 59	28 ก.ค. 59	
	34	10	380	4 ก.พ. 59	3,589,164	163,007,865	15 ส.ค. 59	24 ส.ค. 59	26 ส.ค. 59	
	35	10	390	14 ก.พ. 59	3,290,067	166,297,932				
	36	10	400	24 ก.พ. 59	1,794,582	168,092,514	25 มี.ค. 59	29 มี.ค. 59	29 มี.ค. 59	
	37	10	410	5 มี.ค. 59	4,486,455	172,578,969				
	38	10	420	15 มี.ค. 59	5,682,843	178,261,812				
	39	10	430	25 มี.ค. 59	4,486,455	182,748,267				
	40	10	440	4 เม.ย. 59	5,682,843	188,431,110				
	41	10	450	14 เม.ย. 59	4,486,455	192,917,565				
	42	10	460	24 เม.ย. 59	5,682,843	198,600,408				
	43	10	470	4 พ.ค. 59	2,990,970	201,591,378				
	44	10	480	14 พ.ค. 59	5,981,940	207,573,318				
	45	10	490	24 พ.ค. 59	4,486,455	212,059,773				
	46	10	500	3 มิ.ย. 59	5,682,843	217,742,616				
	47	10	510	13 มิ.ย. 59	5,383,746	223,126,362				
	48	10	520	23 มิ.ย. 59	5,383,746	228,510,108				
	49	10	530	3 ก.ค. 59	3,589,164	232,099,272				
	50	10	540	13 ก.ค. 59	4,785,552	236,884,824				
	51	10	550	23 ก.ค. 59	5,084,649	241,969,473				
	52	10	560	2 ส.ค. 59	6,879,231	248,848,704				
	53	10	570	12 ส.ค. 59	6,281,037	255,129,741				
	54	10	580	22 ส.ค. 59	4,785,552	259,915,293				
	55	10	590	1 ก.ย. 59	6,879,231	266,794,524				
	56	20	610	21 ก.ย. 59	3,290,067	270,084,591				
	57	15	625	6 ต.ค. 59	6,281,037	276,365,628				
	58	10	635	16 ต.ค. 59	4,785,552	281,151,180				
	59	30	665	15 พ.ย. 59	3,888,261	285,039,441				
	60	30	695	15 ธ.ค. 59	7,477,425	292,516,866				
2560	61	60	755	5 มี.ค. 60	6,580,134	299,097,000				
			755		299,097,000	299,097,000				

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาคารที่พิภุกุศลากร (รายการผูกพัน 2556 - 2558)

ผู้ก่อสร้าง : กิจการรวมค้า เค-ไฮ เป็นผู้ก่อสร้าง (งวดงานทั้งหมด 85 งวดงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 199,000,000 บาท

เลขที่สัญญา สข. 40/2558 ลงวันที่ 12 พ.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 ก.ย. 60

ผู้ควบคุม : บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม็บปีง คอนเซาแทนด์ จำกัด : 3,525,000 บาท

เลขที่สัญญา สข. 41/2558 ลงวันที่ 12 พ.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 ก.ย. 60

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2556	35,000,000	25,000,000
ปีงบประมาณ 2557	39,000,000	-
ปีงบประมาณ 2559	25,629,300	-
ปีงบประมาณ 2560	74,543,800	-
รวม	174,173,100	25,000,000
รวมงบประมาณทั้งหมด	199,173,100	

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2558	1	10	10	24 พ.ค. 58	4,378,000	4,378,000	10 มิ.ย. 58	16 มิ.ย. 58	16 มิ.ย. 58	
	2	10	20	3 มิ.ย. 58	2,388,000	6,766,000	20 ก.ค. 58	22 ก.ค. 58	22 ก.ค. 58	
	3	10	30	13 มิ.ย. 58	2,388,000	9,154,000	27 ก.ค. 58	27 ก.ค. 58	27 ก.ค. 58	
	4	10	40	23 มิ.ย. 58	2,985,000	12,139,000	27 ก.ค. 58	27 ก.ค. 58	27 ก.ค. 58	
	5	10	50	3 ก.ค. 58	2,587,000	14,726,000	4 ส.ค. 58	7 ส.ค. 58	7 ส.ค. 58	
	6	10	60	13 ก.ค. 58	2,786,000	17,512,000	20 ส.ค. 58	20 ส.ค. 58	20 ส.ค. 58	
	7	10	70	23 ก.ค. 58	2,587,000	20,099,000	4 ก.ย. 58	9 ก.ย. 58	9 ก.ย. 58	
	8	10	80	2 ส.ค. 58	3,184,000	23,283,000	11 ก.ย. 58	15 ก.ย. 58	15 ก.ย. 58	
	9	10	90	12 ส.ค. 58	6,169,000	29,452,000	28 ก.ย. 58	30 ก.ย. 58	30 ก.ย. 58	
	10	10	100	22 ส.ค. 58	2,189,000	31,641,000	8 ต.ค. 58	13 ต.ค. 58	13 ต.ค. 58	
	11	10	110	1 ก.ย. 58	4,975,000	36,616,000	8 ต.ค. 58	22 ต.ค. 58	22 ต.ค. 58	
	12	10	120	11 ก.ย. 58	1,990,000	38,606,000	26 ต.ค. 58	28 ต.ค. 58	28 ต.ค. 58	
	13	10	130	21 ก.ย. 58	4,975,000	43,581,000	30 ต.ค. 58	3 พ.ย. 58	4 พ.ย. 58	
	14	10	140	1 ต.ค. 58	1,791,000	45,372,000	9 พ.ย. 58	11 พ.ย. 58	11 พ.ย. 58	
	15	10	150	11 ต.ค. 58	4,975,000	50,347,000	13 พ.ย. 58	18 พ.ย. 58	19 พ.ย. 58	
	16	10	160	21 ต.ค. 58	1,791,000	52,138,000	23 พ.ย. 58	26 พ.ย. 58	27 พ.ย. 58	
	17	10	170	31 ต.ค. 58	4,975,000	57,113,000	30 พ.ย. 58	4 ธ.ค. 58	8 ธ.ค. 58	
	18	10	180	10 พ.ย. 58	1,592,000	58,705,000	9 ธ.ค. 58	16 ธ.ค. 58	16 ธ.ค. 58	
	19	10	190	20 พ.ย. 58	4,975,000	63,680,000	9 ธ.ค. 58	16 ธ.ค. 58	16 ธ.ค. 58	
	20	10	200	30 พ.ย. 58	1,592,000	65,272,000	21 ธ.ค. 58	23 ธ.ค. 58	23 ธ.ค. 58	
	21	10	210	10 ธ.ค. 58	4,975,000	70,247,000	28 ธ.ค. 58	14 ม.ค. 59	14 ม.ค. 59	
	22	10	220	20 ธ.ค. 58	1,592,000	71,839,000	14 ม.ค. 59	20 ม.ค. 59	20 ม.ค. 59	
	23	10	230	30 ธ.ค. 58	4,975,000	76,814,000	14 ม.ค. 59	20 ม.ค. 59	20 ม.ค. 59	
2559	24	10	240	9 ม.ค. 59	1,393,000	78,207,000	3 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	
	25	10	250	19 ม.ค. 59	2,587,000	80,794,000	15 ก.พ. 59	19 ก.พ. 59	24 ก.พ. 59	
	26	10	260	29 ม.ค. 59	2,388,000	83,182,000	1 มี.ค. 59	7 มี.ค. 59	8 มี.ค. 59	
	27	10	270	8 ก.พ. 59	2,388,000	85,570,000	22 มี.ค. 59	25 มี.ค. 59	25 มี.ค. 59	

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
	28	10	280	18 ก.พ. 59	2,985,000	88,555,000	5 เม.ย. 59	7 เม.ย. 59	7 เม.ย. 59	
	29	10	290	28 ก.พ. 59	796,000	89,351,000	23 พ.ค. 59	26 พ.ค. 59	22 มิ.ย. 59	
	30	10	300	9 มี.ค. 59	1,791,000	91,142,000	21 ธ.ค. 58	23 ธ.ค. 58	23 ธ.ค. 58	
	31	10	310	19 มี.ค. 59	1,194,000	92,336,000	9 ธ.ค. 58	16 ธ.ค. 58	16 ธ.ค. 58	
	32	10	320	29 มี.ค. 59	1,791,000	94,127,000	3 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	
	33	10	330	8 เม.ย. 59	1,791,000	95,918,000	15 ก.พ. 59	19 ก.พ. 59	24 ก.พ. 59	
	34	10	340	18 เม.ย. 59	1,791,000	97,709,000	10 มี.ค. 59	15 มี.ค. 59	15 มี.ค. 59	
	35	10	350	28 เม.ย. 59	1,791,000	99,500,000	5 เม.ย. 59	7 เม.ย. 59	7 เม.ย. 59	
	36	10	360	8 พ.ค. 59	1,791,000	101,291,000	27 เม.ย. 59	29 เม.ย. 59	2 พ.ค. 59	
	37	10	370	18 พ.ค. 59	1,791,000	103,082,000	25 พ.ค. 59	1 มิ.ย. 59	22 มิ.ย. 59	
	38	10	380	28 พ.ค. 59	1,791,000	104,873,000	14 มิ.ย. 59	21 มิ.ย. 59	22 มิ.ย. 59	
	39	10	390	7 มิ.ย. 59	1,791,000	106,664,000	21 ธ.ค. 58	23 ธ.ค. 58	23 ธ.ค. 58	
	40	10	400	17 มิ.ย. 59	1,791,000	108,455,000	21 ธ.ค. 58	23 ธ.ค. 58	23 ธ.ค. 58	
	41	10	410	27 มิ.ย. 59	1,791,000	110,246,000	3 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	
	42	10	420	7 ก.ค. 59	1,791,000	112,037,000	15 ก.พ. 59	19 ก.พ. 59	24 ก.พ. 59	
	43	10	430	17 ก.ค. 59	1,791,000	113,828,000	15 ก.พ. 59	19 ก.พ. 59	24 ก.พ. 59	
	44	10	440	27 ก.ค. 59	1,791,000	115,619,000	1 มี.ค. 59	7 มี.ค. 59	8 มี.ค. 59	
	45	10	450	6 ส.ค. 59	1,791,000	117,410,000	1 มี.ค. 59	7 มี.ค. 59	8 มี.ค. 59	
	46	10	460	16 ส.ค. 59	1,791,000	119,201,000	22 มี.ค. 59	25 มี.ค. 59	25 มี.ค. 59	
	47	10	470	26 ส.ค. 59	1,791,000	120,992,000	11 พ.ค. 59	18 พ.ค. 59	22 มิ.ย. 59	
	48	10	480	5 ก.ย. 59	1,791,000	122,783,000	22 มี.ค. 59	25 มี.ค. 59	25 มี.ค. 59	
	49	10	490	15 ก.ย. 59	2,189,000	124,972,000	5 เม.ย. 59	7 เม.ย. 59	7 เม.ย. 59	
	50	10	500	25 ก.ย. 59	2,189,000	127,161,000	11 พ.ค. 59	18 พ.ค. 59	22 มิ.ย. 59	
	51	10	510	5 ต.ค. 59	2,587,000	129,748,000	27 พ.ค. 59	1 มิ.ย. 59	22 มิ.ย. 59	
	52	10	520	15 ต.ค. 59	2,587,000	132,335,000	14 มิ.ย. 59	21 มิ.ย. 59	22 มิ.ย. 59	
	53	10	530	25 ต.ค. 59	1,990,000	134,325,000	21 มิ.ย. 59	27 มิ.ย. 59	5 ก.ค. 59	
	54	10	540	4 พ.ย. 59	1,990,000	136,315,000	4 ก.ค. 59	12 ก.ค. 59	21 ก.ค. 59	
	55	10	550	14 พ.ย. 59	1,990,000	138,305,000	15 ก.ค. 59	26 ก.ค. 59	2 ส.ค. 59	
	56	10	560	24 พ.ย. 59	1,990,000	140,295,000	28 ก.ค. 59	5 ส.ค. 59	16 ส.ค. 59	
	57	10	570	4 ธ.ค. 59	1,990,000	142,285,000	24 ส.ค. 59	31 ส.ค. 59	14 ก.ย. 59	
	58	10	580	14 ธ.ค. 59	796,000	143,081,000	4 ก.ค. 59	12 ก.ค. 59	21 ก.ค. 59	
	59	10	590	24 ธ.ค. 59	2,189,000	145,270,000	5 ส.ค. 59	16 ส.ค. 59	24 ส.ค. 59	
2560	60	10	600	3 ม.ค. 60	2,189,000	147,459,000				
	61	10	610	13 ม.ค. 60	2,189,000	149,648,000				
	62	10	620	23 ม.ค. 60	2,189,000	151,837,000				
	63	10	630	2 ก.พ. 60	2,189,000	154,026,000				
	64	10	640	12 ก.พ. 60	2,189,000	156,215,000				
	65	10	650	22 ก.พ. 60	2,189,000	158,404,000				
	66	10	660	4 มี.ค. 60	2,189,000	160,593,000				

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
	67	10	670	14 มี.ค. 60	2,985,000	163,578,000				
	68	10	680	24 มี.ค. 60	2,587,000	166,165,000	9 ก.ย. 59	19 ก.ย. 59	3 ต.ค. 59	
	69	10	690	3 เม.ย. 60	2,587,000	168,752,000	9 ก.ย. 59	19 ก.ย. 59	3 ต.ค. 59	
	70	10	700	13 เม.ย. 60	2,587,000	171,339,000				
	71	10	710	23 เม.ย. 60	2,388,000	173,727,000				
	72	10	720	3 พ.ค. 60	2,388,000	176,115,000				
	73	10	730	13 พ.ค. 60	796,000	176,911,000				
	74	10	740	23 พ.ค. 60	796,000	177,707,000				
	75	10	750	2 มิ.ย. 60	1,990,000	179,697,000				
	76	10	760	12 มิ.ย. 60	1,990,000	181,687,000				
	77	10	770	22 มิ.ย. 60	1,990,000	183,677,000				
	78	10	780	2 ก.ค. 60	1,990,000	185,667,000				
	79	10	790	12 ก.ค. 60	1,990,000	187,657,000				
	80	10	800	22 ก.ค. 60	796,000	188,453,000				
	81	10	810	1 ส.ค. 60	796,000	189,249,000				
	82	10	820	11 ส.ค. 60	796,000	190,045,000				
	83	10	830	21 ส.ค. 60	796,000	190,841,000				
	84	10	840	31 ส.ค. 60	796,000	191,637,000				
	85	10	850	10 ก.ย. 60	1,990,000	193,627,000	5 เม.ย. 59	7 เม.ย. 59	7 เม.ย. 59	
	86	10	860	20 ก.ย. 60	5,373,000	199,000,000				
			860		199,000,000	199,000,000				

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง (รายการผูกพัน 2556 - 2561)

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ผู้ก่อสร้าง : กิจการร่วมค้า เค-ไฮ (งวดงานทั้งหมด 53 งวดงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 299,900,000 บาท

เลขที่สัญญา พท. 5/2559 ลงวันที่ 28 ต.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 ต.ค. 60

ผู้ควบคุม : กิจการร่วมค้า อินดีและแอ็ดวานซ์ งบประมาณ 5,275,000 บาท

เลขที่สัญญา พท. 6/2559 ลงวันที่ 28 ต.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 ต.ค. 60

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2556	60,000,000	-
ปีงบประมาณ 2557	45,000,000	-
ปีงบประมาณ 2558	195,000,000	-
รวม	300,000,000	-
รวมงบประมาณทั้งหมด		300,000,000

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2558	1	20	20	20 พ.ย. 58	5,998,000	5,998,000	26 พ.ย. 58	1 ธ.ค. 58	3 ธ.ค. 58	
	2	15	35	5 ธ.ค. 58	2,999,000	8,997,000	19 เม.ย. 59	20 เม.ย. 59	22 เม.ย. 59	
	3	15	50	20 ธ.ค. 58	5,998,000	14,995,000	11 ส.ค. 59	12 ส.ค. 59	18 ส.ค. 59	
2559	4	15	65	4 ม.ค. 59	5,998,000	20,993,000	11 ส.ค. 59	12 ส.ค. 59	18 ส.ค. 59	
	5	15	80	19 ม.ค. 59	5,998,000	26,991,000	4 เม.ย. 59	26 เม.ย. 59	2 พ.ค. 59	
	6	15	95	3 ก.พ. 59	8,997,000	35,988,000	19 ส.ค. 59	26 ส.ค. 59	26 ส.ค. 59	
	7	15	110	18 ก.พ. 59	8,997,000	44,985,000	15 ส.ค. 59	19 ส.ค. 59	19 ส.ค. 59	
	8	15	125	4 มี.ค. 59	8,997,000	53,982,000	-	-	1 ก.ย. 59	
	9	15	140	19 มี.ค. 59	8,997,000	62,979,000				
	10	15	155	3 เม.ย. 59	5,998,000	68,977,000				
	11	15	170	19 เม.ย. 59	8,997,000	77,974,000				
	12	15	185	3 พ.ค. 59	5,998,000	83,972,000				
	13	15	200	18 พ.ค. 59	5,998,000	89,970,000				
	14	15	215	2 มิ.ย. 59	2,999,000	92,969,000				
	15	15	230	17 มิ.ย. 59	5,998,000	98,967,000				
	16	15	245	2 ก.ค. 59	11,996,000	110,963,000				
	17	15	260	17 ก.ค. 59	4,498,500	115,461,500				
	18	15	275	1 ส.ค. 59	8,997,000	124,458,500				
	19	15	290	16 ส.ค. 59	8,997,000	133,455,500				
	20	15	305	31 ส.ค. 59	5,998,000	139,453,500				
	21	15	320	15 ก.ย. 59	8,997,000	148,450,500				
	22	15	335	30 ก.ย. 59	8,997,000	157,447,500				
	23	15	350	15 ต.ค. 59	8,997,000	166,444,500				
	24	15	365	4 พ.ย. 59	5,998,000	172,442,500				
	25	15	380	14 พ.ย. 59	4,498,500	176,941,000				
	26	10	390	24 พ.ย. 59	2,999,000	179,940,000				
	27	10	400	4 ธ.ค. 59	4,498,500	184,438,500				
	28	10	410	14 ธ.ค. 59	2,999,000	187,437,500				

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2560	29	10	420	24 ธ.ค. 59	4,498,500	191,936,000				
	30	10	430	3 ม.ค. 60	4,498,500	196,434,500				
	31	10	440	13 ม.ค. 60	2,999,000	199,433,500				
	32	10	450	23 ม.ค. 60	2,999,000	202,432,500				
	33	10	460	2 ก.พ. 60	2,999,000	205,431,500				
	34	10	470	12 ก.พ. 60	2,999,000	208,430,500				
	35	10	480	22 ก.พ. 60	2,999,000	211,429,500				
	36	20	500	14 มี.ค. 60	2,999,000	214,428,500				
	37	10	510	24 มี.ค. 60	2,999,000	217,427,500				
	38	10	520	3 เม.ย. 60	2,999,000	220,426,500				
	39	10	530	13 เม.ย. 60	4,498,500	224,925,000				
	40	10	540	23 เม.ย. 60	4,498,500	229,423,500				
	41	10	550	3 พ.ค. 60	4,498,500	233,922,000				
	42	10	560	13 พ.ค. 60	5,998,000	239,920,000				
	43	10	570	23 พ.ค. 60	5,998,000	245,918,000				
	44	10	580	2 มิ.ย. 60	5,998,000	251,916,000				
	45	15	595	17 มิ.ย. 60	5,998,000	257,914,000				
	46	20	615	7 ก.ค. 60	5,998,000	263,912,000				
	47	15	630	22 ก.ค. 60	5,998,000	269,910,000				
	48	20	650	11 ส.ค. 60	2,999,000	272,909,000				
	49	20	670	31 ส.ค. 60	2,999,000	275,908,000				
	50	20	690	20 ก.ย. 60	5,998,000	281,906,000				
	51	10	700	30 ก.ย. 60	2,999,000	284,905,000				
	52	10	710	10 ต.ค. 60	2,999,000	287,904,000				
	53	10	720	20 ต.ค. 60	11,996,000	299,900,000				
					299,900,000	299,900,000				

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู (รายการผูกพัน 2557 - 2559)

ผู้ก่อสร้าง : กิจการรวมค้า เค-ไฮ เป็นผู้ก่อสร้าง (งวดงานทั้งหมด 58 งวดงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 248,000,000 บาท

เลขที่สัญญา 20/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 13 ต.ค. 60

ผู้ควบคุม : บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม็ปปิง คอนเซาแทนต์ จำกัด

เลขที่สัญญา 21/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 13 ต.ค. 60

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2557	32,812,500	31,250,000
ปีงบประมาณ 2558	19,687,500	-
ปีงบประมาณ 2559	62,781,400	-
ปีงบประมาณ 2560	103,468,600	-
รวม	218,750,000	31,250,000
รวมงบประมาณทั้งหมด	250,000,000	

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2558	1	30	30	25 ส.ค. 58	2,976,000	2,976,000	9 ต.ค. 58	16 ต.ค. 58	22 ต.ค. 58	ล่าช้าเนื่องจาก การปรับรูปแบบอันเนื่องมาจาก ฐานราคาอาคารเดิมกับแนวสายไฟฟ้าใต้ดิน ซ้อนทับกับรูปแบบใหม่
	2	30	60	24 ก.ย. 58	2,976,000	5,952,000	22 ต.ค. 58	30 ต.ค. 58	30 ต.ค. 58	
	3	12	72	6 ต.ค. 58	5,456,000	11,408,000	3 พ.ย. 58	12 พ.ย. 58	-	
	4	43	115	18 ต.ค. 58	5,456,000	16,864,000	27 พ.ย. 58	2 ธ.ค. 58	-	
	5	12	127	30 ต.ค. 58	5,456,000	22,320,000	19 ม.ค. 59	2 ก.พ. 59	2 ก.พ. 59	
	6	12	139	11 พ.ย. 58	5,456,000	27,776,000	15 ก.พ. 59	23 ก.พ. 59	23 ก.พ. 59	
	7	12	151	23 พ.ย. 58	5,456,000	33,232,000	2 มี.ค. 59	8 มี.ค. 59	8 มี.ค. 59	
	8	12	163	5 ธ.ค. 58	5,456,000	38,688,000	8 เม.ย. 59	8 เม.ย. 59	22 เม.ย. 59	
	9	12	175	17 ธ.ค. 58	5,456,000	44,144,000	27 เม.ย. 59	27 เม.ย. 59	3 พ.ค. 59	
	10	12	187	29 ธ.ค. 58	5,456,000	49,600,000	- ตรวจรับแล้ว -			
2559	11	12	199	10 ม.ค. 59	5,456,000	55,056,000	- ตรวจรับแล้ว -			
	12	12	211	22 ม.ค. 59	4,960,000	60,016,000	-	-	28 มี.ย. 59	
	13	12	223	3 ก.พ. 59	4,960,000	64,976,000	29 มี.ย. 59	13 ก.ค. 59	13 ก.ค. 59	
	14	12	235	15 ก.พ. 59	4,960,000	69,936,000		1 / 8 / 59		
	15	12	247	27 ก.พ. 59	4,960,000	74,896,000		16 / 8 / 59		
	16	12	259	10 มี.ค. 59	2,976,000	77,872,000	22 ส.ค. 59	2 ก.ย. 59	2 ก.ย. 59	
	17	12	271	22 มี.ค. 59	1,984,000	79,856,000	5 ก.ย. 59	16 ก.ย. 59	16 ก.ย. 59	
	18	12	283	3 เม.ย. 59	4,464,000	84,320,000	23 ก.ย. 59	29 ก.ย. 59	29 ก.ย. 59	
	19	12	295	13 เม.ย. 59	3,720,000	88,040,000				
	20	15	310	28 เม.ย. 59	4,960,000	93,000,000				
	21	15	325	13 พ.ค. 59	4,960,000	97,960,000				
	22	15	340	28 พ.ค. 59	4,960,000	102,920,000		16 / 8 / 59		
	23	15	355	12 มิ.ย. 59	4,960,000	107,880,000	6 ก.ย. 59	23 ก.ย. 59	23 ก.ย. 59	
	24	15	370	27 มิ.ย. 59	4,960,000	112,840,000	23 ก.ย. 59	29 ก.ย. 59	29 ก.ย. 59	
	25	15	385	12 ก.ค. 59	4,960,000	117,800,000				
	26	15	400	27 ก.ค. 59	3,472,000	121,272,000				
	27	10	410	6 ส.ค. 59	4,712,000	125,984,000				

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
	28	10	420	16 ส.ค. 59	4,712,000	130,696,000				
	29	10	430	26 ส.ค. 59	4,712,000	135,408,000				
	30	10	440	5 ก.ย. 59	4,712,000	140,120,000				
	31	10	450	15 ก.ย. 59	4,960,000	145,080,000				
	32	10	460	25 ก.ย. 59	4,464,000	149,544,000				
	33	15	475	10 ต.ค. 59	4,960,000	154,504,000				
	34	15	490	25 ต.ค. 59	3,720,000	158,224,000				
	35	15	505	9 พ.ย. 59	4,960,000	163,184,000				
	36	20	525	29 พ.ย. 59	4,216,000	167,400,000				
	37	10	535	9 ธ.ค. 59	4,960,000	172,360,000				
	38	15	550	24 ธ.ค. 59	4,960,000	177,320,000				
2560	39	15	565	8 ม.ค. 60	4,960,000	182,280,000				
	40	10	575	18 ม.ค. 60	3,720,000	186,000,000				
	41	20	595	7 ก.พ. 60	4,464,000	190,464,000				
	42	10	605	17 ก.พ. 60	4,712,000	195,176,000				
	43	15	620	4 มี.ค. 60	4,960,000	200,136,000				
	44	15	635	19 มี.ค. 60	5,208,000	205,344,000				
	45	15	650	3 เม.ย. 60	4,464,000	209,808,000				
	46	15	665	18 เม.ย. 60	6,200,000	216,008,000				
	47	15	680	3 พ.ค. 60	2,728,000	218,736,000				
	48	15	695	18 พ.ค. 60	5,208,000	223,944,000				
	49	10	705	28 พ.ค. 60	3,968,000	227,912,000				
	50	10	715	7 มิ.ย. 60	3,224,000	231,136,000				
	51	10	725	17 มิ.ย. 60	6,200,000	237,336,000				
	52	15	740	2 ก.ค. 60	992,000	238,328,000				
	53	15	755	17 ก.ค. 60	992,000	239,320,000				
	54	15	770	1 ส.ค. 60	992,000	240,312,000				
	55	15	785	16 ส.ค. 60	992,000	241,304,000				
	56	15	800	31 ส.ค. 60	992,000	242,296,000				
	57	15	815	15 ก.ย. 60	992,000	243,288,000				
	58	30	845	13 ต.ค. 60	4,712,000	248,000,000				
			845		248,000,000	248,000,000				

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปรับปรุงสนามกีฬา วิทยาเขตสงขลา (รายการผูกพัน 2557 - 2558)

ผู้ก่อสร้าง : บริษัท ที.เอ็น.ที (โหนด) จำกัด (งวดงานทั้งหมด 12 งวดงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 99,750,000 บาท

เลขที่สัญญา สข. 45/2558 ลงวันที่ 28 พ.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 6 ส.ค. 59

แก้ไขสัญญาฉบับที่ 1 : ณ วันที่ 6 ม.ค. 59 (21 งวดงาน)

ยกเลิกงวดงานงวดเงินตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่งวดที่ 2

ถึงงวดที่ 12 และกำหนดงวดงานงวดเงินใหม่ ตั้งแต่งวดที่ 2 ถึงงวดที่ 21

แก้ไขสัญญาฉบับที่ 2 : ณ วันที่ 9 ก.พ. 59

- เดิม : ให้ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินตามงวดงานงวดเงินตามสัญญา

- แก้ไขเป็น : ให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการก่อสร้างและเบิกงวดงานงวดเงินตามสัญญาข้ามงวดได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ซึ่งไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างในด้านความคงทนถาวรและแบบรูปรายการก่อสร้างตามสัญญา

ผู้ควบคุม : บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม็ปปิง คอนเซาแทนด์ จำกัด : 1,775,000 บาท

เลขที่สัญญา สข. 46/2558 ลงวันที่ 28 พ.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 6 เม.ย. 59

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2557	13,125,000	12,500,000
ปีงบประมาณ 2558	61,250,000	-
ปีงบประมาณ 2559	12,941,200	-
รวม	87,316,200	12,500,000
รวมงบประมาณทั้งหมด	99,816,200	

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2558	1	45	45	13 ก.ค. 58	8,977,500	8,977,500	27 ต.ค. 58	30 ต.ค. 58	5 พ.ย. 58	
	2	45	90	27 ส.ค. 58	2,995,000	11,972,500	7 มี.ค. 59	10 มี.ค. 59	11 มี.ค. 59	
	3	45	135	11 ต.ค. 58	1,245,000	13,217,500	28 มี.ค. 59	1 เม.ย. 59	4 เม.ย. 59	
	4	20	155	31 ต.ค. 58	1,245,000	14,462,500	2 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	17 ก.พ. 59	
	5	25	180	25 พ.ย. 58	1,495,000	15,957,500	5 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	17 ก.พ. 59	
	6	15	195	10 ธ.ค. 58	3,990,000	19,947,500	4 เม.ย. 59	25 เม.ย. 59	28 เม.ย. 59	
	7	15	210	25 ธ.ค. 58	1,995,000	21,942,500	14 มี.ค. 59	25 มี.ค. 59	1 เม.ย. 59	
	8	20	230	14 ม.ค. 59	3,495,000	25,437,500	28 มี.ค. 59	1 เม.ย. 59	4 เม.ย. 59	
	9	20	250	3 ก.พ. 59	1,995,000	27,432,500	28 มี.ย. 59	5 ก.ค. 59	5 ก.ค. 59	
	10	20	270	23 ก.พ. 59	2,995,000	30,427,500	27 เม.ย. 59	28 เม.ย. 59	2 พ.ค. 59	
	11	20	290	14 มี.ค. 59	1,495,000	31,922,500	18 พ.ค. 59	24 พ.ค. 59	20 ก.ค. 59	
	12	20	310	3 เม.ย. 59	1,580,000	33,502,500	27 เม.ย. 59	28 เม.ย. 59	2 พ.ค. 59	
	13	5	315	8 เม.ย. 59	6,400,000	39,902,500	2 ก.พ. 59	10 ก.พ. 59	17 ก.พ. 59	
	14	15	330	23 เม.ย. 59	2,175,000	42,077,500	20 มี.ย. 59	28 มี.ย. 59	30 มี.ย. 59	
	15	5	335	28 เม.ย. 59	6,800,000	48,877,500	27 เม.ย. 59	28 เม.ย. 59	2 พ.ค. 59	
	16	15	350	13 พ.ค. 59	7,980,000	56,857,500	22 ก.ค. 59	2 ส.ค. 59	3 ส.ค. 59	
	17	20	370	2 มี.ย. 59	9,475,000	66,332,500	28 มี.ย. 59	5 ก.ค. 59	5 ก.ค. 59	
	18	15	385	17 มี.ย. 59	7,480,000	73,812,500	2 ส.ค. 59	15 ส.ค. 59	22 ส.ค. 59	
	19	15	400	2 ก.ค. 59	5,985,000	79,797,500	17 ส.ค. 59	24 ส.ค. 59	24 ส.ค. 59	
	20	20	420	22 ก.ค. 59	4,990,000	84,787,500	17 ส.ค. 59	24 ส.ค. 59	24 ส.ค. 59	
	21	15	435	6 ส.ค. 59	14,962,500	99,750,000	9 ก.ย. 59	20 ก.ย. 59	20 ก.ย. 59	
			435		99,750,000	99,750,000				

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา (ระบบประปา)

ผู้ก่อสร้าง : บริษัท ทีเอสวี เอ็นจิเนียริง (2003) จำกัด (วงจางานทั้งหมด 12 วงจางาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 52,110,000 บาท

เลขที่สัญญา สข. 57/2559 ลงวันที่ 17 ก.ย. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 13 พ.ย. 59

ผู้ควบคุม : บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

เลขที่สัญญา สข. 58/2559 ลงวันที่ 17 ก.ย. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 13 พ.ย. 59

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2556	23,750,000	-
ปีงบประมาณ 2557	28,500,000	-
รวม	52,250,000	-

ปี งบประมาณ	วงจางาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2559	1	20	20	10 ต.ค. 58	1,042,200	1,042,200	5 เม.ย.59	7 เม.ย.59	8 ส.ค.59	
	2	30	50	9 พ.ย. 58	1,563,300	2,605,500	3 ส.ค.59	9 ส.ค.59	16 ส.ค.59	
	3	45	95	24 ธ.ค. 58	2,605,500	5,211,000				
	4	35	130	28 ม.ค. 59	2,605,500	7,816,500				
	5	35	165	3 มี.ค. 59	5,732,100	13,548,600				
	6	35	200	7 เม.ย. 59	4,689,900	18,238,500	3 ส.ค.59	9 ส.ค.59	16 ส.ค.59	
	7	35	235	12 พ.ค. 59	7,816,500	26,055,000				
	8	35	270	16 มิ.ย. 59	7,816,500	33,871,500				
	9	35	305	21 ก.ค. 59	3,647,700	37,519,200				
	10	40	345	30 ส.ค. 59	4,168,800	41,688,000				
	11	35	380	4 ต.ค. 59	5,211,000	46,899,000				
	12	40	420	13 พ.ย. 59	5,211,000	52,110,000				
					52,110,000	52,110,000				

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา (อาคารโรงอาหารและกิจการฯ)

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ผู้ก่อสร้าง : บริษัท แอคพลัสบิวติง จำกัด (งานทั้งหมด 11 งาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 28,380,000 บาท

เลขที่สัญญา สข. 42/2558 ลงวันที่ 12 พ.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 8 เม.ย. 59

ผู้ควบคุม : บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด : 521,650 บาท

เลขที่สัญญา สข. 43/2558 ลงวันที่ 12 พ.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 8 เม.ย. 59

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2558	28,500,000	-
-	-	-
รวม	28,500,000	-

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2558	1	30	30	13 มิ.ย. 58	2,270,400	2,270,400	28 ส.ค. 58	2 ก.ย. 58	9 ก.ย. 58	ล่าช้าเนื่องจาก ขั้นตอนการทำล่อคอนกรีต กำแพงกันดิน มีความยุ่งยาก จึงส่งผลให้งาน ล่าช้ากว่าที่กำหนด
	2	30	60	13 ก.ค. 58	2,270,400	4,540,800	17 พ.ย. 58	9 ธ.ค. 58	15 ธ.ค. 58	
	3	30	90	12 ส.ค. 58	2,270,400	6,811,200	24 พ.ย. 58	9 ธ.ค. 58	15 ธ.ค. 58	
	4	30	120	11 ก.ย. 58	2,554,200	9,365,400	18 มี.ค. 59	22 มี.ค. 59	22 มี.ค. 59	
	5	30	150	11 ต.ค. 58	2,554,200	11,919,600	5 เม.ย. 59	7 เม.ย. 59	7 เม.ย. 59	
	6	30	180	10 พ.ย. 58	2,554,200	14,473,800	23 มิ.ย. 59	28 มิ.ย. 59	30 มิ.ย. 59	
	7	30	210	10 ธ.ค. 58	2,554,200	17,028,000	15 ก.ค. 59	22 ก.ค. 59	25 ก.ค. 59	
	8	30	240	9 ม.ค. 59	2,838,000	19,866,000	15 ก.ค. 59	22 ก.ค. 59	25 ก.ค. 59	
	9	30	270	8 ก.พ. 59	2,838,000	22,704,000	11 ส.ค. 59	11 ส.ค. 59	26 ส.ค. 59	
	10	30	300	9 มี.ค. 59	2,838,000	25,542,000	11 ส.ค. 59	11 ส.ค. 59	26 ส.ค. 59	
	11	30	330	8 เม.ย. 59	2,838,000	28,380,000				
			330		28,380,000	28,380,000				

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา (ปรับปรุงส่วนหน้ามหาวิทยาลัย ระยะที่ 1)

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ผู้ก่อสร้าง : บริษัท แอตพลัสบิวติ้ง จำกัด (งวดงานทั้งหมด 18 งวดงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 11,204,000 บาท

เลขที่สัญญา สข. 50/2559 ลงวันที่ 28 มี.ค. 59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 ก.ค. 59

ผู้ควบคุม : -

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2559	11,206,200	-
รวม	11,206,200	-

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2559	1	5	5	3 เม.ย. 59	112,040	112,040	7 มิ.ย. 59	10 มิ.ย. 59	23-มิ.ย.-59	
	2	10	15	13 เม.ย. 59	112,040	224,080	7 มิ.ย. 59	10 มิ.ย. 59	23-มิ.ย.-59	
	3	10	25	23 เม.ย. 59	224,080	448,160	7 มิ.ย. 59	10 มิ.ย. 59	23-มิ.ย.-59	
	4	5	30	28 เม.ย. 59	448,160	896,320				
	5	5	35	3 พ.ค. 59	504,180	1,400,500				
	6	5	40	8 พ.ค. 59	504,180	1,904,680				
	7	10	50	18 พ.ค. 59	112,040	2,016,720				
	8	10	60	28 พ.ค. 59	224,080	2,240,800				
	9	5	65	2 มิ.ย. 59	448,160	2,688,960				
	10	5	70	7 มิ.ย. 59	504,180	3,193,140				
	11	5	75	12 มิ.ย. 59	504,180	3,697,320				
	12	5	80	17 มิ.ย. 59	392,140	4,089,460				
	13	5	85	22 มิ.ย. 59	504,180	4,593,640				
	14	5	90	27 มิ.ย. 59	3,809,360	8,403,000				
	15	5	95	2 ก.ค. 59	112,040	8,515,040				
	16	5	100	7 ก.ค. 59	336,120	8,851,160				
	17	10	110	17 ก.ค. 59	1,792,640	10,643,800				
	18	10	120	27 ก.ค. 59	560,200	11,204,000				
					11,204,000	11,204,000				

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระบบสาธารณสุขภูมิภาคและสิ่งก่อสร้าง ภายในฟาร์ม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา

ผู้ก่อสร้าง : บริษัท พีรภูมิ วิศวกรรม จำกัด (งานงานทั้งหมด - งานงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 11,794,000 บาท

เลขที่สัญญา 6/2559 ลงวันที่ 27 พ.ย. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 พ.ค. 59

ผู้ควบคุม : บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

เลขที่สัญญา 7/2559 ลงวันที่ 27 พ.ย. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 พ.ค. 59

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ เงินรายได้
- งบกลาง ครั้งที่ 6/58	6,286,100
- งบประมาณคงเหลือจากระบบสาธารณสุขภูมิภาค ภายในฟาร์มและค่าก่อสร้างฟาร์ม	5,177,100
- เงินสะสมจากคณะ	330,900
รวม	11,794,100

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ		ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	
	1. งานระบบสาธารณสุขภูมิภาคภายในฟาร์ม								
	1. งวดสุดท้าย			28 พ.ค. 59	807,479.44	807,479.44	1 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59
	2. งานล้อมรั้วแปลงหญ้า								
	1. งวดสุดท้าย			28 พ.ค. 59	703,414.28	703,414.28	4 ม.ค. 59	4 ม.ค. 59	15 ม.ค. 59
	3. งานแปลงหญ้า								
	1. งวดสุดท้าย			28 พ.ค. 59	377,893.76	377,893.76	1 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59
	4. งานก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่								
	1	50	50	14 ม.ค. 59	282,060.00	282,060.00	18 พ.ค. 59	1 มี.ย. 59	1 ก.ค. 59
	2	30	80	13 ก.พ. 59	376,081.00	658,141.00	- ตรวจรับแล้วรอเอกสารประกอบ -		
	3	30	110	14 มี.ค. 59	376,081.00	1,034,222.00	1 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59
	4	30	140	13 เม.ย. 59	282,060.00	1,316,282.00	1 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59
	5	45	185	28 พ.ค. 59	1,258,053.32	2,574,335.32	1 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59
	5. งานก่อสร้างโรงเรือนสุกรฟ่อ - แม่พันธุ์								
	1	50	50	14 ม.ค. 59	346,460.00	346,460.00	18 พ.ค. 59	1 มี.ย. 59	1 ก.ค. 59
	2	30	80	13 ก.พ. 59	461,947.00	808,407.00	1 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59
	3	30	110	14 มี.ค. 59	461,947.00	1,270,354.00	1 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59
	4	30	140	13 เม.ย. 59	346,460.00	1,616,814.00	1 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59
	5	45	185	28 พ.ค. 59	2,221,429.20	3,838,243.20	1 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59
	6. งานก่อสร้างโรงเรือนสุกรอนุบาล								
	1	50	50	14 ม.ค. 59	242,506.00	242,506.00	18 พ.ค. 59	1 มี.ย. 59	1 ก.ค. 59
	2	30	80	13 ก.พ. 59	323,342.00	565,848.00	- ตรวจรับแล้วรอเอกสารประกอบ -		
	3	30	110	14 มี.ค. 59	323,342.00	889,190.00	1 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59
	4	30	140	13 เม.ย. 59	242,506.00	1,131,696.00	1 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59
	5	45	185	28 พ.ค. 59	1,564,644.00	2,696,340.00	1 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59
	7. งานระบบบำบัดน้ำเสีย								
	1. งวดสุดท้าย			28 พ.ค. 59	328,504.16	328,504.16	1 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59
	8. งานระบบสาธารณสุขภูมิภาคและสิ่งก่อสร้างโคเนื้อ								
	1. งวดสุดท้าย			28 พ.ค. 59	467,789.84	467,789.84	1 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59	5 ก.ย. 59
					11,794,000.00	11,794,900.00			

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผู้ก่อสร้าง : บริษัท ทีรภูมิ วิศวกรรม จำกัด (งานทั้งหมด 9 งาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 14,000,000 บาท

เลขที่สัญญา 24/2559 ลงวันที่ 31 มี.ค. 59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 13 ม.ค. 60

ผู้ควบคุม : -

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ปีงบประมาณ 2559	14,007,700
รวม	14,007,700

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2559	1	30	30	18 พ.ค. 59	1,260,000	1,260,000	1 ก.ย. 59	6 ก.ย. 59	14 ก.ย. 59	
	2	30	60	17 มิ.ย. 59	1,820,000	3,080,000				
	3	30	90	17 ก.ค. 59	1,260,000	4,340,000				
	4	32	122	18 ส.ค. 59	1,680,000	6,020,000				
	5	28	150	15 ก.ย. 59	1,540,000	7,560,000				
	6	30	180	15 ต.ค. 59	1,820,000	9,380,000				
	7	30	210	14 พ.ย. 59	1,400,000	10,780,000				
	8	30	240	14 ธ.ค. 59	1,400,000	12,180,000				
	9	30	270	13 ม.ค. 60	1,820,000	14,000,000				
					14,000,000	14,000,000				

รายละเอียดโครงการมาตรการกระตุ้น

การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานรายการตามมาตรการลงทุนขนาดเล็ของรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ	ประเภทการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	รายละเอียดโดยสัญญา									
				เลขที่สัญญา	ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันลงนามในสัญญา	วันเริ่มงาน	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลา (วัน)			
รวมงบประมาณ													
1 ปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและการบินไทย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	23,441,400.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	e-bidding	พท 21/2559	หจก. สหกิจการจากอู่ไม้เนียม	22,886,556.44	19-พ.ย.-58	19 พ.ย. 58	19-ธ.ค.-58	30 วัน			
2 ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	72,000.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	ตกลงราคา	PO020302 0005911 0009	นายอนนท์วิช ช่วยสิทธิ์	70,000.00	19-พ.ย.-58	19 พ.ย. 58	19-ธ.ค.-58	30 วัน			
3 ปรับปรุงท่าอากาศยานปฏิบัติการวิทยุศาสตร์ 1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	621,000.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	e-bidding	พท. 26/2559	หจก. ชัยสุริย์มิตร	469,990.00	15-ธ.ค.-58	16-ธ.ค.-58	14-มี.ค.-59	60 วัน			
4 ปรับปรุงท่าอากาศยานปฏิบัติการวิทยุศาสตร์ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	621,000.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	e-bidding	พท. 27/2559	หจก. ชัยสุริย์มิตร	473,990.00	15-ธ.ค.-58	16-ธ.ค.-58	14-มี.ค.-59	60 วัน			
5 ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกโรงจอดรถอู่พักพะยอม 1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	170,200.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	ตกลงราคา	พท 17/2559	ร้านเจริญชัยการโลหะ	170,000.00	25-พ.ย.-58	26-พ.ย.-58	24-ม.ค.-59	60 วัน			

รายงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานรายการตามมาตรการลงทุนขนาดเล็กรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ	ประเภท จัดซื้อ/จัดจ้าง	เลขที่สัญญา	รายละเอียดใบสัญญา					เวลา (วัน)
					ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันลงนามในสัญญา	วันเริ่มทำงาน	วันสิ้นสุดสัญญา	
6 ก่อสร้างคอนกรีตหอดักพะยอม 1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	424,700.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	ตกลงราคา	พพ. 23/2559	ร้านเจริญชัยการโลหะ	424,000.00	9-ธ.ค.-58	10-ธ.ค.-58	7-ก.พ.-59	60
					งวดที่	กำหนดจ่าย	จำนวน	จำนวน		
7 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าการอบธรรมา ต.เขาภูช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	350,000.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สข. 16/2559	ร้านอ่องกมลพานิช	349,800.00	9-พ.ย.-58	10-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	30
					งวดที่	กำหนดจ่าย	จำนวน	จำนวน		
8 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณบ้านพัก ต.เขาภูช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	780,000.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สข. 17/2559	ร้านอ่องกมลพานิช	779,990.00	9-พ.ย.-58	10-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	30
					งวดที่	กำหนดจ่าย	จำนวน	จำนวน		
9 ปรับปรุงคอนกรีตลานปูเสียบ ต.เขาภูช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	933,400.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สข. 18/2559	หจก. บุญสุข ทรีทรีทรี	933,200.00	9-พ.ย.-58	10-พ.ย.-58	19-ธ.ค.-58	40
					งวดที่	กำหนดจ่าย	จำนวน	จำนวน		
10 ก่อสร้างถังเก็บน้ำสำรองอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ต.เขาภูช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	750,700.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สข. 25/2559	หจก. ยุทธ เอ็นจิเนียริ์	749,900.00	9-พ.ย.-58	10-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	30
					งวดที่	กำหนดจ่าย	จำนวน	จำนวน		
						1	9-ธ.ค.-58	749,900.00		

รายงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานรายการตามมาตรการลงทุนขนาดเล็กรองรับรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ		งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ	ประเภท จัดซื้อ/จัดจ้าง	เลขที่สัญญา	รายละเอียดในสัญญา				
ผู้รับจ้าง						วงเงินตามสัญญา	วันลงนามในสัญญา	วันเริ่มงาน	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลา (วัน)
11	ปรับปรุงห้องเรียนอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	580,600.00	เงินกึ่งงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สนข. 15/2559	รับจ้าง	580,500.00	10-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	30
						ราคาประมูล	จำนวน			
12	ปรับปรุงห้องโถงอาคารและห้องนั่งอาจรรย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	798,000.00	เงินกึ่งงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สนข. 13/2559	หจก. จีรภัทรกิจ บี.ซี.	797,700.00	10-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	30
						ราคาประมูล	จำนวน			
13	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	900,000.00	เงินกึ่งงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สนข. 8/2559	หจก. กำพลอุตสาหกรรม	896,000.00	10-พ.ย.-58	24-ธ.ค.-58	45
						ราคาประมูล	จำนวน			
14	ปรับปรุงห้องประชุมปราสาท ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	967,200.00	เงินกึ่งงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สนข. 20/2559	บริษัท ธันยก โฮลดิ้งส์	965,800.00	14-พ.ย.-58	23-ธ.ค.-58	40
						ราคาประมูล	จำนวน			
15	ปรับปรุงอาคารสถานที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	884,200.00	เงินกึ่งงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สนข. 26/2559	ที.พี. หาดใหญ่ คอนสตรัคชั่น	881,000.00	10-พ.ย.-58	24-ธ.ค.-58	45
						ราคาประมูล	จำนวน			
						งวดที่	กำหนดจ่าย	จำนวน		
						1	3-ธ.ค.-58	482,900.00		
						2	23-ธ.ค.-58	482,900.00		
						1	19-พ.ย.-58	220,250.00		
						2	29-พ.ย.-58	176,200.00		
						3	9-ธ.ค.-58	132,150.00		
						4	24-ธ.ค.-58	352,400.00		

รายงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานรายการตามมาตรการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ	ประเภทการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	เลขที่สัญญา	ผู้รับจ้าง	รายละเอียดใบสัญญา				วันสิ้นสุดสัญญา	เวลา (วัน)
						วงเงินตามสัญญา	วันลงนามในสัญญา	วันเริ่มใช้งาน	งวดที่		
16 ปรับปรุงอาคารที่พัก ขนาด 24 ยูนิต์ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	987,200.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สข. 27/2559	พี.ซี. หาดใหญ่ คอนสตรัคชั่น	987,000.00	9-พ.ย.-58	10-พ.ย.-58	24-ธ.ค.-58	45	
						งวดที่	กำหนดจ่าย	จำนวน			
						1	24-พ.ย.-58	197,400.00			
17 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้ามหาวิทยาลัย ขบ สงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	999,000.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สข. 9/2559	หจก. อีเล็คทริคคอนสตรัคชั่น โฉมเดิม	999,000.00	9-พ.ย.-58	10-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	30	
						งวดที่	กำหนดจ่าย	จำนวน			
						1	9-ธ.ค.-58	999,000.00			
18 ปรับปรุงระบบพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง หอพักบริษัท 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	999,500.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สข. 19/2559	หจก. อีเล็คทริคคอนสตรัคชั่น โฉมเดิม	999,500.00	9-พ.ย.-58	10-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	30	
						งวดที่	กำหนดจ่าย	จำนวน			
						1	9-ธ.ค.-58	999,500.00			
19 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหอพักทางหลวง 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	999,000.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สข. 24/2559	บริษัท แอดพลัสบิวด์ซิงส์ จำกัด	999,000.00	9-พ.ย.-58	10-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	30	
						งวดที่	กำหนดจ่าย	จำนวน			
						1	9-ธ.ค.-58	999,000.00			
20 ก่อสร้างราวบันได อาคาร 17 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	990,000.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สข. 10/2559	บริษัท ซี.เอชซี แมนเทนแนนซ์	990,000.00	9-พ.ย.-58	10-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	30	
						งวดที่	กำหนดจ่าย	จำนวน			
						1	9-ธ.ค.-58	990,000.00			

รายงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานรายการตามมาตรการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ	ประเภท จัดซื้อ/จัดจ้าง	เลขที่สัญญา	ผู้รับจ้าง	รายละเอียดในสัญญา				เวลา (วัน)
						วงเงินตามสัญญา	วันลงนามสัญญา	วันเริ่มทำงาน	วันสิ้นสุดสัญญา	
21 ปรับปรุงห้องสำนักงานและห้องเรียนวิทยาลัยนานาชาติ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	827,400.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สข. 23/2559	บริษัท แอดพลัสบิวต์ติ้ง จำกัด	วงเงินตามสัญญา	9-พ.ย.-58	10-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	30
						งวดที่	กำหนดจ่าย	จำนวน		
						1	9-ธ.ค.-58	827,400.00		
22 ปรับปรุงบริเวณโถงอาคาร 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	898,900.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สข. 7/2559	บริษัท มกานวล คอนสตรัคชั่น จำกัด	วงเงินตามสัญญา	9-พ.ย.-58	10-พ.ย.-58	24-ธ.ค.-58	45
						งวดที่	กำหนดจ่าย	จำนวน		
						1	24-พ.ย.-58	178,780.00		
						งวดที่	กำหนดจ่าย	จำนวน		
						2	9-ธ.ค.-58	312,865.00		
						3	24-ธ.ค.-58	402,255.00		
23 ปรับปรุงถนนทางเข้าอาคาร 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	752,500.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สข. 14/2559	หจก. จีรภัทรกิจ บี.ซี.	วงเงินตามสัญญา	9-พ.ย.-58	10-พ.ย.-58	24-ธ.ค.-58	45
						งวดที่	กำหนดจ่าย	จำนวน		
						1	24-พ.ย.-58	300,720.00		
						2	24-ธ.ค.-58	451,080.00		
24 ปรับปรุงบ้านพักบุคลากร ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	530,800.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สข. 11/2559	หจก. จีรภัทรกิจ บี.ซี.	วงเงินตามสัญญา	9-พ.ย.-58	10-พ.ย.-58	24-ธ.ค.-58	45
						งวดที่	กำหนดจ่าย	จำนวน		
						1	24-พ.ย.-58	212,000.00		
						2	24-ธ.ค.-58	318,000.00		
25 ปรับปรุงบ่อตัดไชนัน ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	460,300.00	เงินกันงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	สข. 22/2559	บริษัท แอดพลัสบิวต์ติ้ง จำกัด	วงเงินตามสัญญา	9-พ.ย.-58	10-พ.ย.-58	24-ธ.ค.-58	45
						งวดที่	กำหนดจ่าย	จำนวน		
						1	24-พ.ย.-58	184,000.00		
						2	24-ธ.ค.-58	276,000.00		

รายงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานรายการตามมาตรการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ	ประเภทการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	เลขที่สัญญา	ผู้รับจ้าง	รายละเอียดในสัญญา				
						วงเงินตามสัญญา	วันลงนามในสัญญา	วันเริ่มทำงาน	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลา (วัน)
26 ปรับปรุงระบบน้ำพ. สถาบันทักษิณ ค.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา	400,000.00	เงินกึ่งงบกลางปี 2558/1	วิธีพิเศษ	ตข. 21/2559	ร้านกรีกพีพีพีเอ็ม เอ็นจีเอ็มไอร์จิง	400,000.00	9-พ.ย.-58	10-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	30
						งวดที่ 1	กำหนดจ่าย	จำนวน		
27 ก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	400,000.00	เงินกึ่งงบกลางปี 2558/2	ตกลงราคา	พท. 20/2559	บริษัท เค.เอ็น.เอ็น. การโยธาและธุรกิจ จำกัด	400,000.00	4-ธ.ค.-58	4-ธ.ค.-58	3-ม.ค.-59	30
						งวดที่ 1	กำหนดจ่าย	จำนวน		
28 ปรับปรุงห้องน้ำส้วมที่หอสมุด ๖๐ สงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	769,000.00	เงินกึ่งงบกลางปี 2558/2	วิธีพิเศษ	ตข. 12/2559	พจก. จีรภัทรกิจ บี.ซี.	768,600.00	9-พ.ย.-58	10-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	
						งวดที่ 1	กำหนดจ่าย	จำนวน		
29 ปรับปรุงระบบบำบัดไขมันโรงอาหาร 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	994,200.00	เงินกึ่งงบกลางปี 2558/2	วิธีพิเศษ	พท. 28/2559	กำลังที่ผู้รับจ้างเสนอราคา	924,707.44	15-ธ.ค.-58	16-ธ.ค.-58	14-ม.ค.-58	30 วัน
						งวดที่ 1	กำหนดจ่าย	จำนวน		
30 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์เครื่องจักรกลกลาง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	880,000.00	เงินกึ่งงบกลางปี 2558/2	วิธีพิเศษ	พท. 29/2559	บริษัท วี.อาร์. แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	880,000.00	16-ธ.ค.-58	17-ธ.ค.-58	15-ม.ค.-59	
						งวดที่ 1	กำหนดจ่าย	จำนวน		
						880,000.00	15-ม.ค.-59	880,000.00		

รายงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานรายการตามมาตรการลงทุนขนาดเล็กรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ	ประเภท จัดซื้อ/จัดจ้าง	รายละเอียดในสัญญา				วันสิ้นสุดสัญญา	เวลา (วัน)	
				เลขที่สัญญา	ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันลงนามในสัญญา			วันเริ่มทำงาน
31 ปรับปรุงระบบจราจรบริเวณทางร่วมทางแยกภายในมหาวิทยาลัย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	182,600.00	เงินกันงบกลางปี 2558/2	ตกลงราคา	PR020503 00059110053	ร้านแม่แจ่มเจริญการช่าง	182,600.00	16-พ.ย.-58	20-พ.ย.-58	24-พ.ย.-58	5
						งวดที่ 1	กำหนดจ่าย	จำนวน	จำนวน	
32 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ต้นล่าง อาคารที่พักบุคลากร 1-3 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	999,300.00	เงินกันงบกลางปี 2558/2	วิธีพิเศษ	พท. 24/2559	พทก. จำลอง การช่าง	998,919.00	11-ธ.ค.-58	12-ธ.ค.-58	5-ม.ค.-59	25 วัน
						งวดที่ 1	กำหนดจ่าย	จำนวน	จำนวน	
33 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนทางเข้าอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	963,900.00	เงินกันงบกลางปี 2558/2	วิธีพิเศษ	พท. 31/2559	บริษัท เอลิเซ่ โสพิธัง จำกัด	960,000.00	17-ธ.ค.-58	17-ธ.ค.-58	10-ม.ค.-59	25 วัน
						งวดที่ 1	กำหนดจ่าย	จำนวน	จำนวน	



รายงานผลการดำเนินการ
โครงการบริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานผลการดำเนินการ : โครงการบริการวิชาการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	จำนวนโครงการ				งบประมาณ (บาท)		
	อนุมัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขยาย โครงการ	ยกเลิก โครงการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	4	4	-	-	347,500.00	296,020.75	85.19
2. สถาบันทักษิณคดีศึกษา	2	2	-	-	200,000.00	200,000.00	100.00
3. สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ	5	5	-	-	800,000.00	799,999.38	100.00
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา	2	2	-	-	1,400,000.00	1,391,238.15	99.37
5. สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	2	2	-	-	31,900.00	28,400.00	89.03
6. สำนักหอสมุด (สงขลา)	1	1	-	-	33,200.00	33,118.00	99.75
7. สำนักหอสมุด (พัทลุง)	2	2	-	-	90,000.00	90,000.00	100.00
8. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	8	8	-	-	500,000.00	499,749.82	99.95
9. คณะศึกษาศาสตร์	3	3	-	-	1,105,900.00	874,004.00	79.03
10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4	4	-	-	327,800.00	326,350.00	99.56
11. คณะศิลปกรรมศาสตร์	4	4	-	-	437,800.00	437,800.00	100.00
12. คณะวิทยาศาสตร์	6	6	-	-	740,700.00	740,646.30	99.99
13. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	11	10	-	1	1,439,600.00	1,334,918.50	92.73
14. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	5	4	-	1	905,400.00	553,327.00	61.11
รวม	59	57	-	2	8,359,800.00	7,605,571.90	90.98
ร้อยละ	100.00	96.61	-	3.39			

สรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการ	งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
	จัดสรร	เบิกจ่าย				
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	8,519,800.00	7,765,571.90		69,208.00	83.43	84.03
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	347,500.00	296,020.75		530.00	80.79	81.25
1 โครงการสืบสาน เมงป็น สร้างสรรค์ พรรณไม้ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นสีเขียวชุมชน	111,000.00	110,820.00	10 มิ.ย. - 10 ก.ย. 59	110.00	61.82	85.00
2 โครงการเยาวชนร่วมใจพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนไพร่และพืชอาหารสายพันธุ์พื้นถิ่นตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	20,574.00	ส.ค. - ก.ย. 59	120.00	90.63	80.00
3 โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	86,500.00	64,626.75	14 - 15 มี.ค. 59	50.00	80.69	80.00
4 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาการผลิตพืชท้องถิ่น ตามวิถีพอเพียง	100,000.00	100,000.00	ม.ค. - ก.ย. 59	250.00	90.00	80.00
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	200,000.00	200,000.00		2,533.00	85.64	84.11
1 โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ : วันเด็กแห่งชาติ	80,000.00	80,000.00	9 ม.ค. 59	2,006.00	85.83	83.77
2 โครงการเรียนรู้วิถีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาถิ่นใต้	120,000.00	120,000.00	เม.ย. - มิ.ย. 59	527.00	85.44	84.45
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ	800,000.00	799,999.38		3,511.00	82.07	75.08
1 โครงการฉายละอองน้ำไหล คืนสมดุลธรรมชาติสู่ป่าต้นน้ำชุมชน ปีที่ 5 : ขยายเครือข่าย	260,000.00	265,035.00	27 ก.พ., 19 มี.ค. 59	466.00	-	80.00
2 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ "สถานพยาบาลเพิ่มป่ารักษ์น้ำ" ระยะที่ 1	100,000.00	100,000.00	1-31 ธ.ค. 58	260.00	-	80.00
3 โครงการถ่ายทอดระบบทำน้ำเสริมสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน	330,000.00	330,000.00	27 ก.ย. - 20 ก.พ. 59	2,600.00	85.80	91.00
4 โครงการสืบป่าให้มีต้นด้วยวิถีเกษตรผสมผสาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน : ส่งเสริมและขยายผลสู่ชุมชน	30,000.00	24,965.00	20-พ.ย.-59	129.00	86.80	50.00

สรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการ	งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
	จัดสรร	เบิกจ่าย				
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	8,519,800.00	7,765,571.90		69,208.00	83.43	84.03
5 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์	80,000.00	79,999.38	16,25 ก.พ. 59	56.00	73.60	74.40
สถาบันวิจัยและพัฒนา	1,400,000.00	1,391,238.15		2,666.00	80.70	84.75
1 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ	1,000,000.00	1,000,000.00	26 - 27 พ.ค. 59	666.00	71.20	80.30
2 โครงการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ : โครงการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณระดับชาติ (Thailand Research Expo 2015)	400,000.00	391,238.15	17 - 21 ส.ค. 59	2,000.00	90.20	89.20
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	31,900.00	28,400.00		70.00	88.77	90.70
1 โครงการ YONG WEB DESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่ (สำหรับเยาวชน)	15,000.00	15,000.00	6 - 7 มิ.ย. 59	40.00	88.59	91.40
2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพให้คนเฒ่าที่ ประกอบ ดัดตั้ง แก๊วปัญหาคอมพิวเตอร์	16,900.00	13,400.00	30 - 31 พ.ค. 59	30.00	88.95	90.00
สำนักหอสมุด (สงขลา)	33,200.00	33,118.00		52.00	92.20	90.00
1 โครงการยรวรรณมาร์กซ์	33,200.00	33,118.00	16 - 17 มิ.ย. 59	52.00	92.20	90.00
สำนักหอสมุด (พัทลุง)	90,000.00	90,000.00		33.00	96.60	100.00
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULiBm สำหรับห้องสมุดโรงเรียน	45,000.00	45,000.00	9 - 10 มิ.ย. 59	12.00	96.60	100.00
2 โครงการ TSU Library Camp ตามรอยพ่อ ปี 3	45,000.00	45,000.00	28 มิ.ย. 59	21.00	-	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการ	งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
	จัดสรร	เบิกจ่าย				
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	8,519,800.00	7,765,571.90		69,208.00	83.43	84.03
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	500,000.00	499,749.82		2,680.00	80.00	86.88
1 โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสร้างสรรคสินค้าเชิงอัตลักษณ์เพื่อชุมชนเข้มแข็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ทะเลน้อย-พนางตุง	70,000.00	70,000.00	พ.ค. - ก.ค. 59	100.00	80.00	80.00
2 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑอาหารพื้นที่รอบหมู่ทะเลสาบสงขลา	70,000.00	70,000.00	ก.ค. 59	150.00	80.00	80.00
3 โครงการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้	70,000.00	70,000.00	ก.ย. 59	100.00	80.00	95.00
4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4 และพั้หลังศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มทะเลสาบ ครั้งที่ 2	100,000.00	100,000.00	ม.ค. - ก.ย. 59	250.00	80.00	95.00
5 โครงการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรด้วยวิธีได้ รุ่นที่ 8	40,000.00	39,749.82	17 - 19 ส.ค. 59	50.00	80.00	95.00
6 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ภูมิปัญญาสร้างพลังงานทางเลือกเพื่อการพึ่งพาตนเอง	70,000.00	70,000.00	6 เม.ย. 59	170.00	80.00	85.00
7 โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาระบบการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองลุงพอเพียง	40,000.00	40,000.00	5, 17-21 เม.ย. 59	1,800.00	80.00	85.00
8 โครงการนิสิตและเยาวชนร่วมเรียนรู้พัฒนาชุมชนเกษตรสุวิทย์พอเพียง รุ่นที่ 3	40,000.00	40,000.00	27 ก.ค. - 10 ส.ค. 59	60.00	80.00	80.00
คณะศึกษาศาสตร์	1,105,900.00	874,004.00	-	9,145.00	89.61	89.35
1 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้	897,200.00	665,304.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	8,985.00	84.68	83.06
2 โครงการกีฬาเพื่อบูรณาการทางสังคมในจังหวัดชายแดนใต้	162,000.00	162,000.00	12 - 15 ก.ค. 59	110.00	89.16	95.00
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดนิทรรศน์สำหรับครูภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	46,700.00	46,700.00	18 - 19 ม.ค. 59	50.00	95.00	90.00

สรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการ	งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
	จัดสรร	เบิกจ่าย				
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	8,519,800.00	7,765,571.90		69,208.00	83.43	84.03
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	327,800.00	326,350.00		1,107.00	84.00	86.73
1 โครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 7	75,800.00	75,800.00	1 - 3 ก.ค. 59	57.00	83.20	89.60
2 โครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY 2015)	43,000.00	43,000.00	16 - 20 พ.ย. 58	300.00	82.20	80.60
3 โครงการพัฒนาเครือข่ายครูผู้สอนศึกษาศาสตร์	90,000.00	90,000.00	7-8 ส.ค. 59	250.00	86.60	90.00
4 โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ จังหวัดยะลา	119,000.00	117,550.00	19 ส.ค. 59	500.00	-	-
คณะนิติศาสตร์	160,000.00	160,000.00		-	-	-
1 โครงการคณิศรพัฒนาศูนย์พัฒนาชุมชน	160,000.00	160,000.00		-	-	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์	437,800.00	437,800.00		960.00	85.93	88.50
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2	70,400.00	70,400.00	16 - 18 ส.ค. 59	130.00	92.40	93.80
2 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติเทคนิคการเขียนสีน้ำมันบุคคลทั่วไป	26,400.00	26,400.00	17 - 18 มิ.ย. 59	50.00	83.00	-
3 โครงการ Thaksin Philharmonic workshop and concert : อบรมเชิงปฏิบัติการวงดนตรีซิมโฟนีอออร์เคสตราและแสดงดนตรี ครั้งที่ 3	200,500.00	200,500.00	21 - 23 ก.ย. 59	450.00	-	-
4 โครงการทัศนศิลป์สร้างสรรค์เชิงวิชาการ	140,500.00	140,500.00	29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 59	330.00	82.40	83.20

สรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการ	งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
	จัดสรร	เบิกจ่าย				
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	8,519,800.00	7,765,571.90		69,208.00	83.43	84.03
คณะวิทยาศาสตร์						
1 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559	740,700.00	740,646.30	-	7,803.00	85.00	81.67
2 โครงการการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2	266,500.00	266,446.30		7,613.00	80.00	80.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต	44,500.00	44,500.00	12 - 13 มี.ค. 59 , 26 - 27 มี.ค. 59	80.00	85.00	85.00
4 โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต	139,700.00	139,700.00				
5 โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต	80,000.00	80,000.00	26 - 27 มี.ค. 59	30.00	90.00	90.00
6 โครงการพัฒนาชุมชน ระยะที่ 2	150,000.00	150,000.00	10 ก.พ. 59 , มี.ค. 59	80.00	80.00	70.00
7 โครงการ "โรงเรียนพระดาบส"	60,000.00	60,000.00				
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	1,439,600.00	1,334,918.50		36,762.00	-	-
1 โครงการเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 12	700,000.00	700,000.00	26 ส.ค. - 4 ก.ย. 59	36,100.00		
2 โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน	67,000.00	63,618.50		100.00		
3 โครงการให้ความรู้วิชาการ และการให้บริการแก่เกษตรกร เรื่อง งบประมาณต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตสุกรขุน ด้วยโปรแกรม Excel	40,000.00	40,000.00		30.00		
4 โครงการยุวเกษตรกรรุ่นใหม่	71,300.00					
5 โครงการค่ายมัธยมศึกษา ครั้งที่ 14 (yong agricultural scientist camp)	95,900.00	95,900.00	2 - 4 ส.ค. 59	50.00		
6 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์เกษตรในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งลานโพพัฒนา อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	135,400.00	120,400.00		120.00		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการ	งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
	จัดสรร	เบิกจ่าย				
รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ	8,519,800.00	7,765,571.90		69,208.00	83.43	84.03
7 โครงการผลิตข้าวสังข์หยดมาตรฐานอินทรีย์	28,400.00	28,400.00		50.00		
8 โครงการการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพจากผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ ลุ่มน้ำปากพนัง	143,300.00	128,300.00		180.00		
9 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการแปรรูปสัตว์ปีก	87,300.00	87,300.00		52.00		
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อลดค่าครองชีพ ในครัวเรือนสังคมสมัยใหม่	31,000.00	31,000.00		50.00		
11 โครงการสัตวศาสตร์บริการวิชาการ	40,000.00	40,000.00		30.00		
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา	905,400.00	553,327.00	-	1,356.00	53.33	53.33
1 โครงการบูรณาการการเรียนรู้การสื่อนองความรู้ทางการทดสอบ สมรรถภาพทางกายในโรงเรียนอนุบาล อำเภอป่าพะยอม ระยะที่ 2	71,400.00	71,400.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	700.00		
2 โครงการบริการตรวจคัดกรองในชุมชนด้วยกรมการตรวจคัดกรองโรค ในไทย	71,500.00	75,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	35.00	80.00	80.00
3 โครงการหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ปี 2	119,500.00	119,500.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	621.00	80.00	80.00
4 โครงการชุมชนต้นแบบสุขภาพ "เกาะเต่าโมเดล"	367,000.00	20,400.00				
5 โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเรื้อรังโดยรวมของ ชุมชน ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	276,000.00	267,027.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			

-- ยกเลิกโครงการ --

รายงานผลการดำเนินการ
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานผลการดำเนินการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	จำนวนโครงการ				งบประมาณ (บาท)		
	อนุมัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายโครงการ	ยกเลิกโครงการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. สถาบันทักษิณคดีศึกษา	7	6	1	-	1,280,000.00	1,104,873.88	86.32
2. สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ	1	1	-	-	35,000.00	35,000.00	100.00
3. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	9	9	-	-	1,090,400.00	1,079,174.90	98.97
4. สำนักหอสมุด (พัทลุง)	1	1	-	-	79,500.00	79,500.00	100.00
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2	1	1	-	430,000.00	168,575.00	39.20
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์	6	5	-	1	1,200,000.00	1,065,320.10	88.78
7. คณะวิทยาศาสตร์	2	1	-	1	35,170.00	33,980.00	96.62
รวม	28	24	2	2	4,150,070.00	3,566,423.88	85.94
ร้อยละ	100.00	85.71	7.14	7.14			

สรุปผลการดำเนินงานโครงการทำบุญจตุรศตวรรษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการ	งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ออกไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
	จัดสรร	เบิกจ่าย				
มหาวิทยาลัยทักษิณ	4,150,070.00	3,566,423.88	-	7,202.00	87.01	80.12
สถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,280,000.00	1,104,873.88	-	2,336.00	86.71	86.50
1 โครงการศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 14	500,000.00	500,000.00	2 - 22 ก.ย. 59	884.00	86.81	88.52
2 โครงการสืบสานประเพณีวันว่าง : ขึ้นบญจาสร้างน้าขอพรสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา	130,000.00	126,652.88	12 - 17 เม.ย. 59	1,040.00	87.27	85.09
3 โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้ ทำบุญเดือนสิบ : แลโนรา-รักษาประเพณีทำบุญ	150,000.00	150,000.00	22-ก.ย.-59	308.00	86.71	84.78
4 โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในมิติวัฒนธรรมภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	100,000.00	100,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้		
5 โครงการเพาะเยาวชนต้นกล้า เพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ 2	100,000.00	64,802.00	23-24 ก.ย. 59	46.00	87.15	87.65
6 โครงการสถาบันทักษิณคดีศึกษาสัญจร : เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ ครั้งที่ 2	200,000.00	75,843.00		ขยายโครงการ มี.ค. 60		
7 โครงการอนุรักษ์ฯ ภัยซึ่งป้องกันโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ	100,000.00	87,576.00	14 - 16 มี.ย. 59	58.00	85.61	86.47
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาระบบบูรณาการ	35,000.00	35,000.00	-	308.00	86.20	50.00
1 โครงการเสวนา เรื่อง ความกลมกลืนทางวัฒนธรรมของคนไทยพุทธ-ไทยมุสลิมชุมชนตะโหมด	35,000.00	35,000.00	22-เม.ย.-59	308.00	86.20	50.00
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	1,090,400.00	1,079,174.90	-	1,370.00	82.22	83.33
1 โครงการฟื้นฟูประเพณี สุริยุปราคาชมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา	30,000.00	30,000.00	1-ก.ค.-59	120.00	80.00	80.00
2 โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มบริการโฮมสเตย์เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	80,000.00	80,000.00	ก.พ. - ก.ย. 59	35.00	80.00	85.00

สรุปผลการดำเนินงานโครงการทำบุญอุทิศบุญกุศลเพื่อพัฒนาธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณ	โครงการ	งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้อไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
3	โครงการจัดการความรู้บูรณาการประเพณี วัฒนธรรม พิธีกรรม และความเชื่อของชาวบ้านอำเภอป่าพะยอม	4,150,070.00	3,566,423.88	-	7,202.00	87.01	80.12
4	โครงการเทศกาลสัปดาห์นานาชาติ	80,000.00	80,000.00	มี.ค. - ก.ย. 59	70.00	80.00	85.00
5	โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสุทโธทัญญาธิบดี	220,400.00	220,399.90	20 - 21 ก.พ. 59	230.00	90.00	85.00
6	โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสุทโธทัญญาธิบดี	150,000.00	150,000.00	20 - 22 ส.ค. 59	495.00	80.00	85.00
7	โครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 4	50,000.00	50,000.00	1 - 3 เม.ย. 59	100.00	90.00	80.00
8	โครงการอนุรักษ์วิถีชีวิตพอเพียง รุ่นที่ 2	80,000.00	79,530.00	ก.ค. - ก.ย. 59	150.00	80.00	80.00
9	โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นถิ่นและการประกวดสักรับอาหารพื้นบ้านรอบชุมชนเสนาสงขลาจังหวัดสงขลา	150,000.00	148,200.00	10 - 11 มิ.ย. 59	110.00	80.00	85.00
10	โครงการพัฒนาลิขิตท้องถิ่นที่ยั่งยืนโดยใช้ทุนทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชนภาคใต้ตอนล่าง	250,000.00	241,045.00	20 - 31 ก.ค. 59	60.00	80.00	85.00
11	สำนักหอสมุด (ทั้งหมด)	79,500.00	79,500.00	-	37.00	96.60	100.00
12	โครงการเยาวชนคนเก่งเรียนรู้วัฒนธรรมผู้นำทะเลสาบสงขลาและสถานที่สำคัญภาคใต้ ปีที่ 3	79,500.00	79,500.00	25 - 26 มิ.ย. 59	37.00	96.60	100.00

สรุปผลการดำเนินงานโครงการทำบุญกุศลพัฒนาธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการ	งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้อปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
	จัดสรร	เบิกจ่าย				
มหาวิทยาลัยทักษิณ	4,150,070.00	3,566,423.88	-	7,202.00	87.01	80.12
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	430,000.00	168,575.00		500.00		
1 โครงการรางวัลศาสตราจารย์วิจิตรพงศ์พิบูลย์ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีส่วนเกื้อหนุนทางวัฒนธรรม	230,000.00	-	14-ม.ค.-59		-- ขยายโครงการ --	
2 โครงการเทคนิควิชาครั้งที่ 12	200,000.00	168,575.00	27-ส.ค.-59	500.00	-	-
คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,200,000.00	1,065,320.10		2,585.00	90.30	90.90
1 โครงการ 1 ทศวรรษศิลปะการแสดง สืบสานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไทย	100,000.00	100,000.00	4 - 5 ส.ค. 59	520.00	91.60	-
2 โครงการศิลปะในแหล่งชาติพันธุ์ : ศิลปินแห่งชาติผู้ยิ่งใหญ่ (สืบสานงานศิลป์ถิ่นแดนใต้) ประจำปี 2559	130,000.00	-	-		-- ยกเลิกโครงการ --	
3 โครงการ "กามลินี" ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน "ดนตรีไทยกามลีนุภาพการร่วมสมัยสู่สังคมอาเซียน"	80,000.00	80,000.00	1 เม.ย. - 10 พ.ค. 59	35.00	98.60	100.00
4 โครงการการแสดงดนตรี "ทักษิณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ"	190,000.00	185,320.10	25-ก.ย.-59	1,000.00	-	-
5 โครงการชมรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 4 (TSU Drama Festival # 4)	200,000.00	200,000.00	10-ก.ค.-59	600.00	83.20	81.80
6 โครงการส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 27	500,000.00	500,000.00	22 - 23 ก.ค. 59	430.00	87.80	-
คณะวิทยาศาสตร์	35,170.00	33,980.00		66.00	80.00	70.00
1 โครงการธรรมสังเวยไหว้พระ 5 วัด สัมผัสวิถีชุมชน	35,170.00	33,980.00	23-เม.ย.-59	66.00	80.00	70.00
2 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ : การรำโนราห์ ปีที่ 3	-	-	-		-- ยกเลิกโครงการ --	

